

DODATEK  č.  4
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pístina    
č.:  575-2022-505101 ze dne 11.07.2022

(dále jen „Dodatek“)
	
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 918 219
E-mail: 	jhradec.pk@spu.govcz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) TRAVAL, s.r.o.
se sídlem Čechova 727, 370 01 České Budějovice, IČO: 26085518
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:                                                    Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
V technických záležitostech zastoupený:        xxxxxx, zaměstnancem
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   xxxxxx
E-mail:                                                               xxxxxx
ID datové schránky:                                           6v9764u
Bankovní spojení:				   Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:                                                          7000017576/8040
DIČ:                                                                    CZ 260 85 518
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4

Čl. I.
Úvodní ustanovení
Společnost TRAVAL, s.r.o. změnila dne 22.12.2025 své sídlo na adresu Čechova 727, 370 01 České Budějovice. Ostatní údaje společnosti zapsané v obchodním rejstříku (název, IČO, právní forma, jednatel) zůstávají beze změny.

Čl. II.
Předmět dodatku
Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1

	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	919
	2
	600
	1 200

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	919
	2
	 500
	1 000

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	2 200



Hodnota změn činí 2 200 Kč bez DPH, (tj. 0,06 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Celkově se cena díla po změnách sníží o 2 200 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Vzhledem k požadavku vlastnice pozemků zapsaných na LV č. 47, aby část jejích pozemků, na kterých se nacházejí stavby rybníků, byla vyloučena z řešení v pozemkových úpravách, byly tyto pozemky (2 ha) zahrnuty mezi pozemky v pozemkových úpravách neřešené podle § 2 Zákona č. 139/2002Sb., a v důsledku toho došlo k úpravě měrných jednotek u vypracování plánu společných zařízení a návrhu nových pozemků.
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ZZVZ a dle odst. 17.5 bodu (a) Smlouvy.

změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	31.03.2026
	30.11.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.8.2026
	30.07.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že v rámci vodohospodářských opatření plánu společných zařízení je navrhována rekonstrukce vodních nádrží VN1 a VN2, je na základě žádosti Zhotovitele nutné provedení geotechnického průzkumu v lokalitě Heřmánkův a Čekalův rybník. Výběrové řízení na zhotovitele geotechnického průzkumu probíhá. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1 a 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 


Čl. III.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	2 557 600 Kč
	3 094 696 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 097 700 Kč
	1 328 217 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	275 700 Kč
	333 597 Kč

	Celková cena 
	3 931 00 Kč
	4 756 510 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Čl. IV.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	TRAVAL, s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Místo: České Budějovice		Místo: České Budějovice
Datum: 09.03.2026	Datum: 09.03.2026	



„elektronicky podepsáno“    	„elektronicky podepsáno“                                               
________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Vendula Valentová
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatelka společnosti

Za správnost: 
	
„elektronicky podepsáno“
_______________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
Č.j.: SPU 086436/2026		Číslo Smlouvy Objednatele: 575-2022-505101	
UID: spudms00000016439589		Číslo Smlouvy Zhotovitele:   TRA-1-2022
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pístina
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	12 
	1 000,00
	12 000,00
	31.03.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	17 
	1 500,00
	25 500,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	476
	800,00
	380 800,00
	31.03.2023

	 
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	515
	900,00
	463 500,00
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	216
	1 800,00
	388 800,00
	30.10.2023

	6.2.4.1
	Dodatečné zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	11
	8 000,00
	88 000,00
	31.10.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	208
	1 000,00
	208 000,00
	30.10.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	991
	500,00
	495 500,00
	30.11.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	991
	500,00
	495 500,00
	30.11.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 557 600,00
	31.10.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	917
	600,00
	550 200,00
	30.11.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	20
	900,00
	18 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	30
	500,00
	15 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	1
	500,00
	500,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	15 000,00
	15 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	500,00
	500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	917
	500,00
	458 500,00
	30.07.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	1 000,00
	1 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	500,00
	500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	500,00
	500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 097 700,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	919
	300,00
	275 700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	275 700,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 557 600,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 097 700,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	275 700,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 931 000,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	825 510,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 756 510,00
	 





