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DODATEK č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)                                                            Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Přemyslovice
č. 1121-2023-521101 ze dne 26.09.2023
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
	 Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov
	 Ing. Hana Cetkovská, Pobočka Prostějov	
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 606 683 400
E-mail: 	prostejov.pk@spu.gov.cz    

ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) "ORIS" spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Mišákova 280/44, Olomouc 779 00, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 1988.
Zastoupená: Petrem Machalou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Machalou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Vedoucí týmu: 	xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
ID datové schránky: 			    8dsrqkn
Bankovní spojení: 	Raiffaisen BANK-Olomouc
Číslo účtu: 	1025500073/5500
DIČ: 	CZ42767661
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘedmět DODATKU
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala 
v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:  

navýšení počtu MJ u dílčí části: 

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
Počet navýšených MJ

	
Cena za MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.2.4 a
	Rozšíření obvodu: Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb
	100 bm
	0
	6
	3 850
	23 100

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	65
	135
	1 320
	178 200

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	40
	38
	1 760
	66 880

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	5
	44 000
	220 000

	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	488 180



Hodnota změn činí 488 180 Kč bez DPH, (tj. 9,40 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 488 180 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk223357235][bookmark: _Hlk215054031]Nově přidaná dílčí část 6.2.4a Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – rozšíření obvodu byla doplněna v průběhu zpracování a projednávání dokumentace PSZ, kdy na několika jednáních se sborem zástupců byly navrženy a projednány potřebné přístupy na pozemky, řešena protierozní ochrana půdy a navržena další technická opatření potřebná pro zadržení vody v krajině a z těchto důvodů je nutné rozšířit obvod KoPÚ.
Z jednání se sborem zástupců vzešla potřeba rozšíření obvodu pozemkových úprav pro umístění přístupových cest navazujících na stávající komunikace mimo obvod KoPÚ. Tato skutečnost nebyla dříve zřejmá a vzešla až z požadavků členů sboru zástupců zastupujících vlastníky půdy a stávající uživatele pozemků v řešeném katastrálním území. Cena za MJ 
u nově přidané dílčí části 6.2.4a je totožná jako u dílčí části 6.2.4., pouze je stanoven nový termín odevzdání této dílčí části.
Důvodem pro navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) je zhotovitelem vypracovaný plán společných zařízení, kterým se upřesnil skutečný rozsah provedených prací. Vzhledem ke kopcovitému charakteru území je cestní síť zpevněných cest a vodohospodářských opatření v PSZ rozsáhlejší, než se předpokládalo.
Sbor zástupců se znalostí místního prostředí dále navrhl šest lokalit pro vybudování malých vodohospodářských staveb pro zadržení vody v krajině. Průzkum terénu potvrdil vhodnost těchto lokalit, a proto je navýšen rozsah dílčí části 6.3.1 i) c) (počet navržených vodohospodářských opatření).
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 1 až č. 3), nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

Změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	
	Dílčí část / hlavní celek
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	30.09.2026
	30.11.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	30.09.2026
	30.11.2026

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	30.09.2026
	30.11.2026

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	30.09.2026
	30.11.2026

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	30.09.2026
	30.11.2026

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30.09.2027
	30.11.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Důvodem pro změnu termínů plnění dílčích částí díla je navýšení rozsahu návrhových prací, které má za následek zvýšenou časovou náročnost zpracování dokumentace PSZ, kde bude mimo jiné nutné provést rozsáhlejší geotechnický průzkum pro návrh prvků PSZ.
Vzhledem ke změně termínu vyhotovení návrhu PSZ, je nutné změnit rovněž termín navazující dílčí části 6.3.2 – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

CENA DÍLA
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1. Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	2 969 065,00 Kč
	3 592 568,65 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	2 454 512,50 Kč
	2 969 960,13 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	251 075,00 Kč
	303 800,75 Kč

	Celková cena 
	5 674 652,00 Kč
	6 866 329,53 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	"ORIS" spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj
Místo: Olomouc	Místo: Olomouc
Datum: 10.03.2026	Datum: 10.03.2026		






________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Petr Machala
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti




