

DODATEK č.  7

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Krakovec u Rakovníka       
č.:  658-2022-537213 ze dne 27. 7. 2022 

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3.
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený:	       Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupený:       Ivana Šmídová, referent pobočky  
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 770 177 085
E-mail: 	ivana.smidova@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r. o.
se sídlem Jeremenkova 9, 147 00, Praha 4, IČO: 48110141
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený: Ing. Jana Švábová, jednatel, Ing. Petr Kubů, jednatel  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jana Švábová, jednatel, Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech zastoupený: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   XXXXXXXXXX
E-mail:                                                               XXXXXXXXXX
ID datové schránky:                                           pb5jxk5
Bankovní spojení:	                       ČSOB Praha 4
Číslo účtu:                                                          31405/0300
DIČ:                                                                    CZ48110141
(dále jen „Zhotovitel“)
         (Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7

Čl. I.
Předmět dodatku


Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění termíny u níže uvedených dílčích částí: 
změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.2
	(Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.03.2026
	31.10.2026



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
V rámci zpracování komplexních pozemkových úprav byla dokončena etapa 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení. Plán společných zařízení („PSZ“) byl zpracován dle smlouvy o dílo a schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Krakovec. Při zpracování etapy PSZ byl potvrzen fakt kritického nedostatku státní a obecní půdy ke zdárnému dokončení pozemkové úpravy. Pozemková úprava byla zahájena na základě žádosti majoritní vlastnice zemědělské půdy v řešeném území.
Na základě návrhu PSZ (dle G5 a TZ) zcela jasně vyplynula minimální potřeba cca 3 ha státní půdy pro zdárné pokračování a dokončení návrhu pozemkových úprav v k.ú. Krakovec u Rakovníka. Zhotovitel ve spolupráci s pobočkou pro vyřešení vzniklé situace uskutečnili několik jednání, kdy bylo domluveno ponechání části prvků PSZ ve vlastnictví majoritního vlastníka a zbývající část potřebné výměry získat na základě podnětu XXXXXXXX, který nabídl část svých pozemků ke směně mezi katastrálním územím Rousínov u Rakovníka a Krakovec u Rakovníka. Pobočka zajistila veškeré podklady pro navrhovanou směnu pozemků a požádala KPÚ o administraci směny pozemků z iniciativy SPÚ. 
Z objektivních důvodů probíhající směny není možné do doby zápisu směny do katastru nemovitostí zpracovávat etapu návrhu nového uspořádání pozemků a je nezbytné uzavření dodatku na prodloužení termínu pro dosažení kvalitního, funkčního a právně udržitelného výsledku komplexních pozemkových úprav.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 



Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se nemění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl.3 Smlouvy. 
Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. město Praha
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu	12.03.2026		11.03.2026





„elektronicky podepsáno“                                                   „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Jiří Veselý	Ing. Petr Kubů
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha	jednatel společnosti




                                                                                                                                       Č.j.: SPU 069513/2026			                                        UID : spudms00000016400956
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Krakovec u Rakovníka
Za správnost: Ing. Silvie Römerová
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Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě - dodatek č. 7 –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krakovec u Rakovníka
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	7
	1 500,00
	10 500,00
	31.5.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	20
	1 500,00
	30 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	479
	600,00
	287 400,00
	31.8.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	50
	600,00
	30 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	203
	3 168,00
	643 104,00
	31.10.2023

	6.2.4.a)
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ-úprava obvodu s nepřístupnými lokalitami, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	5
	3 484,80
	17 424,00
	31.5.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona
	 100 bm
	17
	3 168,00
	53 856,00
	31.10.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	61
	1 375,00
	83 875,00
	31.10.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	529
	396,00
	209 484,00
	31.1.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	531
	435,60
	231 303,60
	30.6.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
		1 596 946,60	30.6.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	530
	1 028,50
	545 105,00
	31.8.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	12
	302,50
	3 630,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	23
	302,50
	6 957,50
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	6 050,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	36 300,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7199,5
	7 199,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 114
	4 114,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1543,3
	1 543,30
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	530
	1 144
	606 320,00
	31.10.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy 
Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
3), 7)
	100 bm
	1
	10454,40
	10 454,40
	do 3 měsíců od výzvy 
Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 
10 ha 12)
	ha
	1
	8004,70
	8 004,70
	do 3 měsíců od výzvy 
Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 
50 ha 12)
	ha
	1
	4573,80
	4 573,80
	do 3 měsíců od výzvy 
Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 716
	1 716,00
	do 3 měsíců od výzvy 
Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 223 818,20
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	531
	635,25
	337 317,75
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	337 317,75
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 596 946,60
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 223 818,20
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	337 317,75
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	3 158 082,55
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	663 197,34
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	3 821 279,89
	


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r. o.
Místo: Praha	Místo: Praha
Datum: 12.03.2026	Datum:11.03.2026
"elektronicky podepsáno"
________________________________ 	________________________________ 
Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	Funkce: jednatel společnosti
1. Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
1. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.
1. V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 
1. Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 
1. Termín stanovuje Objednatel. 
1. Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.
1. Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.
1. Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.
1. Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.
1. Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
1. Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.
1. Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.
Poznámka:
hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona hodnota C1 až C13 – určí Objednatel C3 + C4 = A + B hodnota D – určí Objednatel  nevyplňovat
DTR – dokumentace technického řešení PSZ


