

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KOPÚ v k.ú. Kerhartice, č. 434-2025-508202 ze dne 21. 05. 2025

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk215040681]Se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, na adrese 28. října 979/19, 405 02 Děčín I.
[bookmark: _Hlk214960540][bookmark: _Hlk187042234]Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro
Ústecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Davidem Sladkým, KPÚ pro Ústecký kraj,
Pobočka Děčín
Kontaktní údaje:
Tel.: 725 901 533
E-mail: david.sladky@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) 
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
[bookmark: _Hlk215041448]společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161
Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: eep75pz
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 237001749/0600
DIČ: CZ61682764
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2
PREAMBULE 

Účelem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna termínů předání dílčích částí k akceptačnímu řízení, a to částí:

6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.,
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona,
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů,

vše z termínu 30. 04. 2026 na 29. 05. 2026.

V důsledku této změny se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě.

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.
změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	[bookmark: _Hlk223072580]6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	30.04.2026
	29.05.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	30.04.2026
	29.05.2026

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	30.04.2026
	29.05.2026



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
V prosinci 2025 Zhotovitel začal jednat s katastrálním pracovištěm (dále jen „KP“) v souvislosti se zajištěním zjišťování hranic a podmínkách terénních prací včetně způsobu předání elaborátu.

Začátkem ledna 2026 se zásadně změnily podmínky pro terénní práce a vlastně pokračují do současnosti, jako je zmrzlá půda nebo sníh. V případě, že to podmínky umožňují, tak terénní práce kontinuálně probíhají, ovšem je nutné myslet na kvalitu předvytyčení vlastnických hranic a vyhledávání průběhu vlastnické hranice je v těchto případech komplikované. Z těchto důvodů bylo zjišťování průběhu hranic (dále jen „ZPH“) v měsíci únoru nemyslitelné, takže byly nabídnuty termíny od března 2026.

KP Děčín podle sdělení ze dne 14.1.2026 má s ohledem na vlastní úkoly v měsíci březnu všechny termíny obsazené (např. ZPH Krásný Studenec) a v následném sdělení ze dne 26.1.2026 KP Děčín oznámil, že může provádět ZPH až v měsíci červnu, což bylo vzhledem k probíhajícím pracím nemyslitelné.

Na základě výše uvedeného bylo svoláno ústní jednání na pobočku SPÚ Děčín dne 29.1.2026, kde bylo nalezeno kompromisní řešení a nabídnuty ze strany KP Děčín volné termíny na ZPH ve dnech 30.3.2026 – 16.4.2026, ovšem se zohledněním státních svátků.

Z důvodu velkých změn v časových možnostech a přetrvávající nepřízni počasí byly Zhotovitelem KP navrženy termíny k ZPH využít 8 dnů v rozmezí – 7.-10.4. a 13-16.4. resp. 17.4.

Zhotovitel na plnění předmětu smlouvy o dílo pracuje kontinuálně a nedochází k žádným úmyslným či nedbalostním prodlevám. Po celou dobu zpracování předmětu díla se Zhotovitel snaží minimalizovat časové prodlevy a v podstatě plynule zpracovávat danou etapu.

Dodatek je uzavřen ve smyslu článku 17.1. smlouvy o dílo kde je uvedeno, že pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. 

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů k akceptačnímu řízení uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. 	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Místo: Teplice		Místo: Příbram
Datum: 12.3.2026	Datum: 6.3.2026	




„elektronicky podepsáno“                                                    
________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková	Jméno: Ing. Vladimír Luks
Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj	Funkce: jednatel společnosti




Za správnost: Ing. Veronika Pavlíčková



                                                                                                                       Číslo smlouvy objednatele : 271-2025-508101/2               
		                      UID dokumentu : spudms00000016430158     
			       Číslo smlouvy ISPU : 434-2025-508202
		 	       Císlo smlouvy zhotovitele :
			       KOPÚ v k.ú. Kerhartice
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	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – KOPÚ v k.ú. Kerhartice

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“6)
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	27 
	1 500,00
	40 500,00
	30.11.2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 1)
	bod
	10 
	5 000,00
	50 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	538
	600,00
	322 800,00
	30.11.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	220
	1 000,00
	220 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	194
	3 000,00
	582 000,00
	29.5.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	 100 bm
	55
	5 000,00
	275 000,00
	29.5.2026

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6),8)
	 100 bm
	220
	1 000,00
	220 000,00
	29.5.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	758
	300,00
	227 400,00
	31.8.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	758
	300,00
	227 400,00
	31.8.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 165 100,00
	31.8.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	758
	1 000,00
	758 000,00
	31.8.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	ha
	30
	1 000,00
	30 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	1 000,00
	50 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	30
	2 000,00
	60 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	3
	30 000,00
	90 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 500,00
	6 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 500,00
	3 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 400,00
	1 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	758
	1 000,00
	758 000,00
	31.8.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	30 000,00
	60 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	3
	3 000,00
	9 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 500,00
	6 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 500,00
	3 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 400,00
	1 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 837 800,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	758
	500,00
	379 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	379 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 165 100,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 837 800,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	379 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 381 900,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	920 199,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 302 099,00
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Příbram

	Datum: 12.3.2026
	Datum: 6.3.2026

	
	

	
	

	"elektronicky podepsáno"
	

	________________________________
	________________________________

	Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková
	Jméno: Ing. Vladimír Luks

	Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel společnosti

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	

	Poznámka:

	 
	nevyplňovat

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ




