čj.: SPU 084059/2026
Číslo smlouvy Objednatele: 475-2016-505206
UID: spudms00000016435231
Číslo smlouvy zhotovitele:    ---

Komplexní pozemkové úpravy Čichtice

DODATEK č. 11
ke smlouvě o dílo č. objednatele: 475-2016-505206 uzavřené dne 2. 5. 2016
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy Čichtice“
uzavřený

mezi smluvními stranami:
Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený:
Ing. Richardem Valným, vedoucím Pobočky Strakonice, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Richard Valný     

v technických záležitostech oprávněn jednat:
Bc. Ludmila Krejčová
Adresa:
Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice  


Tel./Fax:
+420 702 153 007

E-mail:
strakonice.pk@spucr.cz

ID DS:
z49per3

Bankovní spojení:
Česká národní banka

Číslo účtu:
3723001/0710

IČ:
01312774 

DIČ:
není plátcem DPH 

Dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: 
Geodetické sdružení s.r.o.

sídlo: 
Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
zastoupený: 
Ing. Vladimírem Luksem, 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
Ing. Vladimír Luks
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
xxxxxxxxxx
Tel:
xxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxx
ID DS:
eep78pz
Bankovní spojení: 
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 
198733946/0300

IČ/DIČ: 
61682764/CZ61682764
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Praze, oddíl C, vložka 37161

Dále jen „zhotovitel“

Čl. I
Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 2. 5. 2016 Smlouvu o dílo č. 475-2016-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Čichtice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva o dílo“). 
Při revizi stávajícího bodového pole dodavatelem prací bylo zjištěno, že dle Smlouvy o dílo byl předpoklad revize 13 MJ, ve skutečnosti bylo nutno revidovat celkem 25 MJ. Postup byl konzultován se ZKI v Českých Budějovicích. Bez revize 25 bodů by nebyl postup prací schválen ZKI a dodavatel prací by nemohl odevzdat etapu 3.1.1. zadavateli. Předpokládaný finanční objem přímých nákladů těchto služeb nad rámec zadávací dokumentace a Smlouvy o dílo činí 12 000,- Kč bez DPH. Na tuto změnu byl uzavřen Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo. 
Dodatky č. 2, č. 3 a č. 4 Smlouvy o dílo byly upravovány termíny k dokončení jednotlivých fakturačních celků 3.1.3. – 3.2.2. 
V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 bylo dále nutno upravit Čl. X Smlouvy o dílo vložením nového odstavce 10.10. toto bylo řešeno Dodatkem č. 5 Smlouvy o dílo. 
Jelikož ze strany KP Strakonice docházelo celkově k prodlení při kontrole elaborátů ZPH a následných zápisů geometrických plánů na obvodu KoPÚ nebylo možno dodržet termíny dané Smlouvou o dílo (vč. Dodatků). Z tohoto důvodu došlo k uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo, jehož předmětem byl posun termínů odevzdání etap 3.1.3 – 3.2.2. 
Dodatkem č. 7 Smlouvy o dílo byly v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 posunuty termíny odevzdání fakturačních celků 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2. a 3.2.1.3. 
Dodatkem č. 8 Smlouvy o dílo byla upravena (navýšena) cena díla o nové zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených dle §2 zákona (nový F.C. 3.1.3.b/), současně byl stanoven termín dokončení tohoto nového F.C. a upraven termín dokončení fakturačního celku 3.2.2. 
Dodatkem č. 9 Smlouvy o dílo byla upravena (snížena) cena díla s ohledem na skutečný rozsah měrných jednotek u geodetických prací (F.C. 3.1.3.) a skutečný rozsah měrných jednotek vztahující se k aktuální výměře obvodu upravovaného území (F.C. 3.2.2. a 3.3.) celkem o -125 500,- Kč bez DPH a současně změněn termín pro odevzdání etapy (F.C. 3.2.2.).
Dodatkem č. 10 Smlouvy o dílo byla upravena cena díla - navýšení ceny díla v souvislosti se změnou rozsahu prací po nutných změnách a upřesnění obvodu KoPÚ - potřeba nového provedení ZPH obvodu KoPÚ, vč. vyhotovení geometrického plánu pro stanovení obvodu KoPÚ a předepsané stabilizace (přidání etapy - fakturačního celku 3.1.3.c/) o +18 000,- Kč bez DPH a současně snížení ceny díla v souvislosti s aktuální výměrou obvodu KoPÚ o -1 000,- Kč bez DPH. Tímto dodatkem byl současně stanoven termín odevzdání nového F.C. 3.1.3.c/  a upraven termín odevzdání F.C. 3.2.2. z původního 30.4.2023 na nový termín: „do 5 měsíců po zápisu geometrického plánu z F.C. 3.1.3.c/ do KN“.
Čl. II
Předmět dodatku.

Zhotovitel svým dopisem ze dne 22. 2. 2026 požádal o úpravu (navýšení) jednotkové ceny ve Smlouvě o dílo pro etapu „3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“, případně o zrušení uvedené etapy. Pobočka Strakonice ve své odpovědi ze dne 5. 3. 2026 uvádí, že taková změna smluvních podmínek (navýšení jednotkové ceny) by vykazovala znaky podstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a v daném případě souhlasí s vyjmutím etapy „3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ ze Smlouvy o dílo.

Vzhledem k výše uvedenému dochází k následující úpravě Smlouvy o dílo:
U fakturačního celku 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“:

Původně:
700 MJ 
x
400,- Kč/MJ
=
280 000,- Kč bez DPH; 

Nově: 
0 MJ


= 
0,- Kč, 

tj. snížení o 700 MJ (- 280 000,- Kč bez DPH).
Tímto Dodatkem č. 11 tedy dochází k úpravě rozsahu MJ a cen u výše uvedeného fakturačního celku. 
Současně se mění tabulka v článku VI odst. 6.1. Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 10 následovně:

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH
	1 263 400,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH
	715 300,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	209 100,- Kč

	4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	0,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 187 800,- Kč

	DPH 21%
	459 438,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 647 238,- Kč


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1 - 10 se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 11, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 11 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

Dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 11 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonicích dne 12.03.2026









V Příbrami dne 11.03.2026 

Z a   o b j e d n a t e l e:












Z a   z h o t o v i t e l e:

„elektronicky podepsáno“
.……………………………………
……………………………………..

Ing. Richard Valný

Ing. Vladimír Luks

vedoucí Pobočky Strakonice
jednatel
Za správnost:
„elektronicky podepsáno“
.……………………………………


Ing. Jiří Roučka

Pobočka Strakonice
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	25 
	1 000 
	25 000 
	30.11.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	7 
	3 000 
	21 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	441
	600 
	264 600 
	30.11.2016

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	40
	600 
	24 000 
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	133
	1 400 
	186 200 
	30.9.2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	337
	1 000 
	337 000 
	30.9.2018

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	3 000 
	0 
	30.9.2018

	3.1.3.b/
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	24
	4 500 
	108 000 
	31.8.2022

	3.1.3.c/
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	4
	4 500 
	18 000 
	31.10.2023

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	699
	150 
	104 850 
	31.5.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	699
	250 
	174 750 
	30.11.2019

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 263 400 
	31.10.2023

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	699
	400 
	279 600 
	31.5.2021

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	441
	100 
	44 100 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	50
	500 
	25 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	10
	3 000 
	30 000 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	438
	700 
	306 600 
	do 5 měsíců od zápisu GP (F.C. 3.1.3.c/) do KN

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	715 300 
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	697
	300
	209 100 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	209 100 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	0
	400
	0 
	- 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	0
	 


	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 263 400 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	715 300 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	209 100 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	0 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 187 800 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	459 438 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 647 238 Kč
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