	Číslo Smlouvy Objednatele : 672-2021-520203	
		                                                                   C.j. SPU 092047/2026, UID: spuess9df53683	                                                                     
                                                                                                   Číslo Smlouvy Zhotovitele: 
                                                                                                   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice u Onšova a části k.ú. Chyšná

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice u Onšova a části k.ú. Chyšná
Dodatek č. 6
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice u Onšova a části k.ú. Chyšná č.: 672-2021-520203 ze dne 20. 5. 2021 
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Miroslavou Smejkalovou, Pobočka Pelhřimov
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 727 957 213
E-mail: 		pelhrimov.pk@spucr.cz    
ID datové schránky: 		z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 			3723001/0710
DIČ: 			CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) PROJEKCE & AREA G.K.
První společník (vedoucí společník):	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE 
se sídlem xxxxx; IČO: 438 20 654
Zastoupený:	Ing. Jindřichem Jírou
Druhý společník (účastník):	AREA G.K. spol. s r.o.,
Se sídlem Světská 1418, 198 00 Praha 9 – Kyje; IČO: 250 94 459				
Zastoupený:	Milanem Novým - jednatelem
Na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 4. 1. 2021 za společnost jedná Ing. Jindřich Jíra
Korespondenční adresa: obec Pelhřimov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx, xxxxx
Vedoucí týmu:	xxxxx
Zástupce vedoucího týmu:	xxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
ID datové schránky: 	xxxxx
Bankovní spojení: 	xxxxx
Číslo účtu: 	xxxxx
DIČ: 	xxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6


Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí: 
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.2 i)
	Aktualizace PSZ
	30.4.2026
	do 6 měsíců od vypracování ocenění věcných břemen 
a od výzvy objednatele

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	30.4.2026
	do 6 měsíců od vypracování ocenění věcných břemen 
a od výzvy objednatele



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Důvodem pro změny termínů plnění je nutnost vyhotovení znaleckého posudku na ocenění věcných břemen, které je třeba zřídit pro zpřístupnění lokality za Číhovským potokem. Věcné břemeno bude zřízeno ke zpřístupnění pozemků v k.ú. Chyšná a v části k.ú. Martinice u Onšova. 
V KoPÚ Martinice se do obvodu upravovaného území přibralo část území z k.ú. Chyšná za účelem zpřístupnění západní části katastrálního území Martinice u Onšova a případného vyrovnání katastrální hranice. V části řešeného území k.ú. Chyšná je nedostatek použitelné obecní půdy na přístup k navrženým pozemkům a dále na vyrovnání katastrální hranice. Na jednáních s dotčenými vlastníky a dotčenými obcemi byly řešeny možnosti zpřístupnění pozemků a návrhu nového uspořádání pozemků v těchto lokalitách. Obec Chyšná jednala o případném vykoupení zemědělské půdy na pokrytí použitelné výměry. Jednání obcí s vlastníky dopadlo bez úspěchu.
Jedná se o uzavřený komplex řešených pozemků. Jednání je komplikované, vlastníci ve spoustě případů trvají na původních lokalitách, včetně zachování stejného poměru původních a nově navržených druhů pozemků. Do tohoto území nelze přes nesouhlas vlastníků přesunout část použitelné výměry z k.ú. Martinice u Onšova. Aby bylo možné zpřístupnit část řešeného území v k.ú. Chyšná a dále část severozápadního území k.ú. Martinice u Onšova nacházejícího se za lesním komplexem a vodotečí, je nutné zajistit přístup formou věcného břemene.
Jedná se o nové skutečnosti, které mají zásadní dopad na návrh nových pozemků v KoPÚ Martinice a do doby provedení znaleckého posudku na ocenění věcných břemen není možné pokračovat v návrhu KoPÚ. Z těchto důvodů se mění termíny plnění dílčích částí 6.3.2 i) a 6.3.2. Nově navržené termíny jsou do 6 měsíců od vypracování ocenění věcných břemen a od výzvy objednatele.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedené změny závazku ze Smlouvy, resp. změny termínů dílčích částí 6.3.2 i) a 6.3.2 jsou změnou nepodstatnou, které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 


Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 








Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	PROJEKCE & AREA G.K.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	

V Jihlavě dne 16.3.2026	V Pelhřimově dne 15.3.2026




„elektronicky podepsáno“	

______________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Jindřich Jíra
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				vedoucí společník
Státního pozemkového úřadu				PROJEKCE & AREA G.K.
v z. Ing. Alena Procházková
zástupkyně ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu


Za správnost:

„elektronicky podepsáno“
……………………………..
Ing. Miroslava Smejkalová
Pobočka Pelhřimov
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