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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 805-2025-537203
 
Projektová dokumentace a autorský dozor – Rekonstrukce polní cesty VC 10-R a novostavba polní cesty VC4-R, otevřeného příkopu OP1 a dalších VHO v k.ú. Podluhy II

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

mezi smluvními stranami

I.
Objednatelem
Česká republika 		ČR - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
                               		Pobočka Beroun
									
  zastoupený:	Andreou Čápovou, vedoucí pobočky, KPÚ 
pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun 

  ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Andrea Čápová,  vedoucí Pobočky Beroun  
  v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun 

   Adresa:	      Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr 	
   Tel.:	      +420 606 668 879   	 
    E-mail:	      beroun.pk@spu.gov.cz
    ID DS:	      z49per3
    Bankovní spojení:	     ČNB 	
    Číslo účtu:	     3723001/0710
    IČ:	     01312774                                                                 
    DIČ:	     není plátcem DPH 

(dále jen jako „objednatel“)
	a
Zhotovitelem
	
Jméno:	  	 SUDOP Project Plzeň, a.s. 
Sídlo: 		 Plachého 35, 301 00 Plzeň 
Zastoupený:    Libuše Sittová, předseda představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 MUDr. Jindřich Sitta, ředitel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., Plzeň 
Číslo účtu:                              4832440277/0100 2 
Tel.:                                        xxxxxxxx 
E-mail:                                   xxxxxxxxxxx
ID DS:                                    6g8sq24
IČ/DIČ:                                   453 59 148 / CZ 453 59 148 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B vložka 199.

dále jen jako „zhotovitel“
II.
[bookmark: _Hlk149285558]Tímto dodatkem č. 2 k SoD č. 805-2025-537203  se mění termín odevzdání vydaného pravomocného povolení záměru stavby z původního termínu 31. 3. 2026 na nový termín
 30. 6. 2026. 
Zdůvodnění dodatku: Ke dni 3. 3. 2026 vydal Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, pod č. j. MUHO/1731/2026 rozhodnutí o povolení stavby. Toto rozhodnutí musí být v souladu s platnou legislativou po dobu 15 dnů zveřejněno na úřední desce stavebního úřadu a dotčených obcí. Po uplynutí této lhůty běží další zákonná lhůta pro možnost podání odvolání, teprve následně může stavební úřad vyznačit doložku nabytí právní moci.
Z důvodu dodržení těchto zákonných lhůt došlo k prodloužení procesu vydání pravomocného rozhodnutí, což mělo přímý vliv na nemožnost dodržení původního termínu odevzdání dílčí části plnění. Toto prodlení nebylo způsobeno na straně zhotovitele.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části je změnou nepodstatnou, která vznikla 
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
				III.
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona 
o registru smluv. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
V Králově Dvoře dne: 17.3.2026                                    V Plzni dne: 16.3.2026            			         			
„elektronicky podepsáno“						„elektronicky podepsáno“ 

……………………………........                                        	     ...........................................            
        Andrea Čápová						             MUDr. Jindřich Sitta
vedoucí Pobočky Beroun                                       ředitel společnosti, SUDOP Project Plzeň, a.s.
          objednatel                                                                                    zhotovitel

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Eva Stíbalová. 
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