
DODATEK  č.  4
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter - dopracování
č.:  133-2023-505101 ze dne 20.02.2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 918 219
E-mail: 	jhradec.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) TRAVAL, s.r.o.
se sídlem Čechova 727, 370 01 České Budějovice, IČO: 26085518
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:                                                    Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
V technických záležitostech zastoupený:        xxxxxx, zaměstnancem
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                  	xxxxxx
E-mail:                                                             	xxxxxx
ID datové schránky:                                         	6v9764u
Bankovní spojení:				   Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:                                                          7000017576/8040
DIČ:                                                                    CZ 260 85 518
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4

Čl. I.
Úvodní ustanovení
Společnost TRAVAL, s.r.o. změnila dne 22.12.2025 své sídlo na adresu Čechova 727, 370 01 České Budějovice. Ostatní údaje společnosti zapsané v obchodním rejstříku (název, IČO, právní forma, jednatel) zůstávají beze změny.

Čl. II.
Předmět Dodatku
Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	1
	3 000
	3 000

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	1
	1 000
	1 000

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1
	 500
	500

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	4 500



Hodnota změn činí 4 500 Kč bez DPH, (tj. 0,34 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.
 
Celkově se cena díla po změnách sníží o 4 500 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.


Odůvodnění: 
Proti rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Klášter nebylo podáno odvolání a není tedy důvod k provedení aktualizací podle bodů 6.3.5 i), ii), iii).
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 2 a č. 3), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 2,98 % původní hodnoty závazku. 
Čl. III.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	414 480,00
	501 520,80

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	734 400,00
	888 624,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	125 600,00
	151 976,00

	Celková cena 
	1 274 480,00
	1 542 120,80



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Čl. IV.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	TRAVAL, s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Místo: České Budějovice		Místo: České Budějovice
Datum: 17.03.2026	Datum: 17.03.2026		



„elektronicky podepsáno“        	„elektronicky podepsáno“                                            
________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Vendula Valentová
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatelka společnosti

Za správnost: 

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 
Ing. Radka Vaněčková 
KPÚ pro Jihočeský kraj
Č.j.: SPU 099844/2026		Číslo Smlouvy Objednatele: 133-2023-505101		
UID: spudms00000016469468		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter - dopracování
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.2
	Aktualizace - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech
	ha
	314
	220,00
	69 080,00
	31.07.2023

	6.2.7
	Aktualizace - Rozbor současného stavu                      
	ha
	314
	400,00
	125 600,00
	30.10.2023

	6.2.8
	Aktualizace - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	314
	700,00
	219 800,00
	30.11.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	414 480,00
	30.11.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Aktualizace - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	288
	900,00
	259 200,00
	31.07.2024

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	3
	4 000,00
	12 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	0
	1 000,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	0
	500,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	288
	1 400,00
	403 200,00
	30.11.2024 

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	30 000,00
	60 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	0
	3 000,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	0
	1 000,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	0
	500,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	734 400,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	314
	400,00
	125 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	125 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	414 480,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	734 400,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	125 600,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 274 480,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	267 640,80
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 542 120,80
	 




