		Číslo Smlouvy Objednatele: 1023-2021-505205/5
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jáma
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jáma


DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO
Č. 1023-2021-505205
UZAVŘENÝ

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Prachatice, na adrese Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
Zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dana Šímová, Pobočka Prachatice 
Kontaktní údaje:
Tel.	+420 724 322 338 
E-mail:	frantisek.sebesta@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
1. GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161
Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: office@godetpb.cz
ID datové schránky: eep75pz
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 237001749/0600
DIČ: CZ61682764
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku 20 Bodu 20.2. smlouvy o dílo číslo 1023-2021-505205 ve znění dodatků níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 k předmětné smlouvě o dílo. Z důvodu dosažení cílů pozemkových úprav a s ohledem na skutečný rozsah prací při zpracování plánu společných zařízení po projednání se sborem zástupců a s obcí Mičovice, kdy nebylo potřeba využít zcela některé dílčí fakturační celky, došlo ke snížení rozsahu prací na DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy o 41 MJ (1 MJ = 100 bm) o proti předpokládanému rozsahu prací z 50 MJ na 9 MJ, cena snížena o 41 000 Kč bez DPH a rovněž došlo ke snížení rozsahu prací na DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy o 10 MJ (1 MJ = 100 bm) oproti předpokládanému rozsahu prací z 10 MJ na 0 MJ, cena snížena o 10 000 Kč bez DPH. Celkový rozsah méně prací činní 51 000 Kč bez DPH.
Článek číslo 3. bod 3.1. nově zní 
1. Cena za provedení díla
3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	922 800,- Kč

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	558 900,- Kč

	Hlavní celek3  - „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	145 600,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 627 300,- Kč

	DPH 21%
	341 733,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 969 033,- Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).
[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
[bookmark: _Hlk115070451]Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – dodatek č. 5.
Smlouva je vyhotovena elektronicky.
[bookmark: _Hlk115070472]Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
[bookmark: _Hlk224712617]Místo: Prachatice 18. března 2026	Místo: Příbram 18. března 2026
		


„elektronicky podepsáno“		„elektronicky podepsáno“

________________________________ 		___________________________
Ing. František Šebesta		Jméno: Ing. Vladimír Luks
Vedoucí Pobočky Prachatice		Funkce: jednatel


	Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě –     Komplexní pozemkové úpravy Jáma – dodatek č. 5                                      

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	25 
	1 000,00
	25 000,00
	30.6.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	6 
	4 000,00
	24 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	194
	400,00
	77 600,00
	30.6.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	170
	500,00
	85 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	79
	2 000,00
	158 000,00
	31.05.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	47
	4 000,00
	188 000,00
	31.05.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	184
	600,00
	110 400,00
	30.11.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	364
	350,00
	127 400,00
	31.10.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	364
	350,00
	127 400,00
	31.10.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	922 800,00
	31.10.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	364
	800,00
	291 200,00
	30.03.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	10
	1 000,00
	10 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	9
	1 000,00
	9 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	1 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	3
	10 000,00
	30 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	0,00
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 500 
	5 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 100 
	3 100,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 100 
	1 100,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	362
	500 
	181 000,00
	30.03.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	2 000 
	2 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	0,00
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	3 400 
	3 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	1 900 
	1 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	700 
	700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	558 900,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	364
	400,00
	145 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	145 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	922 800,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	558 900,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	145 600,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 627 300,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	341 733,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 969 033,00
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