

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svrabov
č. 486-2024-505101 ze dne 10.06.2024

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 
na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupený:		Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 724 179 204
E-mail: 	tabor.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) [bookmark: _Hlk222996357]Sdružení Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
První společník (vedoucí společník): Ing. Pavel Dvořáček
se sídlem xxxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty, korespondenční adresa provozovny: xxxxxx, 390 02 Tábor, IČO: 65945735
Zastoupený:	 Ing. Pavlem Dvořáčkem
Druhý společník (účastník): Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
se sídlem xxxxxx, 395 01 Pacov, korespondenční adresa provozovny xxxxxx, 393 01 Pelhřimov, IČO: 43820654
Zastoupený: 	Ing. Jindřichem Jírou
Na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 16.04.2024 za sdružení jedná: 
	Ing. Pavel Dvořáček
[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Pavlem Dvořáčkem
V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Pavlem Dvořáčkem
	Ing. Jindřichem Jírou
Vedoucí týmu: 	Ing. Pavel Dvořáček
Zástupce vedoucího týmu:	Ing. Jindřich Jíra
[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID datové schránky:	xxxxxx
Bankovní spojení: 	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
DIČ:	xxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Čl. I.
Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	1
	1
	3 000,00
	3 000,00

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	1
	1
	2 500,00
	2 500,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	5 500,00



Hodnota změn činí 5 500,00 Kč bez DPH, (tj. 0,32 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 5 500,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Na základě skutečného rozsahu provedených prací, kdy nenastává potřeba realizovat dílčí části díla 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona a 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, dojde u těchto dílčích částí díla ke snížení počtu MJ.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených, nepřesáhne 0,32 % původní hodnoty závazku. 
Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3, odstavci 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	773 700,00 Kč
	936 177,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	848 775,00 Kč
	1 027 017,75 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	71 800,00 Kč
	86 878,00 Kč

	Celková cena 
	1 694 275,00 Kč
	2 050 072,75 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení Ing. Pavel Dvořáček a 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

Místo: České Budějovice		Místo: Tábor
Datum: 18.03.2026	Datum: 17.03.2026		


„elektronicky podepsáno“ 	„elektronicky podepsáno“	

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Pavel Dvořáček
ředitel KPÚ pro Jihočeský kraj	reprezentant plnění závazku




Za správnost:


„elektronicky podepsáno“ 	

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková	
KPÚ pro Jihočeský kraj	
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	8 
	1 700,00
	13 600,00
	31.03.2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	2 
	2 500,00
	5 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	359
	600,00
	215 400,00
	31.08.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	141
	2 300,00
	324 300,00
	30.11.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	0
	3 000,00
	0,00
	31.03.2026

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	0
	2 500,00
	0,00
	31.05.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	359
	300,00
	107 700,00
	31.08.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	359
	300,00
	107 700,00
	30.11.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	773 700,00
	30.11.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	359
	800,00
	287 200,00
	30.06.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	17
	1 500,00
	25 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	30
	1 000,00
	30 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	10
	3 000,00
	30 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	35 000,00
	35 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	5 600,00
	5 600,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	3 200,00
	3 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 200,00
	1 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	359
	1 050,00
	376 950,00
	30.06.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	18 000,00
	36 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	7 350,00
	7 350,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	4 200,00
	4 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 575,00
	1 575,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	848 775,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	359
	200,00
	71 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	71 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	773 700,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	848 775,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	71 800,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 694 275,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	355 797,75
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 050 072,75
	 





