


[bookmark: Text20]DODATEK č. 9
[bookmark: Text1][bookmark: Text2]ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy Ročov,
č.: 391-2019-508101 ze dne 27. 6. 2019

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj na adrese Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Pobočka: Louny na adrese Pražská 765, 440 01 Louny
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
[bookmark: Text3]V technických záležitostech zastoupená: Ing. Stanislavem Michálkem, vyšším radou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Kontaktní údaje:
[bookmark: Text4]Tel.: 	        +420 602 403 507
[bookmark: Text5]E-mail: 	        stanislav.michalek@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	        z49per3
Bankovní spojení: 	        Česká národní banka
Číslo účtu: 	        3723001/0710
DIČ: 	        CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) INGEOS spol. s r.o.
se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice, IČO: 273 31 083,
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupená: Tomášem Charvátem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Tomášem Charvátem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   xxxxxxxxxxx
E-mail:                                                               xxxxxxxxxxx
ID datové schránky:                                          j39b3sj
Bankovní spojení:                                           Raiffeisenbank
Číslo účtu:                                                         944056036/5500 
DIČ:                                                                   CZ27331083
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
[bookmark: Text6]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v dodatečném vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, stanovení počtu MJ a stanovení termínu předání této dílčí části.
Dodatkem se vkládá do položkového výkazu činností počet měrných jednotek a termín u níže uvedené dílčí části: 
navýšení počtu MJ u dílčí části:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH 
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	3.4
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.4.3
	Dodatečné vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – vícepráce
	bod
	0
	45
	2 000,00
	90 000,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	90 000,00



Hodnota změn činí 90 000,00 Kč bez DPH, (tj. 4,28 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

[bookmark: Text9][bookmark: Text10]Celkově se cena díla po změnách zvýší o 90 000,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
[bookmark: Text16]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 2, 5 a 8), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 
stanovení termínu předání dílčí části:
Dodatkem se stanoví nový termín předání níže uvedené dílčí části:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	3.4.3
	Dodatečné vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – vícepráce
	-
	31.12.2026



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ročov a částech k. ú. Dolní Ročov a Solopysky u Loun vznikla potřeba provést revizi a úpravu průběhu katastrálních hranic s navazujícími územími. Jedná se zejména o hranice mezi k. ú. Horní Ročov – k. ú. Dolní Ročov, k. ú. Horní Ročov – k. ú. Solopysky u Loun, a dále hranice mezi k. ú. Horním Ročovem – k. ú. Břínkovem. Po provedení terénního šetření, geodetických šetření a vyhodnocení historických i současných mapových podkladů byla identifikována řada nesouladů mezi stávajícím zobrazením hranic v katastru nemovitostí a skutečným stavem v terénu.
1. Úprava hranice mezi k. ú. Horní Ročov a k. ú. Dolní Ročov
U této hranice bylo zjištěno:
•  odchýlení zákresu hranice od skutečného průběhu terénních prvků, zejména vodotečí, mezí    a nelesních dřevin,
•  rozdíly mezi historickými mapami pozemkového katastru a současným zobrazením v KN,
•  lokální posuny hranice způsobené staršími mapovacími postupy s nižší přesností.
Z uvedených důvodů je nutná aktualizace katastrální hranice tak, aby odpovídala fyzické realitě a byla v souladu se současnými geodetickými standardy. Tato úprava přispěje k právní jistotě vlastníků a odstraní dlouhodobě nejasné či sporné úseky.
2. Upřesnění hranic mezi k. ú. Horní Ročov a k. ú. Solopysky u Loun a mezi k. ú. Horní Ročov a k. ú. Břínkov 
U těchto navazujících území je hlavní problém:
•  nepřesné vymezení tras historických hraničních cest, které tvoří přirozenou i právní hranici    katastrů,
•  rozdíly v šířce a směrovém vedení cest mezi jednotlivými mapovými obdobími,
•  chybějící nebo nejednoznačné terénní hranice po zániku původních cestních prvků.
Vzhledem k tomu, že tyto cesty představují významný stabilní prvek krajinné struktury a často tvoří i přirozené hranice vlastnických celků, je nezbytné jejich trasu zpřesnit a jednoznačně definovat. 
Na základě výše uvedených skutečností dochází nově ke stanovení termínu odevzdání uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. Termín odevzdání byl stanoven po dohodě se zpracovatele na 31. 12. 2026 a to tak, aby tento termín neměl vliv na dokončení KoPÚ.  

Čl. II.
Cena díla
[bookmark: Text19]Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 6.1. Smlouvy, takto: 

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 639 292,- Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	   413 400,- Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	   136 800,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 189 492,- Kč

	DPH 21 %
	459 793,32 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 649 285,32 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Místo: Teplice		Místo: Teplice
Datum: 19.03.2026	Datum: 13.03.2026	




„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________	___________________________
Mgr. Jaroslava Kosejková	Tomáš Charvát
ředitelka Krajského pozemkového	jednatel INGEOS spol. s r.o.
úřadu pro Ústecký kraj


Za správnost: Ing. Stanislav Michálek

	Číslo smlouvy objednatele: 391-2019-508101/9
	UID: spudms00000016463981
	Číslo smlouvy zhotovitele:
	Komplexní pozemkové úpravy Ročov
Dodatek č. 9 smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Ročov
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	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	17 
	1 000 
	17 000,00
	30.09.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	3 000 
	9 000,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	328
	1 000 
	328 000,00
	30.09.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (chmelnice)
	ha
	132
	1 200 
	158 400,00
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
	100 bm
	222
	2 650 
	588 300,00
	15.12.2019

	
	Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce
	 100 bm
	4
	4 357 
	17 428,00
	30.04.2022

	
	Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce 2
	100bm
	2
	6 500 
	13 000,00
	31.5.2024

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	43
	2 350 
	101 050,00
	15.12.2019

	
	Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – vícepráce
	 100 bm
	2
	4 357 
	8 714,00
	30.04.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	18
	2 000 
	36 000,00
	 

	
	Dodatečné vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – vícepráce
	100 bm
	45
	2 000 
	90 000,00
	31.12.2026

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	454
	300 
	136 200,00
	31.07.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	454
	300 
	136 200,00
	30.11.2020

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 639 292,00
	31.5.2024

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	450
	300 
	135 000,00
	30.06.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	47
	200 
	9 400,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	100
	240 
	24 000,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	1 000 
	0,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	450
	500 
	225 000,00
	31.10.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	413 400,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	456
	300
	136 800,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	136 800,00
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 639 292,00 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	413 400,00 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	136 800,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 189 492,00 Kč

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	 
	459 793,32 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 649 285,32 Kč

	 

	V Teplicích dne: 19.03.2026            
	V Teplicích dne: 13.03.2026

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	„elektronicky podepsáno"
	„elektronicky podepsáno"
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Mgr. Jaroslava Kosejková 
	Tomáš Charvát, jednatel 
	
	

	ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj
	INGEOS spol. s r.o.
	
	





