
DODATEK  č.  1
ke SMLOUVĚ O DÍLO („Smlouva“) KoPÚ Křečovice u Onomyšle       
č.: 738-2024-537206 ze dne 12.8. 2024

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený:		Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 		Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupený:       Ing. Jiří Vrba, 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 949 837
E-mail: jiri.vrba@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) [bookmark: _Hlk215041448]GEOVAP, spol. s r.o. 
 se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 150 49 248
Zastoupený:                                                    Ing. Pavel Cimpl, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech zastoupený:       XXXXXXXXXX
 Kontaktní údaje: 
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX 
ID datové schránky: Wyx77xh 
Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 500069362/0800 
DIČ: CZ15049248 
(dále jen „Zhotovitel“)
 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.4  
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
	
100 bm 
	
 78
	    4
	3 800
	  15 200

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	15 200



Hodnota změn činí 15 200,- Kč bez DPH, (tj. 0,69 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží   o 15 200,- Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Na základě jednání s vlastníky při šetření obvodů byl obvod pozemkové úpravy změněn (zkrácen).
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	830 500,- Kč
	1 004 905,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 026 650,- Kč
	1 242 246,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	342 950,- Kč
	414 969,50 Kč

	Celková cena 
	2 200 100,-  Kč
	2 662 121,- Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP spol. s r.o.
	Krajský pozemkový úřad 	 
      pro Stř. kraj a hl. město Praha    

Místo: Praha		Místo Pardubice
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu		20.03.2026	19.03.2026




„elektronicky podepsáno“                                                    			„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
	Ing. Jiří Veselý			      Ing. Pavel Cimpl              	                          ředitel KPÚ			    jednatel společnosti



                                                                                                                                                   Č.j.: SPU 078472/2026 		         	                                UID : spudms00000016421834

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křečovice u Onomyšle
Za správnost: Ing. Jiří Vrba
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Křečovice u Onomyšle
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	3 
	1 000,00
	3 000,00
	31.10.2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	7 
	2 500,00
	17 500,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	346
	700,00
	242 200,00
	31.10.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	15
	1 500,00
	22 500,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	74
	3 800,00
	281 200,00
	31.1.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	1
	3 800,00
	3 800,00
	31.1.2026

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů  
	 100 bm
	2
	3 800,00
	7 600,00
	31.1.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	361
	300,00
	108 300,00
	30.4.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	361
	400,00
	144 400,00
	30.6.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	830 500,00
	30.6.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	361
	1 100,00
	397 100,00
	30.09.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	27
	350,00
	9 450,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	44
	1 500,00
	66 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	10
	1 500,00
	15 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	20 000,00
	40 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 700,00
	7 700,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 400,00
	4 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 650,00
	1 650,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	361
	1 100,00
	397 100,00
	30.6.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	25 000,00
	50 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	35
	700,00
	24 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 700,00
	7 700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 400,00
	4 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 650,00
	1 650,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 026 650,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	361
	950,00
	342 950,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	342 950,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	830 500,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 026 650,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	342 950,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 200 100,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	462 021,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 662 121,00
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEOVAP, spol. s r.o.
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