Číslo Smlouvy Objednatele č. 1: 696-2022-523101
UID: spudms00000016440910
Číslo Smlouvy Objednatele č. 2: 15PT-001425
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 109-3294-22
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Moravský Písek – stavba ŘSD

DODATEK Č. 6
SMLOUVY O DÍLO

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. MORAVSKÝ PÍSEK – STAVBA ŘSD
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: 		Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
V technických záležitostech zastoupený:		Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav
		Martinou Lindnerovou, radou Pobočky Břeclav 
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 606 601 025
E-mail: 		breclav.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 		z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774, není plátce DPH
(dále jen „Objednatel č. 1“)

a

(2) Ředitelství silnic a dálnic s. p.
sídlo: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A vložka 80478
zastoupené: 	xxx, ředitelem Správy Zlín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	xxx, ředitel Správy Zlín
xxx
v technických záležitostech oprávněna jednat: 	xxx
Adresa pro doručení:		Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxx
E-mail: 		xxx
ID datové schránky: 		zjq4rhz
DIČ: 		CZ65993390
(dále jen „Objednatel č. 2“)

(3) AGROPROJEKT PSO s. r. o. 
[bookmark: _Hlk215041448]společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova
840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně,
oddíl C, vložka 2171
Zastoupená: 					Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem   
V technických záležitostech zastoupená: 	xxx, ředitelem
Kontaktní údaje:
Tel.:                                			xxx
E-mail:                             			xxx
ID datové schránky:           			784cctd
Bankovní spojení:
Číslo účtu:                      			372520453/0300
DIČ:                      				CZ41601483
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínu předání dílčí části.

Dodatkem se mění termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí částí: 
	
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31. 3. 2026
	na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě


Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk223340919][bookmark: _Hlk215054031]Návrh nového uspořádání pozemků bude zhotovitel moci vyhotovit až po směně pozemků mezi ŘSD a Obcí Moravský Písek a po zaměření stavby dálnice a zápisu geometrických plánů do katastru nemovitostí. V současné době probíhá na hlavní trase dálnice zkušení provoz. Budou následovat další etapy, které na sebe navazují a vyžadují časovou posloupnost. Termín vyhotovení geometrických plánů pro vydání kolaudačního rozhodnutí a zápisu stavby do katastru nemovitostí je odhadován na konec roku 2027.

Harmonogram posloupnosti prací byl projednán se zástupci ŘSD, Obce Moravský Písek, zhotovitele pozemkových úprav a pozemkového úřadu na kontrolnímu dnu dne 13. 11. 2025.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu odevzdání uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.
Cena díla
Celková cena za provedení díla se tímto dodatkem nemění.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č.1. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Za objednatele č. 1		Za zhotovitele
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s. r. o. 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
V Brně		V Brně
Datum: 12.3.2026	Datum: 10.3.2026






„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
ředitel KPÚ	jednatel společnosti


Za objednatele č. 2
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Ve Zlíně
Datum: 23.3.2026






„elektronicky podepsáno“ 

Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín




Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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