Č. j. : SPU 105213/2026	Číslo smlouvy objednatele: 1252-2022-505101	
UID : spudms00000016480740	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hluboká u Borovan – dopracování

Dohoda 
o zrušení smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dohoda“) 
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupená:
	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

	Ve smluvních záležitostech zastoupená:
	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

	V technických záležitostech zastoupená:
	Ing. Karlem Zvěřinou,
vedoucím Pobočky České Budějovice

	Adresa:
	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

	Telefon:
	+420 727 966 733

	E-mail :
	cbudejovice.pk@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	TRAVAL, s.r.o.

	
	společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky]

	Sídlo:
	Čechova 727, 370 01 České Budějovice

	Zastoupená:
	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.

	Ve smluvních záležitostech zastoupená:
	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.

	V technických záležitostech zastoupená:
	xxxxx, zaměstnancem společnosti TRAVAL, s.r.o.

	Telefon:
	xxxxx

	E-mail :
	xxxxx

	ID DS:
	6v9764u

	Bankovní spojení:
	Oberbank AG České Budějovice

	Číslo účtu:
	7000017576/8040

	IČO:
	26085518

	DIČ:
	CZ26085518

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u:  
	KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122



 (dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19. 12. 2022 Smlouvu o dílo č. 1252-2022-505101 ve znění dodatků č. 1 až č. 4, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hluboká u Borovan - dopracování“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“). 

      Článek II.
V průběhu plnění díla došlo k zásadním změnám vstupních podmínek a nákladových faktorů, které podstatným způsobem ovlivňují rozsah, náročnost a ekonomickou vyváženost sjednaného plnění. Rozsah a náročnost plnění (neustálý abnormální počet změn v katastru nemovitostí vyžadující opakovaně nové aktualizace přípravných a projekčních prací, přičemž přípravné práce nebyly předmětem této veřejné zakázky) a zároveň navýšení vstupních nákladů nebylo možné při podání nabídky na zhotovení díla objektivně předvídat. Pokud by tyto práce byly ze strany zhotovitele opakovaně vyhotovovány formou víceprací, tak by došlo k překročení limitu veřejné zakázky stanoveného při jejím zadání – toto překročení by bylo vzhledem k jeho povaze a smyslu nutno považovat za podstatnou změnu závazku, na kterou nelze aplikovat příslušný paragraf zákona o zadávání veřejných zakázek. Jedná se sice o zakázku malého rozsahu, ale pro dosažení maximální transparentnosti a hospodárnosti je nutno smysl zákona o zadávání veřejných zakázek respektovat a dodržet. Z důvodů výše uvedených by další zpracovávání díla znamenalo pro zhotovitele nepřiměřenou ekonomickou ztrátu, a proto se smluvní strany dohodly na zrušení Smlouvy ke dni uzavření této Dohody.

Článek III.
V rámci plnění Smlouvy objednatel převzal a zaplatil zhotoviteli práce v hlavním fakturačním celku Návrhové práce, a to za fakturační celky 6.3 a - Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.2 h) i) - Aktualizace PSZ do 10 ha, 6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.
Fakturační celky 6.3.3 -	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ, 6.3.4 -	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, 6.3.5 i) -	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha, 6.3.5 ii) - Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha, 6.3.5 iii) -	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha, 6.4 - Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ nebyly zhotovitelem vyhotoveny.
Protokol o stavu provedení díla je přílohou této Dohody.

		
Článek IV.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Dohodu a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.







Objednatel i zhotovitel prohlašují, že vůči sobě nemají žádné další nároky, tuto Dohodu si přečetli a  souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tato Dohoda nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 


V Českých Budějovicích  dne 23.3.2026			

Za objednatele:						Za zhotovitele:

        „elektronicky podepsáno“                                                „elektronicky podepsáno“


.............……………………….........			..........................................................
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.			Ing. Vendula Valentová
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 			jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.
Česká republika - Státní pozemkový úřad





































	
	Protokol o stavu provedení díla KoPÚ Hluboká u Borovan - dopracování
	

	Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že provedení díla ke dni uzavření Dohody o zrušení smlouvy o dílo č. 1252-2022-505101 odpovídá níže uvedenému stavu:


	
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení
	Provedení díla

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	
	

	6.3 a
	Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
	1LV
	105
	500
	52 500,00
	15.02.2024
	provedeno, uhrazena cena 

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	4
	3 000 
	12 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	provedeno, uhrazena cena 

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	0
	500 
	0,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	0
	100 
	0,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	481
	1 100 
	529 100,00 
	31.12.2024
	provedeno, uhrazena cena 

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	14 400 
	28 800,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
	neprovedeno

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	22
	3 000 
	66 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	neprovedeno

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	1 000 
	1 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	neprovedeno

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	500 
	500,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	neprovedeno

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	100 
	100,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	neprovedeno

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	690 000,00
	xxxxx
	uhrazena cena             593 600,00 Kč 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	481
	580 
	278 980,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	neprovedeno

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	278 980,00
	xxxxx
	

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	uhrazeno 593 600,00 Kč
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	0 Kč
	
	

	Celkem uhrazeno bez DPH
	
	
	
	593 600,00 Kč
	
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	124 656,00 Kč
	
	

	Celkem uhrazeno včetně DPH
	
	
	
	718 256,00 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



