
DODATEK  č.  9
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Vydří       
č.:  848-2019-505101 ze dne 30.09.2019

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 918 219
E-mail: 	jhradec.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) GEO Hrubý spol. s r.o.
se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, IČO 252 27 751
Zastoupený:                                                    Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupený:        Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                             	xxxxxx
E-mail:                                                          	xxxxxx
ID datové schránky:                                       	7s47464

Bankovní spojení:				   KB Plzeň
Číslo účtu:                                                          21106381/0100
DIČ:                                                                    CZ25227751
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9

Čl. I.
Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá změně termínu předání dílčí části.
změna termínů předání dílčí části:
Dodatkem se mění termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	3.5.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	30.03.2026
	30.06.2026



Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Důvodem pro prodloužení termínu je nutnost opakovaných, komplikovaných jednání s většinovým vlastníkem (LV č. 218), opakovaná nutnost zapracování změn ve vlastnických právech evidovaných v KN a řešení požadavků vlastníků při projednávání návrhu nového uspořádání pozemků, týkajících se pozemků mimo obvod komplexních pozemkových úprav, které však souvisí s pozemky v obvodu KoPÚ. Dochází tedy k výše uvedené změně termínu u dílčí části 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 3.5.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Shora uvedené prodloužení termínu plnění není zaviněné zhotovitelem, který naopak situaci konstruktivně řeší tak, aby byl naplněny cíle a smyl pozemkových úprav a dosaženo maximálního možného souhlasu všech vlastníků.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu odevzdání uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 


Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Místo: České Budějovice		Místo: Plzeň
Datum: 23.03.2026	Datum: 23.03.2026	




„elektronicky podepsáno“      	„elektronicky podepsáno“                                                
________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Zdeněk Hrubý
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti




Za správnost: 
	
„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj
Č.j.:  SPU 108925/2026		Číslo Smlouvy Objednatele: 848-2019-505201
UID: spudms00000016487153		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Vydří
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	26 
	3 000 
	78 000 
	30.10.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	9 
	4 000 
	36 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 
	ha
	427
	500 
	213 500 
	30.11.2020

	 
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)
	ha
	111
	500 
	55 500 
	30.09.2020

	 
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic zastavěných pozemků jako řešených 
	 
	 
	 
	24 000 
	30.10.2021

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	213
	1 300 
	276 900 
	30.03.2022

	3.4.3.1.
	Vytovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	13
	4 000 
	52 000 
	30.03.2022

	3.4.3.2.
	Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	4
	5 000 
	20 000 
	30.03.2025

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	427
	300 
	128 100 
	30.10.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	434
	400 
	173 600 
	30.11.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 057 600
	 

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	434
	900 
	390 600 
	30.07.2025

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	27
	100 
	2 700 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	100
	500 
	50 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	13
	30 000 
	390 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	434
	600 
	260 400 
	30.06.2026

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 113 700
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	434
	400
	173 600 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	173 600
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 057 600 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 113 700 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	173 600 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 344 900 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	492 429 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 837 329 Kč

	 

	3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.




