										Č.j. : SPU 115319/2026/Bí
                                                                                                               				UID: spudms00000016499167
Smlouva o dílo na zhotovení stavby – dodatek č.1 – Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 903-2025-523203 ze dne 13.11.2025 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, vedoucí pobočky Břeclav, Ing. Mária Tisarová, odborný rada	

	Tel.:	+420 725 548 180 – Ing. et Ing. Drápal, MBA
		+420 601 592 036 – Ing. Tisarová	
	E-mail:	breclav.pk@spu.gov.cz
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČO:	01312774
	DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Jméno: 	STAVOS VIDČE s.r.o.
Sídlo: 	Hlavní 14, 756 54 Zubří
zastoupený: 	Alicí Indrákovou
	Tel.:	xxx
	E-mail:	xxx
	ID DS:	6xa4mbz
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx
	Tel.:	xxx
	E-mail:	xxx
	Bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Valašské Meziříčí
	Číslo účtu:	27-6378520267/0100
	IČO:	25883658
	DIČ:	CZ25883658, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24503
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Článek I.
[bookmark: _Ref64871997]Tímto dodatkem na základě schválených víceprací dochází ke změně čl. III. Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo na zhotovení stavby tak, že celková cena díla se celkově zvyšuje z důvodu potřeby provádění kácení, aby byla umožněna připravovaná změny technického řešení, která bude spočívat v prohloubení stávající strže.

Provedením víceprací dojde k navýšení ceny díla o 157 123,21 Kč bez DPH, což je v souladu s ust. § 222 odst.4 zák.č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


Z výše uvedených důvodů se smluvní ujednání mění následovně:
Původní znění čl. III. Cena díla, odst. 4:
[bookmark: _Ref376425814]“Celková cena za provedení díla činí 12 499 244,65 Kč bez DPH.
Zhotovitel bude fakturovat objednateli DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění.“

Nové znění čl. III. Cena díla, odst. 4:
“Celková cena za provedení díla činí 12 656 367,86 Kč bez DPH.
Zhotovitel bude fakturovat objednateli DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění.“
[bookmark: _Ref50585481]

[bookmark: _Ref50762777]Článek II.
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha: aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


V Brně dne: 26.3.2026			   Ve Vidči dne: 26.3.2026





	“elektronicky podepsáno”
	“elektronicky podepsáno”


	Ing. Pavel Zajíček, ředitel	                                                          
Krajského pozemkového úřadu                         
pro Jihomoravský kraj
v z. JUDr. Jarmila Křížová
	Alice Indráková
jednatel
STAVOS VIDČE s.r.o.





Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
[image: Obsah obrázku Písmo, snímek obrazovky, Elektricky modrá, Grafika

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]              [image: Obsah obrázku Písmo, Grafika, grafický design, snímek obrazovky

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.] 		
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