Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 315-2025-523202
UID: spudms00000016498895
Číslo smlouvy zhotovitele: 25078-13XC


Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 315-2025-523202 ze dne 31. července 2025 na vypracování projektové dokumentace na stavbu „Polní cesty HC1-R, HC4-R, zemní zdrž ZZ1 a ochranný příkop OP1 v k.ú. Chlum u Letovic“, uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JmK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 
	Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky
	Blansko
Tel.:	+420 727 956 383 - JUDr. Antlová
		+420 725 765 796 - Ing. Hebelková
E-mail:	blansko.pk@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Regioprojekt Brno, s.r.o.
Sídlo: 		U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
Zastoupený: 		Ing. Petr Marčák, jednatel
Tel.:		xxxxx
E-mail:		xxxxx
ID DS:		nd36mfh
V technických záležitostech je oprávněn jednat:		xxxxx
Tel.:		xxxxx
E-mail:		xxxxx
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:		43-5044600297/0100
IČO:		00220078
DIČ:		CZ00220078, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 335.
(dále jen „zhotovitel“)


Smluvní strany se oproti výše uvedené smlouvě o dílo dohodly na níže specifikovaných změnách:

Z důvodu, že posouzení projektové dokumentace na stavbu zemní zdrže ZZ1 podléhá posouzení externím expertem (zpracování posudku projektové dokumentace shora uvedené vodohospodářské stavby), které dosud nebylo zpracováno, je nutné posunout termín předání projektové dokumentace a termín předání povolení stavebního úřadu.

Čl. III odst. 1 nově zní:
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo včetně zajištění vydání povolení stavebního úřadu na stavbu v následujících lhůtách:
a) projektová dokumentace do 30. 6. 2026,
b) povolení stavebního úřadu (s doložením právní moci) do 30. 9. 2026.


Ostatní ujednání citované smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, bude uveřejněn podle zákona o registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobních a citlivých údajů a obchodního tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.


V Brně dne: 26.3.2026			V Brně dne: 26.3.2026




„elektronicky podepsáno“			„elektronicky podepsáno“

…………………………………………..			…………………………………….
Ing. Pavel Zajíček, 			Ing. Petr Marčák 
ředitel Krajského pozemkového úřadu			jednatel 
pro Jihomoravský kraj			Regioprojekt Brno, s.r.o.

v z. JUDr. Jarmila Křížová



Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová 
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