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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Tasnovice
DODATEK č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Tasnovice       
č. smlouvy: 14/2020-504202 ze dne 31. 8. 2020

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960540][bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj na adrese nám. Generála Píky 2110/8, Východní předměstí, 326 00 Plzeň
Pobočka: Domažlice na adrese Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, funkce vedoucím Pobočky Domažlice  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, funkce vedoucím Pobočky Domažlice  
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Jana Němečková 

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727956737
E-mail: 	domazlice.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) 
allGEO s.r.o.
se sídlem Radobyčická 729/10, 30100 Plzeň IČO: 26349469
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:                                                    Ing. Lubor Pekarský, jednatel  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Lubor Pekarský, jednatel
V technických záležitostech zastoupený:       xxx
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   xxx
E-mail:                                                               xxx
ID datové schránky:                                          7pp75x5
Bankovní spojení:				  Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:                                                         2485160297/0100
DIČ:                                                                   CZ26349469
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla a spočívá ve změně lhůty pro předání dílčí části díla.
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí
   
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.01.2026
	31.3.2026






Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Zhotovitel požádal o přerušení prací dopisem zaevidovaným pod č. j. SPU 009939/2026 ze dne 12. 1. 2026 z důvodu žádosti o ocenění věcného břemene k přístupu na pozemky LV 199, povinného LV 15 v k. ú. Tasnovice. Práce byly pozastaveny kde dni 12. 1. 2026 dopisem č. j. SPU 009939/2026 ze dne 13. 1. 2026. 
Po přerušení prací objednatel připravoval podklady pro dynamický nákupní systém na ocenění věcného břemene. Během této doby se majitel pozemků na LV 199 osobně domluvil s majitelem sousedních pozemků na LV 31 na možném přístupu přes jeho pozemky a úpravu návrhu nového uspořádání pozemků, bez nutnosti zavedení věcného břemene chůze na LV 15. Vlastníci pozemků na LV 199 a LV 31 následně požádali zpracovatele o novou úpravu návrhu nového uspořádání pozemků v k. ú. Tasnovice. Z tohoto důvodu zpracovatel požádal o zrušení ocenění věcného břemene a znovuobnovení prací, aby mohl připravit novou variantu návrhu nového uspořádání pozemků pro tyto vlastníky. Žádost o obnovení prací byla zaevidována pod č. j. SPU 094527/2026 dne 12.3.2026. Objednatel práce obnovil ke dni 12.3.2026 dopisem SPU 098570/2026 ze dne 16. 3. 2026.
Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení Díla. Prodlení s provedením dílčí části díla není způsobeno zhotovitelem.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu odevzdání uvedené dílčí části. 


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	allGEO s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Místo: Domažlice		Místo: Plzeň
Datum: 30.03.2026	Datum: 30.03.2026		




„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Jan Kaiser	Ing. Lubor Pekarský
vedoucí Pobočky Domažlice	jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		allGEO s.r.o.




Za správnost: Ing. Marek Gebauer




	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 14/2020-504202 - KoPÚ v k. ú. Tasnovice
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	20 
	890 
	17 800 
	28.2.2021

	 
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	375
	490 
	183 750 
	31.10.2021

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	170
	2 090 
	355 300 
	30.9.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	12
	1 890 
	22 680 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	381
	190 
	72 390 
	30.6.2023

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	381
	190 
	72 390 
	31.1.2024

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	724 310,00 
	31.1.2024

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	381
	690 
	262 890 
	31.1.2025

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)
	ha
	18
	390 
	7 020 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	38
	990 
	37 620 
	

	 
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) - méněpráce
	100 bm
	25
	990 
	-24 750 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	8
	9 900 
	79 200 
	

	 
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) - méněpráce
	100 bm
	8
	9 900 
	-79 200 
	 

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	381
	590 
	224 790 
	31.1.2026

	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – změna termínu plnění
	ha
	381
	590 
	224 790 
	31.3.2026

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	547 570,00 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	381
	190
	72 390,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	72 390,00
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	724 310,00 
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	547 570,00 
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	72 390,00 
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 344 270,00 
	 

	DPH  21% v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa.
	 
	 
	 
	282 296,70
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa.
	 
	 
	 
	1 626 566,70
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