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SoD na vyhotovení PD na realizaci polních cest HC 4 a VC6 včetně GTP
DODATEK č.  1
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) 
na vyhotovení PD včetně GTP pro realizaci polních cest HC4 a VC6 v k. ú. Rudoltice u Černíkova
č.:  126-2025-504202 ze dne 7.3.2025

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj na adrese nám. Generála Píky 2110/8, Východní předměstí, 326 00 Plzeň
Pobočka: Domažlice na adrese Haltravská 438, 344 01 Domažlice
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, funkce vedoucím Pobočky Domažlice  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, funkce vedoucím Pobočky Domažlice  
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Dorota Šandová, Bc. Milan Mleziva 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727956737
E-mail: 	domazlice.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) 
NDCON s.r.o. 
[bookmark: _Hlk215041448]se sídlem Zlatnická 10/1582, 11000 Praha IČO: 64939511 
Zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupený: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.:						 xxx 
E-mail: 						 xxx 
ID datové schránky:				 uagdcaa
Bankovní spojení: 				 Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 					 7494520277/0100
DIČ:   						 CZ64939511                                                                 
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla a spočívá ve změně lhůty pro předání dílčí části díla.
Dodatkem se mění lhůta pro předání Díla
   bod 3.1.1 b) Stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci): 
původní znění: do 31.03.2026
nové znění: do 4 měsíců od zahájení procesních úkonů příslušného stavebního úřadu 
Odůvodnění: 
Zhotovitel dne 8.3.2026 dopisem č.j. SPU 086502/2026 informoval objednatele o postupu prací při zajišťování povolení záměru s doložením právní moci na realizaci stavby „Polní cesty HC 4 a VC6 v k.ú. Rudoltice u Černíkova“ a současně požádal o posunutí lhůty pro předání stavebního povolení (souhlasu /rozhodnutí o schválení záměru s vyznačením právní moci). 
Důvodem pro posunutí termínu plnění dle čl. III bodu 3.1.1 písm. b) je nečinnost stavebního úřadu MěÚ Klatovy, kdy na základě podané žádosti o povolení dne 29.1.2026 nebyly k dnešnímu dni provedeny ze strany stavebního úřadu žádné procesní úkony. Z doložené emailové korespondence není stavební úřad schopen sdělit ani předpokládaný termín posouzení podané žádosti o povolení záměru. Příčinou nečinnosti úřadu je množství podaných žádostí o povolení záměru. 
Tato skutečnost představuje objektivní překážku způsobenou jednáním třetí osoby, která je mimo možnost ovlivnění ze strany zhotovitele.
Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčí částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu odevzdání uvedené dílčí části. 





Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2..	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	NDCON s.r.o
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„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Jan Kaiser	Ing. Robert Michek
vedoucí Pobočky Domažlice	jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		NDCON s.r.o.



Za správnost: Ing. Marek Gebauer
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