


DODATEK č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy Žežice u Chuderova č.: 447-2023-508207 ze dne 16. 5. 2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, na adrese Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Pobočka: Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech zastoupená: Simonou Bílkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 826
E-mail: teplice.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednatelé
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednatelé
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3
[bookmark: _Ref420387783]Preambule
Předmětem dodatku je řešeno následující:
1) Změna termínů plnění u dílčích fakturačních celků a doplnění jedné nové položky do Položkového výkazu činností v souladu s § 222 odst. 2 ZZVZ a dále změny v počtech měrných jednotek u dílčích fakturačních částí hlavního celku 6.3 Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.
V důsledku výše uvedeného se mění čl. 3 CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.
2) Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. 
3) Změna v předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti faktury nepatří kopie akceptačního protokolu.
4) Změna v zastupujících osobách na straně objednatele.
5) Změna v kontaktním e-mailu Objednatele.


Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek, změně termínů předání dílčích částí a doplnění nové položky do Položkového výkazu činností s novým termínem předání.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
Navýšení MJ

	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – vyhrazená změna závazku
	100 bm
	-
	5
	8 737,50
	43 687,50

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	1
	3
	11 000,00
	33 000,00

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	6
	33 000,00
	198 000,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	274 687,50



Hodnota změny činí 274 687,50 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	21
	8
	1 100,00
	8 800,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	48
	29
	1 100,00
	31 900,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	40 700,00


Hodnota změn činí 40 700 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o 233 987,50 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
V návaznosti na jednání sboru zástupců konané dne 29. 9. 2025 a následného kontrolního dne konaného 26. 11. 2025 bylo dohodnuto, že do plánu společných zařízení bude zahrnuta rekonstrukce vodní plochy nacházející se na p.p.č. 448 v k.ú. Žežice u Chuderova. Předmětná parcela se nachází mimo stávající obvod pozemkových úprav. Na základě tohoto požadavku je nutno rozšířit obvod pozemkových úprav, tzn. bude nezbytné provedení dodatečného zjišťování průběhu hranic vnitřního obvodu v rozsahu 5 měrných jednotek (tzn. 484,10 m), což představuje vícepráce (jedná se o změnu závazku ze Smlouvy). S ohledem na skutečnost, že Smlouvou nejsou řešeny práce v podobě dodatečného zjišťování hranic, vyvolávají popsané vícepráce vymezení nové dílčí části hlavního celku „Přípravné práce“. Za účelem ocenění předmětných více prací byl v souladu s čl. 17.2 Smlouvy proveden průzkum trhu, kterým bylo zjištěno, že cena takto navýšených měrných jednotek bude odpovídat ceně obvyklé v daném místě a čase a nepřekročí částku určenou objednatelem jako průměr minimálně tří srovnatelných nabídek obdržených v předcházejících třech měsících od subjektů obdobných zhotoviteli. Na základě výše uvedeného bude do Položkového výkazu činností doplněna 1 nová položka 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - vyhrazená změna závazku ze smlouvy s novým termínem předání k akceptačnímu řízení – 13.09.2026. Termín byl projednán se zhotovitelem v návaznosti na jeho kapacitu v zajištění této části díla.
V návaznosti na úpravu rozsahu předpokládaných opatření plánu společných zařízení na jednání sboru zástupců dochází ke změnám počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1. i) c).
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ZZVZ jako vyhrazená změna závazku ze smlouvy podle § 100 odst. 1 ZZVZ, v případě navýšení počtu MJ u dílčího fakturačního celku 6.2.4. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatkem č. 1 a č. 2), nepřesáhne dle čl. 17.4 SoD v absolutní hodnotě 20 % Ceny díla bez DPH. Předmětná vyhrazená změna závazku ze smlouvy je uzavřena v souladu s příslušnými ust. Čl. 17 Smlouvy o dílo. V případě Čl. 15.5. je splněna situace nezávislá na vůli Smluvních stran podle písm. (d) Smlouvy o dílo. Navýšení měrných jednotek nastává z důvodu změny obvodu pozemkových úprav, čímž dojde ke změně výměry pozemků řešených dle § 2 zákona ovšem bez vlivu na měrné jednotky obvodu pozemkových úprav vymezených Smlouvou.
Dodatek je současně uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ v případě navýšení počtu MJ u dílčích fakturačních celků 6.3.1 i) b) a 6.3.1. i) c) a v případě snížení počtu MJ u dílčích fakturačních celků 6.3.1 i) a) a 6.3.1 i) b). Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatkem č. 1 a č. 2), nepřesáhne dle odst. 6 ZZVZ cenový nárůst 30 % původní hodnoty závazku. Předmětné snížení a navýšení počtu MJ vzniklo v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Požadavek na změny MJ vznikl na základě jednání sboru zástupců, kde byl upraven rozsah opatření plánu společných zařízení mající dopad na Smlouvou stanovené počty měrných jednotek u dotčených dílčích částí hlavního celku 6.3. V návaznosti na vymezený první návrh opatření plánu společných zařízení projednaný se sborem zástupců byly zhotovitelem vyhodnoceny lokality pro vodohospodářské opatření k zadržení a akumulaci vody v území, kde bylo nutné zpracovat předběžný inženýrskogeologický průzkum (IGP) a stanovit profily pro zajištěných potřebných hydrologických dat. 
změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	31. 5. 2026
	13. 9. 2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 1)
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1) 
	
	

	6.3.1 i) b)
	 DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1) 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 1)
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31. 3. 2027
	14. 7. 2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Ve vazbě na jednání sboru zástupců konané dne 29. 9. 2025 byla navržena opatření, která sbor požaduje navrhnout v rámci plánu společných zařízení. V této souvislosti byly Zhotovitelem vyhodnoceny lokality, ve kterých bylo nutné pro návrh vodohospodářských opatření k zadržení a akumulaci vody v území zajistit zpracování inženýrskogeologického průzkumu (IGP) a hydrologická data. Podklady pro zpracování IGP a pro zajištění hydrologických dat byly pobočce zaslány dne 26. 11. 2025. Hydrologická data byla zhotoviteli předána dne 4. 3. 2026 a zpracovaná dokumentace IGP byla zhotoviteli předána dne 11. 3. 2026. Na základě těchto skutečností budou termíny dílčích fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c) a 6.3.2 prodlouženy o 105 dnů.
Na základě výše uvedeného dojde ke změně termínů u dílčích fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c) a 6.3.2.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ZZVZ jako vyhrazená změna závazku ze smlouvy podle § 100 odst. 1 ZZVZ v návaznosti na Čl. 2.1. a 6.3.1 písm. d) Smlouvy o dílo. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c) a 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 452 751,50 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 399 172,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   216 832,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 068 756,00 Kč

	DPH 21 %
	   644 438,76 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 713 194,76 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
1.	V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
2.	V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
3	Čl. 7.2 se mění body (i) až (o) takto:
0. [bookmark: 1fob9te]PSZ:
(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(a) [bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(b) [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(c) [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
(d) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
(e) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
(f) [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“
(g) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ (dodatek) – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány v digitální podobě.

Čl. IV.
Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:
Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
a současně dochází ke změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostech takto:
V technických záležitostech zastoupená: Simonou Bílkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice 
Na straně objednatele dochází ke změně v kontaktním e-mailu takto: teplice.pk@spu.gov.cz.

Čl. V.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Místo: Teplice		Místo: Praha
Datum: 30.03.2026	Datum: 27.03.2026




„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________	___________________________
Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková	Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj	Funkce: jednatel společnosti




Za správnost: Zdeněk Větrovec
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	UID dokumentu: spudms00000016503786
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	Příloha č. 1 Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 3 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Žežice u Chuderova

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	13 
	3 000,00
	39 000,00
	31.03.2024 

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	260
	1 000,00
	260 000,00
	31.05.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	190
	1 250,00
	237 500,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	127
	3 300,00
	419 100,00
	30.09.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - vyhrazená změna závazku
	 100 bm
	5
	8 737,50
	43 687,50
	13.09.2026 

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	6
	3 300,00
	19 800,00
	30.09.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	448
	484,00
	216 832,00
	31.03.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	448
	484,00
	216 832,00
	31.05.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 452 751,50
	31.5.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	448
	1 072,50
	480 480,00
	13.09.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	13
	1 100,00
	14 300,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	19
	1 100,00
	20 900,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	4
	11 000,00
	44 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	7
	33 000,00
	231 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	7 507,50
	7 507,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	4 290,00
	4 290,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 608,75
	1 608,75
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	448
	1 072,50
	480 480,00
	14.07.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	33 000,00
	66 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	8
	4 400,00
	35 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	7 507,50
	7 507,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	4 290,00
	4 290,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 608,75
	1 608,75
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 399 172,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	448
	484,00
	216 832,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	216 832,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 452 751,50
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 399 172,50
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	216 832,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 068 756,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	644 438,76
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 713 194,76
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