		                       Císlo smlouvy objednatele: 664-2022-508207/5
Číslo smlouvy ISPU: 664-2022-508207
		 	       UID dokumentu: spudms00000016501964
Císlo smlouvy zhotovitele: 
			       KoPÚ v k. ú. Ludvíkovice

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ludvíkovice
DODATEK č. 5 
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Ludvíkovice        
č.:  664-2022-508207 ze dne 8. 8. 2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 a 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084]Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka: Děčín, na adrese 28. října 979/19, 405 02 Děčín I.
[bookmark: _Hlk215041580][bookmark: _Hlk214960540]Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Annou Havlíkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín 
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 956 725
E-mail: a.havlikova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, Ing. Helenou Krausovou
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX 
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek a termínů dílčích částí hlavního celku 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"). Jedná se o nepodstatné změny závazku ze Smlouvy dle §222 odst. 4, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla a §222 odst. 2 vyhrazené změny závazků dle ust. bodu 2.1 a 6.3.1 g) SoD ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
změna počtu MJ u dílčí části: 

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Nový počet MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Změna ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	20
	12
	605
	-4840

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b)Smlouvy
	100bm
	50
	23
	605
	-16335

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b)Smlouvy
	100bm
	10
	6
	1210
	-4840

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)b) Smlouvy
	ks
	
2
	4
	12100
	24200

	
	Součet úpravy ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	-1815



Hodnota změn činí -1 815 Kč bez DPH, (tj. 2,16 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Celkově se cena díla po změnách sníží o 1 815 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Plán společných zařízení byl vypracován dle požadavků obce, sboru zástupců a se zapracováním připomínek dotčených orgánů a RDK. Úprava MJ je provedena dle skutečného rozsahu navrhovaných a schválených opatření.
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1–4 nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 3,93 % původní hodnoty závazku. 
Změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	16.4.2026
	5.6.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	 DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	16.4.2027
	5.6.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.


Odůvodnění: 
V souladu s bodem 6.3.1.f smlouvy předloží Objednatel PSZ ke schválení zastupitelstvu obce na veřejném zasedání. Zastupitelstvo obce se konalo 4.3.2026. Další termín není prozatím stanoven. Dle sdělení starosty obce bude následující zastupitelstvo svoláno nejpozději do 3 měsíců od data konání předchozího zastupitelstva. V souladu s ustanovením bodu 6.3.1 g) je v takovém případě možné prodloužit termín v souladu s čl. 2.1. Smlouvy o nezbytnou dobu. 

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1. Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 407 835 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	   760 485 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   156 090 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 324 410 Kč

	DPH 21 %
	   488 126,10 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 812 536,10 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,	Místo: Plzeň
Místo: Teplice		Datum: 27.3.2026
Datum: 30.3.2026		





„elektronicky podepsáno“                                                 	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Mgr. Jaroslava Kosejková	Mgr. Barbora Salátová
ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj	jednatelka společnosti




Za správnost: Ing. Veronika Pavlíčková

	Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – dodatek č. 5 - Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Ludvíkovice

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	13 
	1 210,00
	15 730,00
	31.3.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	8 
	3 630,00
	29 040,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	257
	1 815,00
	466 455,00
	31.3.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	161
	2 420,00
	389 620,00
	30.6.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	16
	2 420,00
	38 720,00
	30.6.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	258
	605,00
	156 090,00
	30.6.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	258
	1 210,00
	312 180,00
	30.9.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 407 835,00
	30.9.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	257
	1 210,00
	310 970,00
	5.6.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	12
	605,00
	7 260,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	23
	605,00
	13 915,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	6
	1 210,00
	7 260,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	4
	12 100,00
	48 400,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	8 470,00
	8 470,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	4 840,00
	4 840,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 815,00
	1 815,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	257
	1 210,00
	310 970,00
	5.6.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100,00
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	7 260,00
	7 260,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	8 470,00 
	8 470,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	4 840,00 
	4 840,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 815,00 
	1 815,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	760 485,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	258
	605,00
	156 090,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	156 090,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 407 835,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	760 485,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	156 090,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 324 410,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	488 126,10
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 812 536,10
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Plzeň

	Datum: 30.3.2026
	Datum: 27.3.2026

	
	

	
	

	
	

	„elektronicky podepsáno“
	„elektronicky podepsáno“

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Mgr. Kosejková Jaroslava
	Jméno: Mgr. Barbora Salátová

	Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel
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