Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:
Č.j. objednatele: 461-2025-508202(ISPÚ)
97-2026-508202/1(ASPÚ)
UID: spudms00000016494477
Č.j. zhotovitele:
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 461-2025-508202 (ISPÚ)
(dále jen „smlouva“)
uzavřená
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Děčín
Adresa: 28.října 979/19, 405 02 Děčín I
zastoupený: Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín
	Tel.:	+420 721 451 254
	E-mail:	andrea.beranova1@spu.gov.cz
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČO:	01312774
	DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
Jméno: GEOREAL spol.s r.o.
Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem
	Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
	E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
	ID DS:	s85762s
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
	E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
	Číslo účtu:	0720092329/0800
	IČO:	40527514
	DIČ:	CZ40527514 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 1442.
(dále jen „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD, AD na rekonstrukci VN1 v k.ú. Srbská Kamenice“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Předmět a účel dodatku
1. Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna má charakter posunu termínu dokončení a předání Díla, který je nutný z důvodu na straně zadavatele, který nebylo možné předvídat.
2. Dodatkem se mění termíny u níže uvedených dílčích částí takto:
                             Čl. III. Doba plnění
                             1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo ve lhůtě do: 30.6.2026.
3. [bookmark: _Hlk71720533]Důvodem pro změnu je posun termínu zajištění posouzení předané projektové dokumentace objednatelem. Zhotovitel v souladu s čl. I odst. 4 předložil řádně projektovou dokumentaci k posouzení před stanovenou lhůtou pro její předání objednateli dle smlouvy. Objednatel zajišťuje posouzení této projektové dokumentace u smluvního externího dodavatele, kde při zajištění posouzení došlo k procesnímu posunu termínu a z tohoto důvodu nemohl objednatel následně včas předložit výsledek posouzení zhotoviteli k dalšímu zpracování. Z uvedeného důvodu se mění termín dokončení Díla. Dodatek je uzavřen přiměřeně podle § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze smlouvy, resp. změna termínu předání Díla je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dokončení Díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele. Účelem tohoto dodatku je zajištění kvality díla.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 461-2025-508202 ze dne 04. 09. 2025, na zajištění vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
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