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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Přísnotice
DODATEK  č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k. ú. Přísnotice       
č.: 1053-2022-52310 ze dne 12.10.2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno.
Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno

Kontaktní údaje:
Tel.:  +420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová
E-mail: brno.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)
a
(2) GB-geodezie., spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupená:                                                   Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:       Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:        xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 			xxx
E-mail:			 xxx
ID datové schránky: 		4pq7xj6
Bankovní spojení: 			Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 			115-6799070217/0100
DIČ:			CZ26271044
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v doplnění nových dílčích částí, změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se doplňují nové dílčí části, mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
doplnění nových dílčích části: 
	

	Dílčí část 
Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH*
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.2.1
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty v rozšířeném obvodu k.ú. Žabčice a Nosislav
	ha
	
0

	     25
	xxx
	xxx

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech v rozšířeném obvodu k.ú. Žabčice a Nosislav
	ha
	
0

	5
	xxx
	xxx

	6.2.4.1

	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., v rozšířeném obvodu k.ú. Žabčice a Nosislav
	100 bm

	0
	21
	xxx
	xxx

	6.2.7.1
	Rozbor současného stavu v rozšířeném obvodu k.ú. Žabčice a Nosislav      
	ha
	0
	30
	xxx
	xxx

	6.2.8.1
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v rozšířeném obvodu k.ú. Žabčice a Nosislav
	ha
	0
	30
	xxx
	xxx

	6.3.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") v rozšířeném obvodu k.ú. Žabčice a Nosislav
	ha
	0
	30
	xxx
	xxx

	6.3.1 i) a) 1
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy v rozšířeném obvodu k.ú. Žabčice a Nosislav
	ha
	0
	10
	xxx
	xxx

	6.3.1 i) b) 1
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy v rozšířeném obvodu k.ú. Žabčice a Nosislav
	100 bm
	0
	3
	xxx
	xxx

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy v rozšířeném obvodu k.ú. Žabčice a Nosislav
	100 bm
	0
	5
	xxx
	xxx

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	xxx


* Cena navýšených jednotek byla stanovena v souladu s čl. 17.2. smlouvy  za 1 MJ a odpovídá ceně obvyklé v daném místě a čase a nepřekračuje částku určenou Objednatelem jako průměr min. (3) srovnatelných nabídek obdržených v předcházejících třech (3) měsících od subjektů obdobných Zhotoviteli
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	

	Dílčí část 
Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	702
	30
	xxx
	xxx

	6.3.3

	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	
ks

	2
	1
	xxx
	xxx

	6.4.
	Mapové dílo
	ha
	703
	30
	xxx
	xxx

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	xxx



Hodnota změn činí 583 297,11 Kč bez DPH, (tj.12,27 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o 583 297,11 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Dne 2. 10. 2025 obdržela Pobočka Brno žádost obcí Přísnotice a Žabčice o zahrnutí části k.ú. Žabčice do obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Přísnotice (dále jen „KoPÚ“) z důvodu budoucího záměru realizace revitalizace koryta vodního toku Šatavy. Tato žádost byla projednána i s Povodím Moravy s.p a pobočkou posouzena za opodstatněnou. Rozšíření obvodu se zahrnutím revitalizace koryta Šatavy zohledňuje principy ochrany přírody a krajiny. V dané lokalitě napomůže obnovit biologickou rozmanitost krajiny, přispěje ke zvýšení retenční schopnosti krajiny z hlediska zmírnění dopadů klimatických změn, vytvoří podmínky pro mokřadní a vlhkomilná společenstva a život vodních živočichů a udržení příznivého vodního režimu blízkého okolí. 
Dílčí části 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty , 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech , 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.7. Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy  a 6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy           již byly dokončeny a odevzdány. Ceny za 1 MJ navýšených jednotek byly stanoveny v souladu s čl. 17.2. smlouvy o dílo a odpovídají ceně obvyklé v daném místě a čase a nepřekračují částku určenou Objednatelem jako průměr min. (3) srovnatelných nabídek obdržených v předcházejících třech (3) měsících od subjektů obdobných Zhotoviteli.
V návaznosti na tuto změnu dochází ke změně měrných jednotek:
· u dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 
· u dílčí části 6.3.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
· u hlavního celku 6.4 Mapové dílo 

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1-3) dle tohoto ustanovení nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 
změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny ukončení hlavního celku a předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části:  

	  
	Hlavní celek  
	Původní termín
	Nový termín

	6.2
	Přípravné práce
	30.6.2024
	29.1.2027



	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.3.2026
	31.10.2028



 Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Z důvodu provedení nových prací souvisejících se změnou obvodu KoPÚ a návaznosti prací následujících, dochází k posunu dokončení hlavního celku 6.2 Přípravné práce o 19 měsíců a k posunu termínu předání k akceptačnímu řízení dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona o 31 měsíce. 

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu hlavního celku 6.2 a dílčí části 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	   xxx Kč
	   xxx Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	   xxx Kč
	   xxx Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   xxx Kč
	   xxx Kč

	Celková cena 
	   6 172 989,71 Kč
	 7 469 317,55 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro JMK
Místo: V Brně		Místo: V Brně
Datum: 31.3.2026	Datum: 31.3.2026	



„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček	Ing. Zdeněk Láska
ředitel KPÚ	jednatel společnosti


Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková
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