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Č.j. objednatele: 739-2025-521203
Č.j. zhotovitele: 653-2025
DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (dále jen „Smlouva“)                                                            PEO a výsadba zeleně v k.ú. Plumlov, Soběsuky u Plumlova a Krumsín
č. 739-2025-521203 ze dne 08.10.2025
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
	Ing. Zdeněk Chudožilov, Pobočka Prostějov
Pobočka Prostějov
Adresa:	Aloise Krále 4, 7960 1 Prostějov
Tel.:	+420 606 683 401
E-mail:	prostejov.pk@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
							SPH stavby s.r.o.	

Sídlo: 							Průmyslová 1414
							593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený:                                             		Ing. Radek Pospíšil, jednatel nebo
							Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
Tel.:							xxxxx
E-mail:		xxxxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:							xxxxx	
E-mail:							xxxxx
Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s.		
Číslo účtu:						27-3948420257/0100			
IČO:							26230470		
DIČ:							CZ26230470 je plátcem DPH
[bookmark: _Hlk89347439]Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen „zhotovitel“)


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘedmět DODATKU
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala 
v průběhu provádění stavebních prací. Změna spočívá ve změně lhůt pro provedení díla. 

Dodatkem se mění lhůty provedení díla uvedené v čl. V – Doba plnění, odst. 4) a 5) takto:  
4) Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
Lhůta pro dokončení stavebních prací: 		27.06.2026
Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla: 28.07.2026

5) Uzlové body – definované etapy výstavby díla či jen objektu:
Uzlový bod č. 1 - Dokončení hrubých zemních prací u stavebních objektů PEO 6, PEO 7, PEO13 a PM7 ‑ lhůta pro plnění do: 30.04.2026

Uvedené změny se promítly do závazného harmonogramu postupu prací. Upravený harmonogram je přílohou tohoto dodatku.

Odůvodnění: 
Ke změně lhůt dochází z důvodu přerušení stavebních prací na základě ustanovení ČI. V Doba plnění, odst. 3. (tzv. zimní přestávka). Zimní přestávka trvala v období od 06.01.2026 do 04.03.2026, a to na základě podepsaných písemných protokolů o zahájení a ukončení zimní přestávky mezi objednatelem a zhotovitelem. 
Po dobu zimní přestávky byl přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. Po ukončení zimní přestávky provedl objednatel přepočet lhůty pro dokončení a předání stavby. Práce byly přerušeny na 58 dnů. Lhůta pro dokončení stavebních prací byla dle SoD stanovena na 30.04.2026. Po ukončení zimní přestávky (04.03.2026) bylo těchto 58 dnů připočteno a byl stanoven nový termín pro dokončení stavebních prací na 27.06.2026.



Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu termínů plnění je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením stavebních prací není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu 
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

   V Olomouci dne 31.03.2026	                 V Bystřici nad Pernštejnem dne 30.03.2026
 



	...................................................	...................................................
	Objednatel	Zhotovitel
	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Radek Pospíšil
  ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj		       jednatel SPH stavby s.r.o.
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