

DODATEK č. 2
[bookmark: Text1]ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Volenice u Počedělic,
[bookmark: Text2] č.: 1212-2024-508207 ze dne 24. 10. 2024

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj na adrese Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Pobočka: Louny na adrese Pražská 765, 440 01 Louny
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
[bookmark: Text3]V technických záležitostech zastoupená: Romanem Chocholou, radou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Kontaktní údaje:
[bookmark: Text4]Tel.: 	        +420 725 002 568
[bookmark: Text5]E-mail: 	        roman.chochola@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	        z49per3
Bankovní spojení: 	        Česká národní banka
Číslo účtu: 	        3723001/0710
DIČ: 	        CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) GEPARD s r.o.
se sídlem Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5, IČO: 614 99 552,
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým   
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   XXXXXXX
E-mail:                                                               XXXXXXX
ID datové schránky:                                          hxp776s
Bankovní spojení:                                           FIO banka a.s.
Číslo účtu:                                                         2300284681/2010 
DIČ:                                                                   CZ61499552
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

[bookmark: Text6]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2



Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 

navýšení počtu MJ u dílčí části:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Zvýšení počtu MJ o
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Zvýšení ceny v Kč bez DPH o 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	128
	6
	3 100,00
	18 600,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	18 600,00



Hodnota změn činí 18 600,00,00 Kč bez DPH, (tj. 0,99 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.




snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ o
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH o 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	312
	1
	600,00
	600,00

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	312
	1
	500,00
	500,00

	6.4
	Hlavní celek 3 
	
	
	
	
	

	
	Mapové dílo
	ha
	312
	1
	600,00
	600,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	1 700,00



[bookmark: Text11][bookmark: Text12]Hodnota změn činí 1 700,00 Kč bez DPH, (tj. 0,09 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

[bookmark: Text9][bookmark: Text10]Celkově se cena díla po změnách zvýší o 16 900,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Ke změně závazku došlo z důvodu upřesnění skutečného rozsahu prací v rámci dílčích částí: 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. („vícepráce“), 6.2.7 Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ („méněpráce“). 
Zhotovitel v rámci přípravy komplexních pozemkových úprav provedl v terénu zaměření předpokládané hranice obvodu v katastrálním území Volenice u Počedělic. Při následném došetření této hranice za účasti dotčených vlastníků byly zjištěny nesoulady mezi předpokládaným a skutečným stavem. Tyto rozdíly se týkaly zejména chatových osad, kde bylo oplocení umístěno odlišně, než jak bylo zakresleno v dostupných mapových podkladech. Z tohoto důvodu bylo nutné hranici obvodu upravit tak, aby odpovídala skutečnému užívání pozemků i stavu v terénu. Provedené úpravy hranice vedly k navýšení rozsahu měrných jednotek potřebných k provedení zaměření, avšak současně vedly ke snížení celkové výměry obvodu komplexních pozemkových úprav, neboť část původně předpokládaného území byla na základě zjištěného skutečného stavu z obvodu vypuštěna. Výsledná podoba obvodu tak odpovídá reálnému stavu v terénu a je nezbytná pro správné a přesné provedení komplexních pozemkových úprav.
[bookmark: Text14][bookmark: Text16][bookmark: Text15]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatek č. 1), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 

l. II.
Cena díla
[bookmark: Text19]Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1. Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 009 200,00 Kč
	1 221 132,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	   698 800,00 Kč
	   845 548,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   187 200,00 Kč
	   226 512,00 Kč

	Celková cena 
	1 895 200,00 Kč
	2 293 192,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Místo: Teplice		Místo: Praha
Datum: 27.03.2026	Datum: 24.03.2026		




„elektronicky podepsáno“                                                   „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Mgr. Jaroslava Kosejková	Ing. Tomáš Krátký
ředitelka Krajského pozemkového                                       jednatel GEPARD s.r.o.
úřadu pro Ústecký kraj 	



                                                                                                       Číslo smlouvy objednatele : 1212-2024-508207/2          
                                                                                                       UID : spudms00000016484232 
                                                                                                       Číslo smlouvy zhotovitele :
                                                                                                       Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Volenice u Počedělic  
Dodatek č.2 smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Volenice u Počedělic 
Za správnost: Ing. Lucie Slabá 
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Volenice u Počedělic

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	16 
	1 200,00
	19 200,00
	31.8.2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	6 000,00
	18 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	305
	600,00
	183 000,00
	31.1.2026

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	8
	1 300,00
	10 400,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	134
	3 100,00
	415 400,00
	31.3.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	2
	10 000,00
	20 000,00
	31.3.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	312
	600,00
	187 200,00
	30.6.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	312
	500,00
	156 000,00
	30.9.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 009 200,00
	30.9.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	312
	950,00
	296 400,00
	31.5.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	19
	1 000,00
	19 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	61
	1 200,00
	73 200,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	5 000,00
	5 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	312
	850,00
	265 200,00
	30.11.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	7 000,00
	7 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	5 000,00
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	698 800,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	312
	600,00
	187 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	187 200,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 009 200,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	698 800,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	187 200,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 895 200,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	397 992,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 293 192,00
	 




