


DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Stará Oleška
č.: 1110-2023-508207 ze dne 25. 9. 2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj na adrese Husitská 1071/4, 415 02 Teplice
Pobočka: Děčín na adrese 28. října 979/19, 405 02 Děčín I.
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Martin Suchý, Pobočka Děčín 

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 702 153 042
E-mail: 	decin.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)
a
(2) INGEOS spol. s r.o.
se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice, IČO: 27331083
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:	                                               Tomášem Charvátem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Tomáš Charvát, jednatel
V technických záležitostech zastoupený:	XXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                  XXXXXXXX
E-mail:                                                             XXXXXXXX
ID datové schránky:                                        j39b3sj
Bankovní spojení:				Raiffeisenbank
Číslo účtu:                                                       944056036/5500
DIČ:                                                                 CZ27331083

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3:


PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo je změna termínů předání dílčích částí k akceptačnímu řízení, a to částí:

6.3.1 Vypracování návrhu společných zařízení (PSZ) z termínu 31. 5. 2026 na 21. 10. 2026
6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle ust. § 11 odst. 1 zákona z 31. 5. 2027 na 21. 10. 2027

V důsledku této změny se mění Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě.

Dalším předmětem dodatku je změna osoby zastupující Objednatele.


Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínu předání dílčích částí k akceptačnímu řízení. Dalším předmětem dodatku je změna osoby zastupující Objednatele.

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  

	
	Dílčí část
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení (PSZ)
	31.5.2026
	21.10.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	31.5.2027
	21.10.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění:

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ (prodloužení o 4 týdny pro jednání a nezbytných úkonů vedoucí k vhodnému umístění protipovodňové suché nádrže) a v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ, dle čl. 2.1 SoD, vyhrazená změna závazku ze smlouvy (prodloužení o 16 týdnů pro zhotovení IGP).

Jednání k suché nádrži:

V rámci návrhu Studie odtokových poměrů na toku Olešnička (HG partner s.r.o.) byla jako jedno z protipovodňových vodohospodářských opatření navržena Suchá nádrž Stará Oleška. Obec Huntířov a sbor zástupců vlastníků na základě dřívějších povodňových událostí trvají na protipovodňové ochraně obce včetně této nádrže.

Správa Národního parku nesouhlasí s umístěním této nádrže v navržené lokalitě (zásah do cenného přírodního toku – VKP, lokalita je součástí Evropsky významné lokality Horní Kamenice, lokální biokoridor/biocentrum a další), 

Zpracovatel v podzimních měsících roku 2025 provedl podrobné měření výškopisu potřebné pro zpracování dokumentace technického řešení pro opatření ke zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská opatření. Podle zaměření výškopisu byl zpracován digitální model terénu, na kterém byla provedena modelace suché nádrže v jiné lokalitě – bylo zhodnoceno, že dané lokalita není vhodná pro vybudování suché nádrže vhodné pro ochranu zastavěné části a na které trvá Obec Huntířov a sbor zástupců vlastníků. Byl proto zaměřen podrobný výškopis i na jiných místech toku Olešničky, vhodný profil však nebyl nalezen. Bylo proto svoláno další jednání sboru zástupců vlastníků (dne 1. 12. 2025), na kterém bylo dohodnuto místní šetření v původním navrženém profilu suché nádrže za účasti zástupců Správy NP České Švýcarsko. Toto šetření se konalo dne 4. 12. 2025, zástupci Správy NP nevyloučili možnost realizace suché nádrže v těchto místech. Zpracovatelem byly proto vyhodnoceny lokality ke zpracování GTP – podklady pro zajištění GTP a potřebná data ČHMÚ byly Pobočce Děčín předány dne 14. 12. 2025.

Vypracování IGP:

Zadání veřejné zakázky na zpracování GTP proběhlo začátkem roku 2026, smlouva o dílo byla uzavřena dne 19. 1. 2026 s termínem vyhotovení díla do 30. 3. 2026.

S ohledem na tuto skutečnost požádal Zpracovatel dne 12. 1. 2026 o prodloužení termínu plnění etap 6.3.1 a 6.3.2. Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ (prodloužení o 4 týdny pro jednání a nezbytných úkonů vedoucí k vhodnému umístění protipovodňové suché nádrže) Provedená změna závazku ze Smlouvy, je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla.
 
Další prodloužení termínů je v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ, dle čl. 2.1 smlouvy, kdy se jedná o vyhrazené změny závazku ze smlouvy (prodloužení o 16 týdnů pro zhotovení IGP). Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 






Čl. III.
Změna osoby zastupující Objednatele

Na straně Objednatele dochází ke změně v personálním obsazení na postu ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj. Zástupcem Objednatele a osobou zastupující Objednatele ve smluvních záležitostech je Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj.


Čl. IV.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Místo: Teplice		Místo: Teplice
Datum: 31.03.2026	Datum: 30.03.2026		



„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Mgr. Jaroslava Kosejková	Tomáš Charvát
ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj	jednatel společnosti



Za správnost: Ing. Lucie Slabá



Příloha:
                                                                                                                 Číslo smlouvy objednatele : 1110-2023-508207/3
			UID: spudms00000016492239
			Číslo smlouvy zhotovitele: 
KoPÚ Stará Oleška

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo KoPÚ Stará Oleška 

Položkový výkaz činností
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Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Stará Oleška


	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet měrných jednotek
	Cena za měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	29 
	2 000,00
	58 000,00
	30.4.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	0 
	1 000,00
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	254
	1 500,00
	381 000,00
	30.4.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	100
	2 000,00
	200 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	199
	3 465,00
	689 535,00
	15.11.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	20
	3 135,00
	62 700,00
	15.11.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	356
	495,00
	176 220,00
	30.4.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	356
	605,00
	215 380,00
	31.5.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 782 835,00
	31.5.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	355
	880,00
	312 400,00
	21.10.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	11
	3 300,00
	36 300,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	25
	1 100,00
	27 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	21
	3 300,00
	69 300,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	55 000,00
	55 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	355
	880,00
	312 400,00
	21.10.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	27 500,00
	55 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	5
	2 200,00
	11 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	900 900,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	356
	440,00
	156 640,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	156 640,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 782 835,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	900 900,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	156 640,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 840 375,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	596 478,75
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 436 853,75
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	INGEOS spol. s r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Teplice

	Datum: 31.03.2026
	Datum: 30.03.2026

	
	

	
	

	
	

	"elektronicky podepsáno"
	"elektronicky podepsáno"

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková
	Jméno: Tomáš Charvát

	Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel společnosti




