

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebenice II. etapa
číslo smlouvy dle ASPÚ: 562-2025-508101, číslo smlouvy dle ISPU: 559-2025-508202, 
ze dne 23. 10. 2026 

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774.
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, na adrese Husitská 1071/2, Teplice 41502.
Pobočka Děčín, na adrese 28. října 979/19, 40501 Děčín.
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj.  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj.
V technických záležitostech zastoupený:       Radek Kugler, Pobočka Děčín

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 745
E-mail: 	radek.kugler@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710 
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 - Podolí, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154. 
Zastoupená: Ing. Petrem Kubů, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Kubů, jednatelem; Ing. Janou Švábovou, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXX 
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXX 
Kontaktní údaje: 
Tel.: +XXXXXXXXX 
E-mail: XXXXXXXXX 
ID datové schránky: pb5jxk5 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha 4 
Číslo účtu: 31405/0300 
DIČ: CZ48110141
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek:
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - nově stanovené úseky.
	100 bm
	

13
	2
	 5 000,00
	 10 000,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	10 000,00


Hodnota změn činí 10 000,00 Kč bez DPH, (tj. 0,43 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215053992][bookmark: _Hlk215054031]Na základě šetření obvodů pozemkových úprav byl zjištěn nesoulad v počtu MJ u dílčí části 6.2.4.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	698 000,00 Kč
	844 580,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 436 900,00 Kč
	1 738 649,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	180 250,00 Kč
	218 102,50 Kč

	Celková cena 
	2 315 150,00 Kč
	2 801 331,50 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Místo: Teplice		Místo: Praha
Datum: 30.03.2026	Datum: 27.03.2026		





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Mgr. Jaroslava Kosejková 					Ing. Petr Kubů
ředitelka Krajského pozemkového 				jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.
úřadu pro Ústecký kraj 			 



			Číslo smlouvy objednatele : 562-2025-508101/1
			UID: spudms00000016496225
			Číslo smlouvy zhotovitele: 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebenice II. etapa
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebenice II. etapa
Za správnost: Ing. Lucie Slabá
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	Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třebenice II. etapa
	

	 
	Hlavní celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
v Kč
	Cena vč. DPH
	Termín předání k akceptačnímu řízení
	

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - aktualizace
	ha
	515
	500,00
	257 500,00
	311 575,00
	31.12.2025
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - nově stanovené úseky.
	 100 bm
	15
	5 000,00
	75 000,00
	90 750,00
	31.03.2026 
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	6 050,00
	31.03.2026 
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu - aktualizace                      
	ha
	515
	350,00
	180 250,00
	218 102,50
	30.07.2026 
	

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace
	ha
	515
	350,00
	180 250,00
	218 102,50
	30.09.2026 
	

	„Přípravné práce“ celkem
	 
	 
	 
	698 000,00
	844 580,00
	30.9.2026
	

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - aktualizace
	ha
	515
	1 000,00
	515 000,00
	623 150,00
	30.11.2027 
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy - aktualizace
	ha
	10
	500,00
	5 000,00
	6 050,00
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - aktualizace
	100 bm
	52
	200,00
	10 400,00
	12 584,00
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	1
	10 000,00
	10 000,00
	12 100,00
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	41 500,00
	41 500,00
	50 215,00
	
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	 
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	7 000,00
	7 000,00
	8 470,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	4 840,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 500,00
	1 500,00
	1 815,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona - aktualizace
	ha
	515
	1 000,00
	515 000,00
	623 150,00
	30.9.2028
	

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	150 000,00
	300 000,00
	363 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
	

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	15 000,00
	15 000,00
	18 150,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	 
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	7 000,00
	7 000,00
	8 470,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	4 840,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 500,00
	1 500,00
	1 815,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	„Návrhové práce“ celkem
	 
	 
	 
	1 436 900,00
	1 738 649,00
	 
	

	 
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	515
	350,00
	180 250,00
	218 102,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	„Mapové dílo“ celkem
	 
	 
	 
	180 250,00
	218 102,50
	 
	

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1. Hlavní celek 1 celkem v Kč
	 
	 
	 
	698 000,00 Kč
	844 580,00 Kč
	 
	

	2. Hlavní celek 2 celkem v Kč
	 
	 
	 
	1 436 900,00 Kč
	1 738 649,00 Kč
	 
	

	3. Hlavní celek 3 celkem v Kč
	 
	 
	 
	180 250,00 Kč
	218 102,50 Kč
	 
	

	Celková cena v Kč
	 
	 
	 
	2 315 150,00 Kč
	2 801 331,50 Kč
	 
	




