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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Velké Koloděje
DODATEK  č.  5

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Velké Koloděje    
číslo smlouvy objednatele č.1: 1076-2018-544101,
číslo smlouvy zhotovitele: 44/18 uzavřené dne 26.10. 2018

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

	Objednatel č. 1:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Vladimír Hovorka, Pobočka Pardubice 

	Adresa:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Telefon:
	+420 725 359 463

	E-mail :
	vladimir.hovorka@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel č. 1“)
	Objednatel č. 2:
	Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.
Správa Pardubice

	Sídlo:
	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby

	Adresa:
	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 

	Telefon:
	xxxx

	E-mail :
	xxxx

	ID DS:
	zjq4rhz 

	Bankovní spojení:
	ČNB

	Číslo účtu:
	20001-15937031/0710

	IČO:
	65993390

	DIČ:
	CZ65993390


(dále jen „objednatel č. 2“)
	Zhotovitel:
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel

	Telefon:
	xxxx

	E-mail :
	xxxx

	ID DS:
	pb5jxk5 

	Bankovní spojení:
	ČSOB Praha 4 

	Číslo účtu:
	31405/0300 

	IČO:
	481 10 141 

	DIČ:
	CZ48110141 

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154 

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Petr Kubů



(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.
změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	31.3.2026
	31.3.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Po předání zaměření dálnice D35 v lednu 2025 se nepodařilo zahájit práce na návrhu dle předpokladu při podpisu dodatku č. 4. Během pozastavených pracích na KoPÚ dotčených D35 dodavatel uzavřel další smluvní závazky na jiných KoPÚ mimo dálnici D35, které musel rovněž plnit. Výčet pěti nových území zpracovatel písemně doložil.
V rámci KoPÚ vyvolaných výstavbou dálnice D35 se společnost Agroplan podílí na zpracování KoPÚ Újezd u Sezemic a Rokytno (předány v první etapě zaměření) a dále KoPÚ Velké Koloděje, Prachovice u Dašic, Dolní Roveň a Horní Roveň (druhá etapa zaměření). Pro Pobočku Chrudim je to pak KoPÚ Městec a Ostrov (rovněž druhá etapa zaměření). Zpracovatel byl tedy na jaře 2025 vyzván k pokračování prací na 8 různých KoPÚ najednou.
V současné době lze konstatovat, že zpracovatel zahájil během roku 2025 práce na všech zablokovaných KoPÚ a zařadil je do harmonogramu prací v maximální možné míře. Během roku 2025 byly úspěšně dokončeny KoPÚ Újezd u Sezemic a Rokytno a nová DKM byla zapsána do KN.  V KoPÚ Horní Roveň a KoPÚ Dolní Roveň byl dokončen návrh k vystavení. V KoPÚ Prachovice u Dašic proběhlo projednání návrhu a v současnosti jsou řešeny námitky a byly rozeslány výzvy dle § 9 odst. 21 zákona č. 139/2002 Sb. Tyto práce se všechny podařilo provést v termínech sjednaných dodatky po obnovení prací.
V samotné KoPÚ Velké Koloděje byly opakovaně rozeslány nárokové listy a proběhlo jejich osobní projednání. Nutnost opakování byla zapříčiněna dlouhou časovou prodlevou od prvního projednání, výraznými změnami v řešeném území a také faktem, že první projednání proběhlo v době pandemie C-19, kdy účast vlastníků byla prakticky nulová a zpracovatel tak nemohl provést konzultace k návrhu. Zpracovatel již ale nestihl zahájit práce na vlastním návrhu nového uspořádání a jsou tak jedinou KoPÚ z výše jmenovaných, kde se zpracovateli nepodařilo smluvní termíny dodržet.
Po projednání harmonogramu všech závazků firmy Agroplan kumulovaných díky pozastavení prací na KoPÚ dotčených stavbou D35 byl jako nezbytný shledán posun termínu o 12 měsíců.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.2.6 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.
Cena díla
Celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3.1 Smlouvy zůstala beze změny.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Místo: Pardubice		Místo: Praha
Datum: dle elektronického podpisu 1.4.2026	Datum: dle elektronického podpisu 20.3.2026		





elektronicky podepsáno                                                  elektronicky podepsáno
________________________________ 	___________________________
Ing. Miroslav Kučera		Ing. Petr Kubů
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj	jednatel společnosti




Ředitelství silnic a dálnic s.p
Správa Pardubice 
Místo: Pardubice		
Datum: dle elektronického podpisu 31.3.2026		





elektronicky podepsáno                                                
________________________________
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice







Za správnost: Lenka Špalková
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