TECHNICKÁ ZPRÁVA
Demolice havarijního zemědělského objektu, Děkov
1. Úvod a předmět prací
Předmětem prací je odstranění starého zemědělského objektu v havarijním stavebně-technickém stavu o půdorysných rozměrech 12*35 m s výškou štítů 10 m a dále zděného plotu navazujícího na sousední objekt na západní straně v délce 50 m, výšky 2 m a proměnlivé šířky v rozmezí (0,35 až 0,6m).
Objekt je tvořen:
· obvodovým zdivem z cihel a kamene,
· dřevěným krovem,
· střešní krytinou z pálených tašek.
S ohledem na rozsah poruchy je nutné provést kompletní demolici objektu.
Demolice bude provedena řízeným technologickým postupem s ohledem na:
· bezpečnost pracovníků,
· ochranu okolních staveb,
· stabilitu přilehlé komunikace.
2. Popis stávající situace
Objekt se nachází v prostoru rodinné zástavby v blízkosti místní komunikace.
Technický stav objektu je popsán v Protokolu prohlídky – Statické posouzení technického stavu stavby v k.ú. Děkov, zpracované XXXXXX XXXXXXXX, 27.2.2026. Na základě tohoto posouzení bylo konstatováno, že konstrukce objektu je staticky narušená a objekt není možné bezpečně sanovat ani dále využívat. Část objektu – obvodové zdi na SV straně zřítila.
Vlivem přitížení stěn krovem v kombinaci s nepříznivými klimatickými podmínkami (vítr, sníh) a špatným stavem svislých konstrukcí může dojít k narušení stability a zřícení dalších částí části objektu (Protokol prohlídky, XXXXXX XXXXXXX, 27.2.2026)

Konstrukční systém objektu tvoří:
· smíšené obvodové zdivo z cihel a kamene,
· dřevěný krov,
· krytina z pálených tašek.
Severní strana objektu přiléhá k místní komunikaci. Podzemní část obvodové zdi na této straně je situována pod úrovní vozovky a dlouhodobě plní funkci opěrné zdi silnice. 
Na západní straně objekt přímo sousedí s jinou stavbou, a proto bude západní štít zachován, aby nedošlo k narušení stability sousedního objektu.
3. Technologický postup demoličních prací
Demoliční práce budou prováděny postupně tak, aby byla zajištěna bezpečnost prací a nedošlo k ohrožení okolních staveb ani komunikace.
3.1 Demontáž střešní krytiny
Nejprve bude provedeno odstranění střešní krytiny z pálených tašek.
Demontáž krytiny bude probíhat souběžně z obou štítových stran směrem ke středu střechy. Tím dojde k postupnému snižování zatížení konstrukce krovu a obvodového zdiva, zejména 
v místě, kde již došlo k porušení části obvodové stěny.
Tašky budou demontovány:
· ručně,
· z pracovních plošin,
· případně z pracovního koše stavební mechanizace.
Pracovníci budou po celou dobu zajištěni proti pádu a vybaveni předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky.
Tašky budou odděleně shromažďovány pro další zpracování.
3.2 Demontáž krovu
Po odstranění části krytiny bude postupně provedena demontáž dřevěného krovu.
Demontáž krovu bude probíhat postupně a souběžně z obou štítů směrem ke středu objektu, čímž dojde k postupnému snižování zatížení přenášeného na obvodové zdivo.
Tento technologický postup je zvolen zejména z důvodu minimalizace zatížení v místě porušené části obvodové zdi.
Dřevěné konstrukční prvky budou:
· odděleny od ostatních stavebních materiálů,
· soustředěny na manipulační ploše,
· následně odvezeny k samostatnému zpracování nebo likvidaci.
3.3 Demolice nadzemních částí obvodového zdiva
Po odstranění střešní konstrukce bude provedena demolice nadzemních částí obvodových zdí.
Demolice bude probíhat postupně ze strany komunikace v těchto směrech:
· severní část,
· východní část,
· jižní část.
Zdivo bude postupně strháváno směrem do vnitřního půdorysu objektu, aby nedošlo 
k ohrožení okolních prostor.
Západní štít bude zachován, protože sousedí s jiným objektem.
Zděny plot bude stržen ve směru od silnice do pozemku.
3.4 Zachování části konstrukce u komunikace
Podzemní část severní obvodové zdi zůstane zachována, protože plní funkci opěrné konstrukce svahu přilehlé komunikace.
Demoliční práce budou prováděny tak, aby nedošlo k jejímu poškození.
4. Použitá mechanizace
Pro realizaci prací se předpokládá použití následující mechanizace:
· teleskopický manipulátor nebo autojeřáb s pracovním košem pro ruční demontáž střešní krytiny a pomocné manipulace při rozebírání krovu,
· pásové rýpadlo cca 18–22 t s demoličním výložníkem, vybavené třídicími/demoličními kleštěmi nebo svahovou lžící, pro strhávání nadzemních částí zdiva směrem 
do půdorysu objektu,
· menší pásové rýpadlo cca 8–12 t pro manipulaci v omezeném prostoru, úpravu terénu a rozprostírání zásypu,
· kolový nakladač nebo smykem řízený nakladač pro manipulaci s demoliční sutí a nakládku materiálu,
· mobilní drtič stavební suti pro drcení cihel, kamene a keramických tašek v místě demolice,
· cisterna nebo kontejner se systémem zkrápění pro omezení prašnosti při demolici a drcení,
· hutnicí technika (vibrační deska, případně malý vibrační válec) pro hutnění krycí vrstvy a konečnou úpravu terénu,
· nákladní automobil / kontejnerový nosič pro odvoz dřevěných prvků krovu a nevyužitelných příměsí.
5. Posouzení stability zásypu a zdůvodnění drcení materiálu
Při demolici zděných staveb vzniká demoliční materiál nepravidelného tvaru a velikosti.
Pokud by byl materiál ponechán ve formě velkých kusů a pouze překryt zeminou, vznikla by 
v zásypu značná pórovitost a systém dutin.
Takový zásyp by mohl způsobovat:
· postupné sesedání materiálu,
· propadání jemných částic zeminy,
· lokální poklesy terénu.
Z tohoto důvodu nebude demoliční materiál ponechán v kusovité podobě.
Materiál vzniklý při demolici (cihly, kámen a keramické tašky) bude mechanicky nadrcen mobilním drtičem přímo v místě demolice.
Vzniklý recyklovaný materiál bude:
· rovnoměrně rozprostřen mezi úrovní dvora a komunikace,
· uložen ve spádu směrem ke komunikaci,
· využit jako rubový zásyp za zachovanou částí obvodové zdi.
Po uložení bude zásyp překryt vhodnou zeminou, která vytvoří konečnou úroveň upraveného terénu.
6. Nakládání se stavebními odpady
Při demolici vzniknou zejména tyto druhy materiálů:
· pálené střešní tašky,
· cihelné zdivo,
· kamenné zdivo,
· dřevěné konstrukce krovu.
Dřevěný krov bude odvezen samostatně k dalšímu zpracování.
Keramické tašky, cihly a kamenné zdivo budou nadrceny mobilním drtičem v místě demolice.
Vzniklý materiál bude využit jako stavební recyklát pro zásypové vrstvy.
Tento postup je v souladu s principy materiálového využití stavebních odpadů a minimalizuje množství odpadu odváženého na skládku.
7. Vliv prací na okolí
Demoliční práce budou dočasně spojeny s:
· hlukem stavební mechanizace,
· prašností při manipulaci s demoliční sutí a při drcení materiálu.
Pro omezení prašnosti bude prováděno:
· pravidelné zkrápění demoliční suti,
· zkrápění manipulačních ploch.
Tyto vlivy budou časově omezeny pouze na dobu provádění demolice.
8. Bezpečnost práce
Demoliční práce budou prováděny v souladu s platnými předpisy bezpečnosti práce 
při stavebních a demoličních činnostech.
Zejména bude nutné:
· zajistit bezpečný pracovní prostor staveniště včetně označení,  
· používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky,
· zajistit pracovníky proti pádu při práci ve výškách,
· dodržovat bezpečné vzdálenosti při práci stavební mechanizace
· pro pěší bude zřízen oplocený koridor na přilehlé komunikaci.
9. Schéma postupu demolice
1. vymezení staveniště a příprava manipulačních ploch
2. demontáž střešní krytiny z obou štítů směrem ke středu střechy
3. demontáž krovu z obou štítů směrem ke středu objektu
4. odvoz dřevěných konstrukcí
5. demolice nadzemních částí obvodového zdiva (S, V, J)
6. strhávání zdiva směrem do vnitřního půdorysu
7. zachování západního štítu
8. zachování podzemní části severní zdi
9. soustředění demoliční suti
10. drcení materiálu mobilním drtičem
11. rozprostření recyklátu jako rubového zásypu
12. překrytí zásypu vhodnou zeminou a úprava terénu
10. Zdůvodnění zachování severní obvodové zdi
Podzemní část severní obvodové zdi bude ponechána, protože dlouhodobě plní funkci opěrné konstrukce svahu přilehlé komunikace.
Statické poruchy objektu se týkají především nadzemních konstrukcí, zatímco podzemní část konstrukce nevykazuje zásadní poruchy.
Po demolici objektu bude prostor za touto konstrukcí vyplněn recyklovaným demoličním materiálem, který bude sloužit jako rubový zásyp.
11. Posouzení vlivu demolice na okolí
Technologický postup demolice je navržen tak, aby byl minimalizován vliv na sousední objekty a místní komunikaci.
Demolice bude probíhat směrem do vnitřního půdorysu objektu, čímž se zabrání pádu konstrukcí mimo prostor stavby.
Nepředpokládá se významný negativní vliv na okolní objekty ani na provoz komunikace.
