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Komplexní pozemkové úpravy Malíkov
DODATEK  č.  4

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Malíkov,      
č.:  1133-2023-544101 ze dne 27. 9. 2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Pobočka: Svitavy na adrese Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený:	       jméno: Ing. Miroslav Kučera, 
funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	jméno: Ing. Miroslav Kučera,
funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech zastoupený:	jméno: Iva Hamerská, 
funkce: vrchní referent KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 724 877 295
E-mail: 	iva.hamerska@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
1. AGROPLAN, spol. s r.o.
se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO 481 10 141
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	jméno: Ing. Jana Švábová, 
funkce: jednatel
jméno: Ing. Petr Kubů, 
funkce jednatel			
V technických záležitostech zastoupený:	jméno: Ing. Jana Švábová, 
funkce: jednatel
jméno: Ing. Petr Kubů, 
funkce: jednatel
Vedoucí týmu:					jméno: Ing. Petr Kubů
Zástupce vedoucího týmu:			jméno: xxx

Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   xxx/ xxx
E-mail:                                                               xxx
ID datové schránky:                                           pb5jxk5
Bankovní spojení: 				   ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 					   314005/0300                                                         
DIČ:						   CZ48110141                                                                    
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	30
	12
	1 320,00
	15 840,00

	6.3.1 i) b)
	DTR lliniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	60
	9
	550,00
	4 950,00

	
	DTR liniových vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	15
	12
	550,00
	6 600,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	27 390,00



Hodnota změn činí 27 390,00 Kč bez DPH, (tj. 1,13 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o 27 390,00 Kč bez DPH.
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění:
K navýšení měrných jednotek došlo v souvislosti s navrhovanými prvky v plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“). Po posouzení PSZ v Regionální dokumentační komisi pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj bylo doporučeno přepracování celkové změny konceptu řešení vodohospodářských opatření na Malíkovském potoce, neboť předložené řešení je neekonomické z důvodu málo vhodných geologických podmínek pro zakládání hrází. Změna konceptu vyžaduje řešení na přírodě blízká opatření s minimálními náklady na realizaci.  
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených činí 122 060,00 Kč bez DPH (dodatky č.2, 3, 4), nepřesáhne 5,02 % původní hodnoty závazku. 

změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  

	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	31.03.2026
	30.09.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)

	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	
	 DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	(Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30.09.2026
	30.09.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Termín předání dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) se prodlužuje z důvodu přepracování PSZ. Tím dojde k posunu termínu dílčí části 6.3.2 o 12 měsíců, aby byl ponechán časový rozestup v souladu s nabídkou, resp. uzavřenou smlouvou o dílo.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 237 425,00 Kč
	1 497 284,25 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 136 850,00 Kč
	1 375 588,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   223 465,00 Kč
	   270 392,65 Kč

	Celková cena 
	2 597 740,00 Kč
	3 143 265,40 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Místo: Pardubice		Místo: Praha
Datum: 7.4.2026	Datum: 30.3.2026		





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno Ing. Miroslav Kučera	Jméno Ing. Petr Kubů
ředitel KPÚ	jednatel společnosti
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