	Číslo Smlouvy Objednatele: 586-2023-514205			Číslo Smlouvy Zhotovitele:	-
                                                               Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunčice nad Labem a v navazující části k.ú. Klášterská Lhota
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunčice nad Labem a v navazující části k.ú. Klášterská Lhota, Dodatek č. 4
KDodatek Č. 4 ke smlově o dílo č. 586-2023-514205
Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek č. 4“)

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov, na adrese Horská 5, 541 01 Trutnov 
Zastoupená: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaromír Plecháč, Pobočka Trutnov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 606 689 085
E-mail: trutnov.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) INGEOS spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
Zastoupená: Tomáš Charvát, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: j39b3sj

Bankovní spojení: Raifeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500	
DIČ: CZ27331083
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


1. PREAMBULE
Důvodem vyhotovení Dodatku č. 4 ke Smlouvě je v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepodstatná změna závazku v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčí části 6.2.4. „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ“ dle článku 17.2 smlouvy - dodatečné zjišťování (vícepráce).


2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Nepodstatná změna závazku v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčí části 6.2.4 dle článku 17.2 smlouvy – dodatečné zjišťování (vícepráce) 
6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (dodatečné zjišťování) – vícepráce 5 MJ

	Fakturační celek 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (dodatečné zjišťování) 

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ  realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	0
	5
	3 465
	0
	17 325
	 + 17 325



Termín odevzdání: do 29.5.2026 
Vícepráce činí celkem 17 325,00 Kč bez DPH.

Odůvodnění víceprací:
Podnětem k uzavření Dodatku č. 4 ke SoD je žádost zhotovitele návrhu KoPÚ Kunčice nad Labem, společnosti INGEOS spol. s r.o., Masarykova 2462/55, 415 01 ze dne 16.12.2025 (č.j. SPU 513157/2025) týkající se požadavku na rozšíření obvodu pozemkových úprav v k.ú. Kunčice nad Labem a v navazující části k.ú. Klášterská Lhota. 
Požadavek na rozšíření obvodu pozemkové úpravy je dán skutečností, že v rámci zpracování dokumentace technického řešení - opatření ke zpřístupnění pozemků bylo zjištěno, že u navržených cest určených k rekonstrukci HC1-R a VC2-R bude z důvodu potřebného záboru nutné rozšířit obvod pozemkových úprav. U cesty HC1-R se jedná o požadavek o rozšíření obvodu PÚ v úsecích lesních pozemků, kdy pro navrženou cestu HC1-R (dle požadovaných parametrů) je prostor vymezený původním zjišťováním hranic pro budoucí cestu nedostatečný. U cesty VC2-R se jedná o rozšíření obvodu pozemkové úpravy v souvislosti s jejím napojením na silnici. V případě realizace cesty VC2-R by bylo obtížné toto napojení realizovat z důvodu toho, že se napojení cesty nachází mimo obvod pozemkové úpravy. 
S ohledem na uzavřenou etapu „6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“ se jedná o vícepráce v rozsahu 5 MJ (500 bm), na které se nevztahují ustanovení pro vyhrazenou změnu závazku dle Smlouvy. Dle článku 17.2 Smlouvy, pokud dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a na jejichž základě bude pro Objednatele nezbytné anebo vhodné navýšit příslušný počet Měrných jednotek oproti počtu stanoveného tuto Smlouvou, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli součinnost nezbytnou k ujednání podmínek takového navýšení Měrných jednotek a k uzavření dodatku ke Smlouvě. Cena takto navýšených měrných jednotek bude odpovídat ceně obvyklé v daném místě a času a zároveň nepřekročí částku určenou Objednatelem jako průměr min. (3) srovnatelných nabídek.
Objednatel na základě průzkumu trhu zjistil, že průměrná cena 3 srovnatelných nabídek činí                    11 167 Kč bez DPH za 1 MJ. Zhotovitel nabídl cenu ve výši 3 465 kč bez DPH za 1 MJ, která splňuje podmínky stanovené v čl. 17.2. Smlouvy.
Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na přidání dílčí části do Položkového výkazu činností do oddílu 6.2.4 v rozsahu 5 MJ s jednotkovou cenou 3 465,00 Kč bez DPH, s termínem odevzdání do 29.5.2026.
2.2 Změna ceny díla
Tímto dodatkem č. 4 dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně:
 
	1. Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 160 615,- Kč

	2. Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	      400 070,- Kč

	3. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	         80 080,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	   1 640 765,- Kč

	DPH 21 %
	   344 560,65,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 985 325,65,- Kč



Celková cena díla ve znění předchozího dodatku č. 3 se tímto dodatkem č. 4 navyšuje o 17 325 Kč bez DPH.
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo (vícepráce a méněpráce) upraveným dodatkem č. 4 činí 17 325 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve změní pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – Dodatek č. 4 SOD č. 586-2023-514205 - Komplexní pozemkové úpravy Kunčice nad Labem a v navazující části k.ú. Klášterská Lhota

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.
Místo: Trutnov		Místo: Teplice
Datum: 19.3.2026		Datum: 9.3.2026


________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Josef Kutina		Jméno: Tomáš Charvát
Funkce: vedoucí Pobočky Trutnov		Funkce: Jednatel společnosti


	Položkový výkaz činností –  Dodatek č. 4 SOD 586-2023-514205 –  Komplexní pozemkové úpravy Kunčice nad Labem a v navazující části k.ú. Klášterská Lhota

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	9 
	3 000,00
	27 000,00
	15.2.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	0 
	2 000,00
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	97
	2 800,00
	271 600,00
	15.2.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	11
	3 500,00
	38 500,00
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)
	ha
	3
	2 200,00
	6 600,00
	30.6.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	173
	3 465,00
	599 445,00
	30.6.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (dodatečné zjišťování)
	 100 bm
	5
	3 465,00
	17 325,00
	29.5.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	5
	3 465,00
	17 325,00
	30.6.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	5
	3 300,00
	16 500,00
	30.6.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	112
	715,00
	80 080,00
	15.11.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	112
	770,00
	86 240,00
	30.5.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 160 615,00
	30.6.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	112
	880,00
	98 560,00
	30.9.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	40
	1 100,00
	44 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	41
	1 650,00
	67 650,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	12
	3 300,00
	39 600,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	5 500,00
	5 500,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	112
	880,00
	98 560,00
	30.9.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	11 000,00
	22 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	2 200,00
	2 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	400 070,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	112
	715,00
	80 080,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	80 080,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 160 615,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	400 070,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	80 080,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 640 765,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	344 560,65
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 985 325,65
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	INGEOS spol. s r.o.

	Místo: Trutnov
	Místo: Teplice

	Datum: 19.3.2026
	Datum: 9.3.2026

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Josef Kutina
	Jméno: Tomáš Charvát

	Funkce: vedoucí pobočky Trutnov
	Funkce: jedntel společnosti

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín stanovuje Objednatel. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
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