Číslo Smlouvy Objednatele č. 1:862-2022-525201/7
UID : spudms00000016541130
Číslo Smlouvy objednatele č 2 :15PT-001432
Číslo Smlouvy Zhotovitele:221008
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Spytihněv – Dodatek č. 7 smlouvy o dílo

DODATEK č. 7

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv
č.: 862-2022-525201 ze dne 15.9.2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Roman Hák, vedoucí Pobočky Zlín 
	Ing. Jiří Gášek, odborný rada Pobočky Zlín
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 372 / +420 727 956 462
E-mail:	roman.hak@spu.gov.cz, / jiri.gasek@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel č. 1“)
a
(2) Ředitelství silnic a dálnic s.p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
V technických záležitostech zastoupený:	XXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
ID datové schránky:	zjq4rhz
Bankovní spojení:
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
(„Objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních dodatku smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.
a
3) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „Geocentrum – geo c+ s.r.o.“
vedoucí společník:
Geocentrum spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
společník:
geo c+ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 05039606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93241
Zastoupená:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Petrem Liškou 
V technických záležitostech zastoupená:	XXXXXXXXXXXXX 
[bookmark: _Hlk214960830]
Kontaktní údaje:
Tel.:	XXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXX
ID datové schránky:	6ejp63k 
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
DIČ:	CZ47974460
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7.


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.4 a)
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	0
	1
	9 800
	9 800

	6.2.6 a)
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	0
	14
	1 600
	22 400

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	32 200


Hodnota změn činí 32 200,00 Kč bez DPH, (tj. 0,53 % původní hodnoty smlouvy o dílo upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 3). O tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Odůvodnění: 
V průběhu zpracování díla vyvstal požadavek na provedení dodatečných víceprací v rámci již dokončené dílčí části 6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.6 - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů. Důvodem pro změnu počtu MJ je dodatečná změna obvodu KoPÚ v důsledku nesouhlasů vlastníků s řešením pozemků v pozemkových úpravách z etapy nároků (§ 3 odst. 3 zák. č. 139/2002 Sb.). S odkazem na odst. 17.2 smlouvy o dílo se jedná o vyhrazenou změnu závazku v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Cena za měrnou jednotku byla oproti ceně uvedené ve smlouvě stanovena na základě provedeného průzkumu trhu.
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1–6), nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 
změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:
	
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.4 a)
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	-
	15.11.2026

	6.2.6 a)
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	
	



	[bookmark: _Hlk214973483]
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	15.4.2026
	15.12.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	 DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	15.8.2027
	15.4.2029


Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Změna termínů předání dílčích částí díla 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c), se provádí z důvodu zpracování nového územního plánu obce Spytihněv v digitální podobě s předpokládaným vydáním v září 2026. V návaznosti na výše uvedené dochází také ke změně termínu předání dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.2.4, 6.2.6, 6.3.1, 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	2 136 250,00 Kč
	2 584 862,50 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	2 973 410,00 Kč
	3 597 826,10 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	371 184,00 Kč
	449 132,64 Kč

	Celková cena
	5 480 844,00 Kč
	6 631 821,24 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad	Ředitelství silnic a dálnic s.p. 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Místo: Zlín		Místo: Zlín
Dne:	13.4.2026	Dne: 14.4.2026




„elektronicky podepsáno“                                            „elektronicky podepsáno“


_______________________________	___________________________
Ing. Mlada Augustinová	Ing. Karel Chudárek
ředitelka KPÚ	ředitel Správy Zlín


Geocentrum – geo c+ s.r.o.
Místo: Olomouc
Dne: 10.4.2026 



„elektronicky podepsáno“


________________________________
Petr Liška
jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o.





Za správnost: Ing. Petra Dubcová
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