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		          Číslo smlouvy zhotovitele: 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Břestek – Dodatek č. 6 smlouvy o dílo
DODATEK č.  6
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Břestek
číslo smlouvy objednatele: 967-2022-525203 ze dne 20. 10. 2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
Pobočka: Uherské Hradiště na adrese Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupená:		Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupený: 	Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a Ing. Petrem Jarotkem, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště 
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 727 956 373, +420 606 776 692
E-mail: 		jiri.vavra1@spu.gov.cz, petr.jarotek@spu.gov.cz
ID datové schránky: 		z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) 
GEOREAL spol. s r. o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Zastoupená: 		Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: 	x x x x x x x x x x
[bookmark: _Hlk214960830]

Kontaktní údaje:
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID datové schránky:	s85762s
Bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
DIČ:	CZ40527514
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	70
	13
	1 210
	15 730

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	45
	25
	1 210
	30 250

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	4
	4
	12 100
	48 400

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	94 380


Hodnota změn činí 94 380,00 Kč bez DPH (tj. 2,23% původní hodnoty smlouvy o dílo upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1 a č. 2) o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Celkově se cena díla po změnách sníží o 94 380 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Důvodem ke snížení počtu MJ je rozsah skutečně provedených prací, které vyplynuly v průběhu zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Břestek v důsledku změn obvodu KoPÚ a projednání návrhu PSZ ve sboru zástupců vlastníků.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Celkový cenový nárůst související s touto změnou při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku
Změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	15. 4. 2026
	15. 6. 2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	15. 3. 2027
	15. 5. 2027


Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Důvodem k posunu termínů plnění jsou naplánovaná jednání zastupitelstev obce Břestek a městyse Buchlovice, která proběhnou ve dnech 13. 5. a 15. 6. 2026, na kterých bude schválen navržený Plán společných zařízení.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i a), 6.3.1 i b), 6.3.1 i c), 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	2 210 934,00 Kč
	2 675 230,14 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	1 749 962,50 Kč
	2 117 454,63 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	281 204,00 Kč
	340 256,84 Kč

	Celková cena
	4 242 100,50 Kč
	5 132 941,61 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r. o
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Místo: Zlín		Místo: Plzeň
Datum: 14. 4. 2026	Datum: 14. 4. 2026





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________	___________________________
Ing. Mlada Augustinová	Martin Vondráček
ředitelka KPÚ	jednatel společnosti




Za správnost: Ing. Petr Šošolík
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