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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Hostouň u Horšovského Týna

DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Hostouň u Horšovského Týna,  
č. smlouvy: 13/2020-504202 ze dne 26.8.2020

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj na adrese nám. Generála Píky 2110/8, Východní předměstí, 326 00 Plzeň
Pobočka: Domažlice na adrese Haltravská 438, 344 01 Domažlice
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
V technických záležitostech zastoupený: Jaroslavou Váchalovou 

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 739
[bookmark: _Hlk226535371]E-mail: 	jaroslava.vachalova@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) GEO Hrubý spol. s r.o.
se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, IČO: 25227751
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupený: xxx

Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   xxx
E-mail:                                                               xxx
ID datové schránky:                                           7s47464
Bankovní spojení:				   Komerční banka, a.s. 	
Číslo účtu:                                                          21106381/0100
DIČ:                                                                    CZ25227751

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	21
	27
	 3 000,00
	81 000,00

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	42
	9
	1 000,00
	9 000,00

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	8
	12
	10 000,00
	120 000,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	210 000,00


Hodnota změn činí 210 000,00 Kč bez DPH, tj. 11,22 % původní hodnoty; o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o 210 000,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.


Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]V průběhu zpracování plánu společných zařízení vzneslo město Hostouň a sbor zástupců vlastníků pozemků požadavek na vybudování vodohospodářských opatření. Ze zpracovaného geotechnického průzkumu společností HIG geologická služba, spol s r.o. vyplynulo, že navřený suchý poldr VN8 nelze realizovat, neboť hráz stávající vodní nádrže VN1 je v nevyhovujícím technickém stavu. Místo suchého poldru byly navrženy přehrážka a v rámci protierozních opatření jižně od VN1 byl navržen zatravněný průleh PR1. K nově navrženým opatřením bylo třeba zpracovat dodatečný geotechnický průzkum. 

Důvodem uzavření tohoto dodatku je navýšení počtu měrných jednotek a současně o prodloužení termínu dokončení prací, o který požádal zpracovatel dne 30.3.2026 č.j. SPU 122660/2026 po předání dodatečného geotechnického průzkumu. Při projednávání PSZ a na to navazujících průzkumů a rozborů se ukázalo, že dvě vymezené lokality vyžadující řešení v plném rozsahu všech příslušných opatření, a to s ohledem na ochranu životního prostředí, vodohospodářská opatření, opatření ke zpřístupnění pozemků i protierozní opatření. Z nutnosti komplexního a koordinovaného řešení všech opatření vyplynulo, že původně stanovený počet měrných jednotek nepostačuje k realizaci prací v požadované kvalitě a rozsahu a jejich složitost vyžaduje prodloužení termínu realizaci.
 
Zároveň zpracovatel spočítal měrné jednotky na jednotlivá navrhovaná opatření. Oproti počtu měrných jednotek uvedených v dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 13/2020-504202 došlo k navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c).

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1 a 2), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % a nepřesáhne dle odst. 6 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku. 
změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	3.5.
	Návrhové práce
	7.2.2026
	30.9.2026

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	
	

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	26.8.2026
	30.4.2027


Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Ke dni 8.9.2025 došlo k přerušení prací na KoPÚ do doby zpracování dodatečného geotechnického průzkumu, který bylo třeba objednat z důvodu nově navržených opatření – přehrážky a suchý poldr.
Dodatečný geotechnický průzkum převzal zpracovatel dne 12.2.2026 a k tomu dni byly obnoveny i práce na smlouvě. 

Písemný záznam č.j. SPU 101405/2026 ze dne 18.3.2026, kterým objednatel stanovil prodloužení termínu odevzdání u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2 o dobu přerušení prací, zpracovatel nepodepsal. 

[bookmark: _Hlk226612982]Zpracovatel žádostí ze dne 30.3.2026 č.j. SPU 122660/2026 požádal o navýšení počtu měrných jednotek a současně o prodloužení termínu dokončení prací, neboť z nutnosti komplexního a koordinovaného řešení všech opatření vyplynulo, že původně stanovený počet měrných jednotek nepostačuje k realizaci prací v požadované kvalitě a současně zvýšený rozsah projekčních prací a jejich složitost vyžaduje prodloužení termínu realizaci.

O navýšení počtu měrných jednotek a změně termínu plnění byl sepsán dne 1.4.2026 č.j. SPU 124206/2026 nový písemný záznam.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. VI. Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	820 400,00 Kč
	992 684,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 005 000,00 Kč
	1 216 050,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	200 000,00 Kč
	242 000,00 Kč

	Celková cena 
	2 025 400,00 Kč
	2 450 734,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Místo: Domažlice		Místo: Plzeň
Datum: 15.04.2026 	Datum: 15.04.2026		







„elektronicky podepsáno“                                                  „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Jan Kaiser	Ing. Zdeněk Hrubý
vedoucí Pobočky Domažlice	jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		GEO Hrubý spol. s r.o. 


Za správnost: Ing. Marek Gebauer































	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 13/2020-504202 - KoPÚ v k. ú. Hostouň u Horšovského Týna

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	20 
	1 200,00
	24 000,00
	28.2.2021

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	525
	400,00
	210 000,00
	31.10.2021

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	224
	1 100,00
	246 400,00
	30.9.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	10
	4 000,00
	40 000,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	500
	300,00
	150 000,00
	30.6.2023

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	500
	300,00
	150 000,00
	31.1.2024

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	820 400,00
	31.1.2024

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	500
	700,00
	350 000,00
	30.9.2026

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	21
	3 000,00
	63 000,00
	

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  - vícepráce
	ha
	27
	3 000,00
	81 000,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	42
	1 000,00
	42 000,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - vícepráce
	100 bm
	9
	1 000,00
	9 000,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	8
	10 000,00
	80 000,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - vícepráce
	100 bm
	12
	10 000,00
	120 000,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	500
	500,00
	250 000,00
	30.4.2027

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 000,00
	10 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 005 000,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	500
	400,00
	200 000,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	    Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	200 000,00
	 




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	820 400,00
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 005 000,00
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	200 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 025 400,00
	 

	DPH  21% v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa
	 
	 
	 
	425 334,00
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa
	 
	 
	 
	2 450 734,00
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