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Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bražec u Bochova s č. k.ú. Bochov

Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Bražec s č. k.ú. Bochov

Dodatek č. 6

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Bražec u Bochova s částí k.ú. Bochov
č. 1017-2022-529101 ze dne 31.10.2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Pobočka: Karlovy Vary, na adrese Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 
Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 420 536
E-mail: jiri.loufek@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXX
E-mail: XXXXXX
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6.
[bookmark: _Ref64871997]Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je vyhrazená změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	
50
	-9
	1210
	 -10890

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	
5
	-3
	1210
	-3630

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	3
	-2
	12100
	 -24200

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	38720



Hodnota změn činí 38720 Kč bez DPH, (tj.1,98% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 38720 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Důvodem je změna obvodu KoPÚ spočívající v rozšíření do sousedního k.ú. Bražec u Doupova a současně upřesnění hranice řešeného území s ohledem na probíhající liniovou stavbou a s tím související změna počtu skutečně zpracovaných měrných jednotek u dílčí části dle čl. 6.3.1 i) b) a čl. 6.3.1 i) c) oproti původnímu předpokladu dle čl 17.6. Situace nezávislá na vůli smluvních stran nastala po oznámení zahájení řízení o pozemkových úpravách na základě realizace stavebních činností třetími osobami dle čl. 17.5.b) Smlouvy. Změna obvodu neměla vliv na výměru řešeného území, ale na rozsah navrhovaných opatření PSZ v řešeném území.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č.1,2,3,4,5), nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	15.04.2026
	30.06.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	 (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	


Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Důvodem změny termínů na základě vyhrazené změny závazku dle čl. 2.1. a 6.3.1 g) Smlouvy je písemné sdělení příslušných obcí (město Bochov a obec Bražec) o předpokládaných termínech konání veřejných zasedání zastupitelstev v následujícím období, na kterých bude předložen zpracovaný plán společných zařízení ke schválení. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), a čl. 6.3.1 i) c) je změnou vyhrazenou v čl. 2.1. a 6.3.1 g) Smlouvy, vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. (6.3.1) Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	966 306 Kč
	1 169 230,26 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 185 316 Kč
	1 434 232,36 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	176 418 Kč
	213 465,78 Kč

	Celková cena 
	2 328 040 Kč
	2 816 928,40 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Karlovy vary		Místo: Plzeň
Datum: 14. 4. 2026		Datum: 14. 4. 2026


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Martin Vondráček
Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu		Funkce: jednatel společnosti
pro Karlovarský kraj	


Za správnost: Ing. Zuzana Telepovská


Příloha:
1. Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – aktualizovaný
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