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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Domažlice

DODATEK č. 10
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Domažlice,  
č. smlouvy: 6-2013-504202 ze dne 17.06.2013

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj na adrese nám. Generála Píky 2110/8, Východní předměstí, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj  
Pobočka: Domažlice na adrese Haltravská 438, 344 01 Domažlice
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 724 269 138
[bookmark: _Hlk226535371]E-mail: 	jan.kaiser@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) Sdružení dodavatelů 
První společník (vedoucí společník): Ing. Helena Krausová
se sídlem xxx, 301 00 Plzeň, IČO: 72274433
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou
Druhý společník (účastník): GROMA PLAN s.r.o.
se sídlem Jiráskovo náměstí 274/31, 301 00 Plzeň, IČO: 25233025
Zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem
Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 08.08.2011 za společnost jedná: 
Ing. Helena Krausová, reprezentant sdružení, je oprávněn zastupovat sdružení vůči třetím osobám a jednat jejím jménem  
Korespondenční adresa: Jiráskovo náměstí 274/31 301 00 Plzeň
[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Helenou Krausovou
V technických záležitostech zastoupená: xxx 
Vedoucí týmu: xxx, reprezentant sdružení
Zástupce vedoucího týmu: xxx, jednatel

Kontaktní údaje: Ing. Helena Krausová
Tel.:                                                                    xxx
E-mail:                                                                xxx
ID datové schránky:                                           9pbzmmy
Bankovní spojení:		  xxx
Číslo účtu:                                                          xxx
DIČ:                                                                    xxx

Kontaktní údaje: GROMA PLAN s.r.o.
Tel.:                                                                    xxx
E-mail:                                                                xxx
ID datové schránky:                                           ekc85xd
Bankovní spojení: 		    Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:                                                          27-4501350277/0100
DIČ:                                                                    CZ25233025
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 10

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	3.1.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	
	
	
	
	

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	ha
	1381
	1381
	 200,00
	276 200,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	276 200,00


 
snížení počtu MJ u dílčí části: 
Hodnota změn činí 276 000,00 Kč bez DPH, tj. 7,16 % původní hodnoty; o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Celkově se cena díla po změnách sníží o 276 000,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Důvodem uzavření tohoto dodatku je snížení počtu měrných jednotek, o které požádal zpracovatel dne 23.3.2026 č.j. SPU 111647/2026. Zhotovitel požádal o zrušení etapy 3.1. – Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků. Důvodem této žádosti bylo zejména datum uzavření smlouvy v roce 2013, a s tím související neaktuálnost cen i způsobu výpočtu měrných jednotek. Objednatel konstatoval, že smlouva o dílo byla podepsána dne 17. 6. 2013 a v průběhu let byla několikrát prodloužena dodatky, například z důvodu podaných odvolání. S ohledem na tuto skutečnost Pobočka Domažlice souhlasila s nerealizací etapy 3.1., protože cenové podmínky stanovené smlouvou již neodpovídají současné situaci na trhu. V současné době se nepoužívají měrné jednotky vztažené k vytyčované ploše, ale měrné jednotky vztažené k vytyčované délce hranice, což je další významná odchylka od původně sjednaných obchodních podmínek. Objednatel akceptoval důvody uvedené v žádosti zhotovitele jako opodstatněné. Potřeba uplatnění samostatných méněprací nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nebrání dokončení díla zhotovitelem podle uzavřené smlouvy o dílo č. 6-2013-504202.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1 až č. 9), nepřesáhne dle odst. 4 ZZVZ v absolutní hodnotě 10 % a nepřesáhne dle odst. 5 a 6 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. VI. Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	2 070 400,00 Kč
	2 505 184,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 428 800,00 Kč
	1 728 848,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	414 300,00 Kč
	501 303,00 Kč

	Celková cena 
	3 913 500,00 Kč
	4 735 335,00 Kč

	Vícepráce data ČHMU (fakturace bez DPH)
	
	58 100,00 Kč

	Celková cena
	
	4 793 435,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.




Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Helena Krausová 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj	reprezentant sdružení
Místo: Plzeň		Místo: Plzeň
Datum: 15.04.2026	Datum: 14.04.2026		







„elektronicky podepsáno“                                                  „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Jiří Papež	Ing. Helena Krausová
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj	reprezentant sdružení na základě
Státní pozemkový úřad	Smlouvy o sdružení ze dne 8.8.2011       


Za správnost: Ing. Marek Gebauer















Příloha č. 1 k SOD č. 6-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ 
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
plnění
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	1390
	100 
	139 000 
	31.01.2014

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha
	1390
	50 
	69 500 
	31.10.2014

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	ha
	1390
	50 
	69 500 
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	1390
	500 
	695 000 
	31.10.2014

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou
	100bm
	320
	1 000 
	320 000 
	31.10.2015

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území  - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou
	100bm
	480
	1 000 
	480 000 
	31.10.2015

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	100bm
	2
	9700
	19 400
	28.2.2017

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	1390
	200 
	278 000 
	31.5.2016

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH
	2 070 400 

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.
	ha
	1381
	400 
	552 400  
	15.5.2019

	
	Vícepráce – data ČHMÚ (fakturace bez DPH)
	ks
	1
	-
	58 100
	15.5.2019

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ha
	1381
	400 
	552 400 
	15.11.2021

	
	Dopracování PSZ a návrhu po odvolání (vícepráce)
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	10 000
	10 000
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	
	Méněpráce
	ha
	-1
	10 000
	-10 000
	

	2.2.2.
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	5 000
	5 000
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	
	Vícepráce
	ha
	13
	5 000
	+65 000
	

	2.2.3.
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	2 000
	2 000
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	
	Méněpráce
	ha
	-1
	2 000
	-2 000
	

	2.2.4.
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	10 000
	10 000
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	
	Méněpráce
	ha
	-1
	10 000
	-10 000
	

	2.2.5.
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	5 000
	5 000
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	
	Méněpráce
	ha
	-1
	5 000
	-5 000
	

	2.2.6.
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	2 000
	2 000
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	
	Vícepráce
	ha
	96
	2 000
	+192 000
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	2.2.7.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ k vystavení
	ks
	2
	10 000
	20 000
	do 1 měsíců od výzvy Objednatele

	2.2.8.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000
	40 000
	do 1 měsíců od výzvy Objednatele

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH
	1 486 900 

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	Termín plnění v měsících
počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	ha
	1381
	200 
	276 200 
	3

	
	Méněpráce
	ha
	-1381
	200 
	-276 200 
	

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	1381
	300 
	414 300 
	3

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	414 300 

	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	2 070 400 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč (včetně víceprací) 
	1 428 800 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	414 300 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	3 913 500 Kč

	DPH v Kč (21%)
	821 835 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	4 735 355 Kč

	2.1. vícepráce (data ČHMU) – fakturace bez DPH
	58 100 Kč

	Celková cena díla
	4 793 435 Kč
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