 	Č.j.: SPU 117519/2026/Zak
	UID : spudms00000016504231
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Horní Černůtky, vč. ucelené části k.ú. Klenice, Sadová u Sovětic a Dub u Mžan
DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) ke KoPÚ v k.ú. Horní Černůtky, vč. ucelené části k.ú. Klenice, Sadová u Sovětic a Dub u Mžan, 
číslo smlouvy objednavatele č. 1: 1124-2023-514101, 
číslo smlouvy objednavatele č. 2: 37100-m600/23, ze dne 30.10. 2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové
Pobočka: Hradec Králové na adrese Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové 
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupený: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové, 
Hana Stříhavková, Pobočka Hradec Králové 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 937 172, +420 725 106 310
E-mail: 	hkralove.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel č.1“)


(2) Ředitelství silnic a dálnic s. p.
[bookmark: _Hlk222810066]se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO: 65993390
v zastoupení: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Markem Novotným, ředitelem ŘSD s. p., Správy Hradec Králové
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Markem Novotným, ředitelem Správy Hradec Králové
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Michalem Doubkem
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: 	xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky:	zjq4rhz
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	20001-15937031/0710
DIČ: 	CZ65993390
(dále jen „Objednatel č. 2“)
a
(3) GEOREAL spol. s r.o.
se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: 	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
DIČ:	CZ40527514
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem č. 3 se mění termíny u níže uvedených dílčích částí: 



změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem č. 3 se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	30.4. 2026
	30.9.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30.4.2027
	30.9.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Na základě VI. kontrolního dne, který se konal 27.1.2026 a žádosti zpracovatele ze dne 13.3.2026 se mění termín plnění výše uvedených bodů o 5 měsíců, tj. o dobu nezbytně nutnou pro vypracování předběžného geotechnického průzkumu (viz bod 6.3.1 odst. d) a bodu 17.7 písm. b) smlouvy o dílo.
Při projednání návrhu PSZ se sborem zástupců vyplynula potřeba vyhotovit předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro navrhovaná opatření (návrh a rekonstrukce polních cest, návrh opatření proti erozi (hrázky, meze) a protipovodňová opatření nad intravilánem obce Horní Černůtky (ochranná hrázka). Předběžný geotechnický průzkum byl zadán pro potřeby zpracování DTR polních cest VC1-R, HC3a-R, VC6-R, VC13, meze 1, meze 2 a ochranné hrázky. Podklady pro zajištění vyhotovení předběžného geologického průzkumu byly Pobočce Hradec Králové předány dne 30.4.2025 a výsledky předběžného geotechnického průzkumu zpracovatel obdržel dne 5.12.2025. Na základě této skutečnosti a po vzájemné dohodě se zpracovatelem se posouvá termín plnění o 5 měsíců v bodě 6.3.1 Vypracování PSZ (včetně bodu 6.3.1 i) a) až c) a bodu 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení.
Ke změně závazku dochází s využitím vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, dle čl. 2.1, čl. 6.3.1 odst. d) a čl. 17.7 odst. b) smlouvy.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která je nezbytná k dokončení díla.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 



Čl. II.
Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se nemění celková cena za provedení díla.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek č. 3 v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č.3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	     GEOREAL spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Místo: Hradec Králové		     Místo: Plzeň
Datum: 02.04.2026	     Datum: 01.04.2026




„elektronicky podepsáno“                                                        „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	    ___________________________
Ing. Petr Lázňovský	    Martin Vondráček
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj	    jednatel společnosti



Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Místo: Hradec Králové
Datum: 16.04.2026		




„elektronicky podepsáno“
________________________________ 
Ing. Marek Novotný
ředitel Správy Hradec Králové

Za správnost: Hana Stříhavková
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