Č. objednatele: 1157-2025-523201
UID dokumentu: spudms00000016554885
Č. zhotovitele: 656-2025

		Č. objednatele: 1157-2025-523201
Č. zhotovitele: 656-2025
:
DODATEK Č.2
SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY 
Stavba polní cesty C61 v k.ú. Měnín
(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
Pobočka Brno
Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 
zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí pobočky Brno
      	  Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada			  	
      Tel.:	+420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová		+420 724 521 225 – Ing. Jakubcová
      E-mail:	brno.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774  
[bookmark: _Hlk13050079]      DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Jméno:					SPH stavby s.r.o.	
Sídlo:						Průmyslová 1414
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený:                                             	Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem nebo
	        					Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem
    Tel.:						xxxxx
    E-mail:					xxxxx
    ID DS:	                                              cd4rhxq
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:						xxxxx
E-mail:						xxxxx
Bankovní spojení:				Komerční banka, a.s.		
Číslo účtu:					27-3948420257/0100			
IČO:						26230470		
DIČ:						CZ26230470 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen „zhotovitel“)
Předmět smlouvy: Realizace stavby s názvem:


„Stavba polní cesty C61 v k.ú. Měnín“


Smluvní strany se v souladu s čl. XIX. odst. 5 smlouvy o dílo dohodly na níže specifikovaných
změnách v provádění díla:
I.
Z důvodu zajištění dostatečného a trvalého spojení kostry s horní podkladní vrstvou zhotovitel požádal o doplnění položky pol. č. 571906111 - podsypu podkladu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m; položky pol. č.  998225111- Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu a položky pol. č. 998225195 - Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m a došlo tak ke zvýšení ceny díla o                       46 055,28 Kč bez DPH.  
Popsané změny byly odsouhlaseny autorským dozorem zpracovatele projektové dokumentace i technickým dozorem stavebníka

II.
Celková cena díla se v důsledku výše uvedených skutečnostem zvyšuje o 46 055,28 Kč bez DPH.

Analogicky podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Nepodstatné změny hodnoty závazku byly odsouhlaseny ústředím objednatele.

V důsledku výše uvedeného a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. III odst. 4. nově zní
Celková cena za provedení díla činí:  4 865 103,63 Kč bez DPH

III.
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) víceprací řešených dodatkem č.2


	V Brně dne: 20.4.2026
	V Bystřici nad Pernštejnem dne: 16.4.2026


	

	„elektronicky podepsáno“
	„elektronicky podepsáno“
	

	Ing. Pavel Zajíček, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj 

	Ing. Radek Pospíšil 
jednatel společnosti
SPH stavby s.r.o
	




Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
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