
DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1028-2025-520202 uzavřené dne 21. 11. 2025. (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.:	+420 727 957 247; 	 	 
E-mail:	vysocina.kraj@spu.gov.cz 
v technických záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Tel.:	+420 725 406 016 
E-mail:	jana.daskova@spu.gov.cz  
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
[bookmark: _Hlk185491164]Zhotovitel:		PAS Natura s.r.o. 
Sídlo: 		Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
zastoupený:		Ing. Ladislavem Zmudou, jednatelem  
Tel./fax:		xxxxxxxxxx
E-mail:		xxxxxxxxxx 
ID DS:		x9isf6f
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx	   	
Tel./fax:		xxxxxxxxxx
E-mail:		xxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:		Raiffeisenbank, a.s.	
Číslo účtu:		5003204204/5500		
IČO:		260 35 782	
DIČ:		CZ26035782 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 106862. 
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 11. 2025 a upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 27. 1. 2026, na provedení díla s názvem: „Revitalizace REV1 v k. ú. Hřiště " (dále jen „Dodatek“).
Čl. II   Předmět a účel dodatku
Předmětem Dodatku je změna uložení přebytku materiálu v množství 3500 m3 z předpokládané skládky Ronov nad Sázavou na ZPF v k.ú. Hřiště jako sedimentu. Důvodem je plná kapacita skládky. Aby bylo možné sediment uložit na ZPF byly provedeny laboratorní zkoušky s vyhovujícím výsledkem.
Tato změna a dále přerušení prací z důvodu zimní přestávky (19. 1. 2026 – 16. 3. 2026) vyvolaly změny termínů plnění díla.
Objednatel žádost posoudil přiměřeně ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávaní veřejných zakázek a vyhodnotil ji jako důvodnou, prodloužení termínu jako přiměřené a s navrženými změnami termínů vyslovil souhlasil.
Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy
Z výše uvedených důvodů dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla v Čl. III. odst. 4 uzavřené smlouvy o dílo
Vícepráce činní: 			1 051 560,42 Kč bez DPH
Méněpráce činní: 			1 376 333,00 Kč bez DPH
Celková cena díla je snížena o 	   324 772,58 Kč bez DPH

[bookmark: _Hlk179871980]Dále pak dochází tímto dodatkem ke změnám termínů plnění v Čl. V. odst. 4 a ke změnám termínů plnění v Čl. V odst. 5 uzavřené smlouvy o dílo.
Tyto změny jsou promítnuty do položkového změnové rozpočtu a týdenního harmonogramu postupu prací, které jsou přílohou tohoto dodatku. 

Čl. IV   Změna ceny díla
Dle Čl. III odst. 4
[bookmark: _Ref376425814][bookmark: _Hlk36122845][bookmark: _Hlk36122353]Celková cena za provedení díla: 	bez DPH činí 4 555 227,42 Kč. 

Čl. V   Změna doby plnění
Dle Čl. V odst. 4:
Lhůta pro dokončení stavebních prací: 					14. 09. 2026 
Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla: 		19. 10. 2026

Dle Čl. V odst. 5: 
SO-05 Revitalizace toku 							25. 06. 2026
SO-06 Vodní tůně 								09. 06. 2026

Čl. VI   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy: 
a. Přílohou č. 1  je závazný týdenní harmonogram postupu prací. 
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový změnový rozpočet včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr). 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel						Zhotovitel
V Jihlavě: 17.4.2026			      		V Malém Pěčíně: dne 16.4.2026

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“
......................................................			........................................................
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			Ing. Ladislav Zmuda 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 			jednatel společnosti 
Státního pozemkového úřadu 			PAS Natura s.r.o.
			
			



Za správnost

„elektronicky podepsáno“
.....................................................
Ing. Jana Ďásková
Pobočka Havlíčkův Brod
		Číslo smlouvy objednatele: 1028-2025-520202
	Číslo smlouvy zhotovitele: P25-27
		Č.j.: SPU 147355/2026
		UID: spuess9df608d7
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Příloha č.1 k dodatku č.2 Harmonogram postupu prací

[image: ]



Příloha č.2 k dodatku č.2 položkový změnový rozpočet
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL1 - Změnový list č.1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Hřiště
	
	
	Datum:
	18. 12. 2025
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	ČR-Státní pozemkový úřad
	
	
	Projektant:
	 
	

	Zhotovitel:
	PAS Natura s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	-324 772,58
	

	
	01 - Méněpráce
	 
	 
	 
	 
	-1 376 333,00
	

	
	02 - Vícepráce
	 
	 
	 
	 
	1 051 560,42
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL1 - Změnový list č.1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Hřiště
	
	
	Datum:
	18. 12. 2025
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	ČR-Státní pozemkový úřad
	
	
	Projektant:
	 
	

	Zhotovitel:
	PAS Natura s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-324 772,58
	

	
	D
	01
	Méněpráce
	
	
	
	-1 376 333,00
	

	1
	K
	162651111
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m
	m3
	-3 500,000
	99,75
	-349 125,00
	 

	2
	K
	171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	-5 950,000
	172,64
	-1 027 208,00
	 

	
	D
	02
	Vícepráce
	
	
	
	1 051 560,42
	

	3
	K
	162351104
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
	m3
	2 800,000
	64,79
	181 412,00
	CS ÚRS 2026 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351104
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"80% množství sedimentu na pozemek 3101/1 - mezideponie na poli" 3500*0,8
	
	2 800,000
	
	
	

	4
	K
	162351103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	m3
	700,000
	35,00
	24 500,00
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"20% množství sedimentu na pozemek 3108/23 - mezideponie na poli" 3500*0,2
	
	700,000
	
	
	

	5
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	3 500,000
	13,20
	46 200,00
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"mezideponie sedimentu na poli" 3500
	
	3 500,000
	
	
	

	6
	K
	167151111
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	3 500,000
	20,45
	71 575,00
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"naložení sedimentu z mezideponie na poli pro následné rozvezení a rozhrnutí na pozemku" 3500
	
	3 500,000
	
	
	

	7
	K
	162351103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	m3
	3 500,000
	35,00
	122 500,00
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"rozvezení veškerého sedimentu po sklizni plodin k rozhrnutí na poli" 3500
	
	3 500,000
	
	
	

	8
	K
	181006111
	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m
	m2
	70 000,000
	6,35
	444 500,00
	CS ÚRS 2026 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181006111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"3500 m3 rozprostřeno ve vrstvě 5 cm" 3500/0,05
	
	70 000,000
	
	
	

	9
	K
	183552223
	Úprava zemědělské půdy - vápnění 5t/ha, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°
	ha
	7,000
	2 566,76
	17 967,32
	CS ÚRS 2026 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183552223
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"3500 m3 sedimentu rozprostřeno ve vrstvě 5 cm" (3500/0,05)/10000
	
	7,000
	
	
	

	10
	M
	58530170
	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní
	t
	35,000
	2 417,24
	84 603,40
	CS ÚRS 2026 01

	
	VV
	
	"aplikační dávka 5 t / ha" 5*7
	
	35,000
	
	
	

	11
	K
	183408222
	Orba na plochách jednotlivě přes 1 ha hluboká přes 250 mm, v půdě střední
	ha
	7,000
	2 261,49
	15 830,43
	CS ÚRS 2026 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183408222
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"3500 m3 sedimentu rozprostřeno ve vrstvě 5 cm" (3500/0,05)/10000
	
	7,000
	
	
	

	12
	K
	065203000
	Mimostaveništní doprava strojů
	…
	1,000
	42 472,27
	42 472,27
	CS ÚRS 2026 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/065203000
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"návoz, odvoz a přesun mechanizace - dozer pro rozprostření sedimentu na poli, bagr pro nakládání sedimentu z mezideponií na poli" 1
	
	1,000
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Harmonogram stavby "Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště"

51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Popis Začátek Konec Délka trvání

2025-11-03CNHřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště 3.12.2025 19.10.2026 321,00

  023-Hriste-01SO-01 Vodní nádrž V Klopotech 3.12.2025 14.9.2026 286,00

Úprava, modelování dna zdrže 18.5.2026 7.6.2026

Úprava svahů, břehů 25.5.2026 14.6.2026

Uložení přebytku materiálu na ZPF 18.5.2026 31.7.2026

  023-Hriste-02SO-02 Rozšíření hráze 23.2.2026 15.7.2026 143,00

Násyp hráze, hutnění, modelování svahů 18.5.2026 21.6.2026

  023-Hriste-03SO-03 Spodní výpust 22.3.2026 15.7.2026 116,00

Podkladní a základové betony pod objekty 18.5.2026 31.7.2026

  023-Hriste-04SO-04 Bezpečnostní přeliv 22.3.2026 31.7.2026 132,00

Betonování prahů, kamenování 18.5.2026 31.7.2026

  023-Hriste-05SO-05 Revitalizace toku 3.12.2026 25.6.2026 155,00

Úprava toku u v.tůně č. 3 + propusek 6.4.2026 30.4.2026

Úprava toku u v.tůně č. 2 13.4.2026 3.5.2026

Úprava toku u v.tůně č. 1 4.5.2026 17.5.2026

  023-Hriste-06SO-06 Vodní tůně 3.12.2026 9.6.2026 138,00

Vodní tůň č. 3 6.4.2026 12.4.2026

Vodní tůň č. 2 13.4.2026 3.5.2026

Vodní tůň č. 1 4.5.2026 17.5.2026

Uložení přebytku materiálu na ZPF 20.4.2026 31.7.2026

  023-Hriste-00Vedlejší a ostatní náklady 3.12.2025 19.10.2026 321,00

Uzlové body: 1) Dokončení SO-06 Vodní tůně do 9.6.2026 (prodlouženo o 56 dnů zimní přestávky)

2) Dokončení SO-05 Revitalizace toku do 25.6.2026 (prodlouženo o 56 dnů zimní přestávky)

3) zimní přestávka od 19.1.2026 do 16.3.2026

Pozn.:  Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 14.9.2026 (termín dokončení navázán na zaorání sedimentu na poli, dle podmínek z uzavřené Smlouvy o uložení sedimentu)

Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla: do 19.10.2026

Účinnost smlouvy dne 2.12.2025

Září Říjen

2026

Prosinec Leden Únor Březen Duben

Kód položky

Červen

2025

Květen Červenec Srpen

Týden

Měsíc

Rok


