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Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Jakartovice
Dodatek č. 7
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy Jakartovice
č.:  1285-2021-571101 ze dne 23.9.2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad Moravskoslezský kraj na adrese Libušina 502/5, Ostrava-Přívoz 70200
Pobočka Opava na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro MSK
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro MSK
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí Pobočky Opava

Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxx
E-mail: 	opava.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) AGERIS s.r.o.
[bookmark: _Hlk215041448]se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 25576992
Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem 
V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx 
ID datové schránky:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143/0300
DIČ:	CZ25576992
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jakartovice (dále jen „KoPÚ“).
Dodatkem dochází k vytvoření nové etapy a s tím související změny v navýšení počtu měrných jednotek a vytvoření nového termínu u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
6.2.4 a)	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – změna obvodu – navýšení na 1 MJ
Hodnota změn činí 39.500 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1-6), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 
vytvoření nového termínu předání dílčích částí:
Dodatkem se stanovuje nový termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
6.2.4 a)	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – změna obvodu – termín předání do 30. 06. 2026.
Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Důvodem uzavření dodatku č. 7 je dodatek č. 6, který odkazuje na nepředvídatelné potřeby rozšíření obvodu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Jakartovice v problémovém úseku na obvodu KoPÚ. Dodatek č. 7 reflektuje na cenovou nabídku firmy AGERIS, na zpracování víceprací nezbytných pro rozšíření obvodu KoPÚ Jakartovice.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. vytvoření nového termínu dílčích částí 6.2.4 a) je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 705 780,00 Kč
	2 063 993,80 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 564 800,00 Kč
	1 893 408,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	309 600,00 Kč
	374 616,00 Kč

	Celková cena 
	3 580 180,00 Kč
	4 332 017,80 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Krajský pozemkový úřad Moravskoslezský kraj
Místo: Ostrava		Místo: Brno
Datum: 16. 04. 2026	Datum: 15. 04. 2026	






„elektronicky podepsáno“                                                   	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Kateřinou Neumanovou				RNDr. Josef Glos
ředitelka Krajského pozemkového 				jednatel společnosti
úřadu pro Moravskoslezský kraj					




Za správnost: Ing. Jiří Kašný
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