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Dodatek č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) č. 711-2016-541101 ze dne 10. 06. 2016 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 

I.  

Strany dodatku 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad (KPÚ) pro Liberecký kraj,  
U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec   

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro LK  
tel.: XXXXXXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXX 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXXXXXX, vedoucí Pobočky Semily 
 Bítouchovská čp. 1, 513 01 Semily   
tel.:   XXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXX 
ID DS: XXXXXXXXX 
bankovní spojení:  XXXXXXXXXXX 
číslo účtu:  XXXXXXXXX  
IČ:  01312774 
DIČ: CZ01312774 
 
a 
 
Zhotovitel:  STRABAG a. s.    
sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha     

zastoupený:  Ing. Jaroslavem Bílkem, v zastoupení dle PM ze dne 01. 08. 2016 

 Ing. Vladimírem Hauserem, v zastoupení dle PM ze dne 01. 08. 2016 

 Ing. Radkem Vitvarem, v zastoupení dle PM ze dne 01. 08. 2016 
tel./fax:                                                          XXXXXXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 
ID DS: XXXXXXXXXX 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXX, vedoucí odd. přípravy a kalkulací  
tel./fax:                                                          XXXXXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXX  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX    
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX    
IČ: 60838744 
DIČ: CZ60838744 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
 

uzavírají  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 711-2016-541101 ze dne 10. 06. 2016 

uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé. 
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II.  
Obsah dodatku 

 
1. 
 
Bod 1. Čl. V. Doba plnění, který zní: 
 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 09. 2016. 
 
se ruší, a nahrazuje zněním následujícím:  
 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 25. 11. 2016. 
 
 

2. 
 
Bod 6. Čl. V. Doba plnění, který zní: 
 

 6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:   07. 06. 2016 

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  

b. Termín zahájení stavebních prací:   15. 06. 2016 

c. Termín dokončení stavebních prací:   30. 09. 2016 

d. Termín předání a převzetí díla    30. 09. 2016 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)  

 
se ruší, a nahrazuje zněním následujícím:  

 
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:   17. 08. 2016 

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  

b. Termín zahájení stavebních prací:   22. 08. 2016 

c. Termín dokončení stavebních prací:   25. 11. 2016 

d. Termín předání a převzetí díla    25. 11. 2016 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)  

 
3. 
 
Bod 7. Čl. V. Doba plnění, který zní: 
 

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném časovém 
harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro 
zhotovitele závazný. Tento podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její 
příloha. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel 
zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází stavby: 
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 Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

   Dokončení zemních prací - termín plnění do:   15. 07. 2016 

   Položení podkladových vrstev - termín plnění do:  30. 07. 2016 

   Položení krytu vozovky - termín plnění do:   14. 08. 2016 

 
se ruší, a nahrazuje zněním následujícím:  
 

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném časovém 
harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro 
zhotovitele závazný. Tento podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její 
příloha. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel 
zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází stavby: 

  

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

   Dokončení zemních prací - termín plnění do:   22. 09. 2016 

   Položení podkladových vrstev - termín plnění do:  07. 10. 2016 

   Položení krytu vozovky - termín plnění do:   24. 10. 2016 

 

4. 
 
V souvislosti s Dodatkem č. 1 provedenou změnou termínu zahájení stavebních prací dochází k úpravě údajů 
uvedených v příloze Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 711-2016-541101 ze dne 10. 06. 2016 
s názvem „Závazný časový harmonogram postupu realizace stavebních prací“ takto: 
 
Původní znění: 
 

Stavba polní cesty HPC6 v k. ú. Dolní Sytová 
Dílčí termíny plnění Počet dnů od zahájení 

realizace díla 
Datumové vyjádření při předpokladu 

zahájení realizace díla 15. června 2016 
Dokončení zemních prací 30 dnů 15. 07. 2016 
Položení podkladových vrstev 45 dnů 30. 07. 2016 
Položení krytu vozovky 60 dnů 14. 08. 2016 

 
 
Nové znění: 
 

Stavba polní cesty HPC6 v k. ú. Dolní Sytová 
Dílčí termíny plnění Počet dnů od zahájení 

realizace díla 
Datumové vyjádření při předpokladu 
zahájení realizace díla 22. 08. 2016 

Dokončení zemních prací 30 dnů 22. 09. 2016 
Položení podkladových vrstev 45 dnů 07. 10. 2016 
Položení krytu vozovky 60 dnů 24. 10. 2016 
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5. 
 
V souvislosti s Dodatkem č. 1 provedenou změnou termínu zahájení stavebních prací dochází k úpravě údajů 
uvedených v příloze Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 711-2016-541101 ze dne 10. 06. 2016 
s názvem „Specifikace díla“ takto: 
 
Původní znění: 
 

 Předpokládané termíny realizace: 
 Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:  15. 06. 2016 

Požadovaný termín dokončení stavebních prací:   30. 09. 2016 
Požadovaný termín dokončení výsadby zeleně:   30. 09. 2016 
 

Nové znění: 
 

 Předpokládané termíny realizace: 
 Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:  22. 08. 2016 

Požadovaný termín dokončení stavebních prací:   25. 11. 2016 
Požadovaný termín dokončení výsadby zeleně:   25. 11. 2016 
 

6. 
 
Bod 3. Čl. IV. Platební podmínky, který zní: 
 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a 
převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně 
finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a 
převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené potvrzené 
soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15. 11. příslušného 
roku. 

 
se ruší, a nahrazuje zněním následujícím:  
 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a 
převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně 
finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a 
převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené potvrzené 
soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 30. 11. příslušného 
roku. 

 
III.   

Zvláštní ustanovení 
 

Tento Dodatek č. 1 byl vypracován v souvislosti s tím, že se objednateli díla nepodařilo splnit tak, jak 
předpokládal, všechny podmínky pro zahájení realizace díla v původně stanoveném termínu (tj. 07. 06. 2016, 
resp. 15. 06. 2016). Ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 nebyla podána příslušná žádost o dotaci na RO SZIF 
a nebyla tak splněna podmínka pro nabytí účinnosti předmětné smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) – 
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tzn., neproběhla registrace žádosti o dotaci a nebyl zajištěn příslib financování díla finančními prostředky 
z předpokládaného zdroje financování (dotační program – Program rozvoje venkova).  

Žádost o dotaci bude podána neprodleně po podepsání tohoto Dodatku č. 1 oběma smluvními stranami (ve 
znění aktualizovaném o zde nově sjednané skutečnosti). 

Z výše uvedených důvodů dochází k posunu předpokládaných termínů realizace tak, jak upravuje tento 
dodatek. 

IV.   
Závěrečná ustanovení 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 711-2016-541101 ze dne 10. 06. 2016 (evidenční 
číslo zhotovitele CH/116/16), zůstávají v platnosti beze změn. 

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž strana objednatele obdrží 4 a strana zhotovitele 2 
stejnopisy. 

 

Objednatel i zhotovitel si Dodatek č. 1 přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni 
ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.  

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním 
fondu (Žádost o dotaci na Stavbu polní cesty HPC6 v k. ú. Dolní Sytová). V případě, že objednateli nebude 
udělena dotace z programu PRV 2014 – 2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování 
(finanční prostředky na úhradu díla), tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli 
doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování. Písemné prohlášení 
objednatele dle předchozí věty může rovněž obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny 
financování díla uzavřou smluvní strany dodatek smlouvy, kterým budou změněna práva a povinnosti, které 
vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. 

 

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro LK    Zhotovitel: STRABAG a. s. 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

V Liberci dne          10. 08. 2016       V Liberci dne          10. 08. 2016 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Bohuslav Kabátek 

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
Liberecký kraj 

Ing. Jaroslav Bílek 

technický vedoucí oblasti 

v zastoupení dle plné moci ze dne 01. 08. 2016 

 

…………………………………… 

Ing. Radek Vitvar 

VPJ Jablonec nad Nisou 

v zastoupení dle plné moci ze dne 01. 08. 2016 

 


