
ID Název úkolu Dobatrvání Zahájení Dokončení Předchůdci
1 Doba plnění 93 dny 15.08. 16 15.11. 16
2 Termín zahájení realizace stavebních prací 0 dny 15.08. 16 15.08. 16
3 SO 101 Polní cesta - část 1 88 dny 15.08. 16 10.11. 16
4 posečení trávy, odstranění křovin a stromů, sejmutí ornice 28 dny 15.08. 16 11.09. 16
5 zemní práce, sanace podloží, úprava pláně, drenáž 37 dny 20.08. 16 25.09. 16 4SS+5 dny
6 podkladní vozovkové vrstvy nestmelené 35 dny 11.09. 16 15.10. 16 5FS-15 dny
7 vozovkové vrstvy asfaltové, krajnice 28 dny 14.10. 16 10.11. 16 6FS-2 dny
8 svahování, ohumusování, osetí 35 dny 07.10. 16 10.11. 16 7FF
9 oprava mostu, zábradlí 42 dny 30.09. 16 10.11. 16 8FF
10 Termín dokončení stavebních prací 0 dny 10.11. 16 10.11. 16 9
11 Termín předání a převzetí díla 0 dny 15.11. 16 15.11. 16 10FS+5 dny
12
13 uzlové body: 1 den 15.08. 16 15.08. 16
14 zhotovení pláně 0 dny 15.09. 16 15.09. 16
15 zhotovení štěrkových vrstev 0 dny 05.10. 16 05.10. 16
16 zhotovení asfaltobetonových vrstev 0 dny 10.11. 16 10.11. 16 7
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Polní cesta C13 v k.ú. Rostěnice Harmonogram
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