SPU 547544/2015
SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 5
č. objednatele: 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3
uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: 	Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Soňa Balcárková
	vedoucí Pobočky Teplice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Švarcová
	referentka Pobočky Teplice
Bankovní spojení:	ČNB Praha
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774/CZ01312774
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Adresa:	Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Zastoupený:	Ing. Miroslavou Závrskou        
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslava Závrská 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:	 27493989/CZ27493989
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové,                                                                       pod čj. oddíl „C“, vložka 22333
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5       

Název veřejné zakázky:
Komplexní pozemkové úpravy Teplice v katastrálním území Velvěty 
Místo plnění veřejné zakázky:
Katastrální území Velvěty, obec Rtyně nad Bílinou

Čl. I
Odůvodnění dodatku:
Posun termínu etapy 2.3. je potřebný z následujících důvodů:
Plán společných zařízení pro KoPÚ Velvěty dosud nebyl projednán zastupitelstvem obce Rtyně nad Bílinou z důvodu dvouměsíční pauzy v jednání zastupitelstva obce. Nejbližší zasedání zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou proběhne 7. 10. 2015.
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice dosud nezapsalo do KN geometrický plán č. 287-611/2012 pro k.ú. Velvěty vzhledem k nutnému právnímu rozboru, zda při zpřesnění vlastnické hranice lze zpřesnit i průběh věcného břemene určeného GP.
Posun etapy 2.4. vyplývá z posunu předchozí etapy, poněvadž předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ lze provádět až po vypracovaném návrhu nového uspořádání pozemků, včetně bilancí.
Čl. II
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo:

1. V příloze č.1.1 ke SOD - KPÚ Velvěty, Krycím listu nabídkové ceny - Velvěty se mění u bodu 2.3. termín plnění na 29. 2. 2016 a u bodu 2.4. termín plnění na 31. 3. 2016.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele: 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3 ze dne 08. 02. 2012, zůstávají v platnosti.
Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. objednatele: 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3 ze dne 08. 02. 2012, má 4 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o SPÚ), byl zřízen s účinností od 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad. Ve smyslu ust. § 22 zákona o SPÚ vstoupila Česká republika dnem l. l. 2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.
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Za objednatele:	Za zhotovitele:






……………………………	………………………………
Ing. Soňa Balcárková	Ing. Miroslava Závrská
vedoucí Pobočky Teplice	  jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
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