Dodatek č.2/2016              
 ev.č.objednatele:1182-2015-571205/2
 ke S M L O U VĚ   O   D Í L O  č. 1182-2015-571205

uzavřené mezi smluvními stranami
Objednatel
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava

Sídlo:                                                             
 Krnovská 2861/69, 746 01 Opava       

Zastoupený:                                                     Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucím Pobočky Opava

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí Pobočky Opava, 
                                                                         xxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Hana Kudelová, xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:  xxxxxxxxxx
IČO/DIČ: 01312774/CZ01312774    

ID DS: z49per3                   

(dále jen jako „objednatel“)



a Zhotovitel

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Sídlo:                                            
Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno
Zastoupený:                                                 
Ing.Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing.Zdeněk Střítecký 

V technických záležitostech oprávněn jednat:Ing. Milan Pavlík 
Bankovní spojení:   
xxxxxxxx
Číslo účtu:                                                       xxxxxxxx
IČ/DIČ:                                                         
41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 2171.

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY – POLNÍ CESTY, VODNÍ PLOCHA A TŮŇKY V K.Ú. TŘEBOM“na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 
Důvodem sjednání tohoto dodatku je skutečnost, že v rámci jednání kontrolního výboru pro zpracování projektové dokumenatce, která je předmětem tohoto díla dne 28.7.2016, starosta Obce Třebom požádal s odvoláním na průběh a důsledky záplavy vlivem přívalové srážky (úhrn za cca 32 minut dosahoval až 65 mm), ke které došlo večer před konáním kontrolního výboru, o přepracování tech. řešení částí PSZ. Konkrétně se jedná o opatření v lokalitě nad navrhovanou Polní cestou CH3 (SO-02) a v povodí navrhovaných tůní (SO-05 a SO-06), na bezejmenném levostranném přítoku toku Pština , kde se utvářela hlavní povodňová  vlna. Původně zde byly navrženy 4 mělké krajinotvorné tůně, nově je zde obcí požadována nádrž s převažující protipovodňovou funkcí. Objednatel s ohledem na fakt, že byly zaplaveny ¾ území obce a s cílem dosáhnout co nejúčelnějšího využití státních prostředků, nejen pro vypracování dokumentace, ale pro realizaci PSZ samotnou, zastavil projekční práce s tím, že další postup bude řešen dodatkem ke smlouvě v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.Proto se shora uvedené smluvní strany shodly na doplnění a změně smluvních ujednání v následujícím znění:
Čl. I 
Předmět a účel dodatku č. 2 smlouvy o dílo
Dosavadní znění Článku I se nahrazuje tímto novým zněním:
1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby  (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby, včetně zajištění stavebního povolení:

     Název stavby:    Polní cesty, vodní plocha a tůňky v k.ú. Třebom 
Místo stavby:     k.ú.  Třebom, obec Třebom, okres Opava
Popis stavby:     Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Polní cesty CH 2 a CH 3 a část polní cesty CV 11   

Vodní plocha na pozemku parc. č. 690

Tůňky T 1 a T 2 na pozemcích parc. č. 533 a parc. č. 538  

(dále jen „stavba“).

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci dle této smlouvy (dále jen „Plnění“).

Podrobná specifikace Plnění je obsažena v nově sjednané příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku  č.2 smlouvy o dílo.

1.3
 Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení.

1.4. Předmět smlouvy bude rozdělen do následujících částí: 

Část 1. Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení  a provádění stavby . Projektová dokumentace bude vypracována  a odevzdána samostatně pro stavební objekty: 
1a. polní cesta CH 2

1b. polní cesta CH 3

1c. část polní cesty CV 11

1d. vodní plocha na pozemku parc. č. 690 

1e. tůňky T1 a T2 na pozemcích parc.č. 533 a parc. Č. 538

Část 2. Zajištění stavebního povolení pro jednotlivé objekty  se ruší v celém rozsahu pro všechny objekty 
Dosavadní  znění článku III. sjednané dodatkem č.1 této smlouvy se ruší a nově se sjednává následující:

Článek III.

Termíny plnění

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

3.1. Termín předání části 1 předmětu smlouvy, tj. projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby  je stanoven na:  30.9.2016. 

Termín předání části 2a sjednaný dodatkem číslo 1 se ruší

V článku V. Cena a způsob platby  se nahrazuje stávající znění bodu 5.2 sjednané dodatkem č.1 této smlouvy novým zněním následovně:
5.2 Celková cena za provedení plnění, v souladu s článkem I. Předmět a účel smlouvy, se  nově sjednává takto: 
5.2.1. Cena plnění  část 1., projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení  a provádění stavby,  činí  338 400,- Kč bez DPH, t.j. 409 464,- Kč s DPH

5.2.2. Cena plnění  část 2., tj.  zajištění stavebního povolení pro jednotlivé stavební objekty činí 0, 00 Kč 
Celková cena za provedené plnění předmětu smlouvy činí 338 400,-Kč t.j 409 464 ,- Kč s DPH

Důvody snížení sjednané ceny služeb vyplývají ze změny rozsahu zadaných služeb, jak jsou specifikovány v příloze  číslo 1.”Podrobná specifikace plnění” tohoto dodatku č. 2
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.10.2015 a dodatku č. 1 ze dne 24.5.2016 zůstávají beze změn.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 2/2016  není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Dodatek č. 2/2016  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Dodatek č. 2/2016  může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.

4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 2/2016  přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

5. Dodatek č. 2/2016 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2/2016  přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2/2016  nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Opavě dne 29.7.2016
	V Brně dne 31.7.2016

	
	

	……………………………………
	……………………………………

	objednatel
	zhotovitel


            Ing. Zdeněk Šiška
Ing. Zdeněk Střítecký 

       vedoucí Pobočky Opava
jednatel
Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění

1. Plnění

1.1. Podmínky provádění Plnění

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.  Dále bude postupováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

1.1.2. Článek se ruší  v celém rozsahu

1.1.3. Článek se ruší v celém rozsahu

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.

1.1.5. Článek se ruší  v celém rozsahu

1.1.6. Specifikace stavby: byla stanovena ve výzvě k podání nabídky

1.1.7. Článek se ruší  v celém rozsahu

1.1.8. Článek se ruší  v celém rozsahu

1.1.9. Článek se ruší  v celém rozsahu

1.1.10. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 1 vyhotovení v písemné podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, bez  rozpočtu stavby a výkazu výměr 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace):
Dokumentace PSZ KoPÚ Třebom: Technická zpráva PSZ, Situace PSZ, výškopis

V rámci díla budou projektovány:

Polní cesty CH 2 a CH 3

Polní cesta CV 11 – část

Vodní plocha na pozemku parc.č. 690

Tůňky T1 a T2

Lokální biokoridory LBK 1 a LBK 3 a IP podél CH3  

Popis a rozsah byl stanoven ve výzvě k podání nabídky.

1.2.2. Plán společných zařízení:

Plán společných zařízení  - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebom. 
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