    Spis č.: 2VZ13084/2014-504202
    Č.j.: SPU 431361/2016                

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1/2015-504202 ze dne 18.3.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl.zn.) v katastrálním území Kvíčovice, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
      Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem,  ředitelem KPÚ
      IČO: 01312774

      Konečný objednatel:

      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Pobočka Domažlice
      Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
      Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
      Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
      Bankovní spojení: xxx
      Číslo účtu: xxx
      Telefon: xxx
      E-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:
GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO/DIČ: 25227751 / CZ25227751
Telefon: xxx
       E-mail: xxx
[bookmark: _GoBack]       ID DS: 7s47464

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“)


2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě se mění a upravuje čl. III Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části dle SOD č. 1/2015-504202 ve fakturačním celku 3.1. Přípravné práce v bodě 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona. Původní rozsah 0 MJ se navyšuje o 31 MJ, tj. celkem 31 MJ. Současně se mění článek VI. Cena za provedení díla a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceslužeb. Smluvní strany se dohodly o změně termínu plnění fakturačního celku 3.1.5. z původního termínu ukončení 30.6.2016 na termín  ukončení 28.2.2017 a o změně termínu plnění fakturačního celku 3.1.6. z původního termínu ukončení 30.9.2016 na termín  ukončení 28.2.2017. Podkladem pro stanovení rozsahu víceslužeb byl Písemný záznam o uplatnění víceslužeb ze dne 28.7.2016, č.j. SPU 378146/2016.

2.2. V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy a písemným záznamem se mění tabulka bodu č. 6.1. čl. VI „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH 
	   438 200,-Kč

	Dodatečné služby FC 3.1.5, bez DPH 
	62 000,-Kč

	2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	344 500,- Kč

	3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	  63 000,- Kč

	4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	  15 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	922 700,-Kč

	DPH 21%
	193 767,-Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	1 116 467,-Kč



2.3 Příloha č. 1 SOD č. 1/2015-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, se mění takto:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	39 
	500 
	19 500 
	31.10.2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	0 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU
	ha
	315
	500 
	157 500 
	31.10.2015

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	315 
	200 
	63 000 
	31.1.2016

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	169
	800 
	135 200 
	30.6.2016

	3.1.5.
	Dodatečné služby
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	31
	2 000 
	62 000
	28.2.2017

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	315
	200 
	63 000 
	28.2.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	500 200
	28.2.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	315
	300 
	94 500 
	31.5.2017

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	1
	20 000 
	20 000 
	

	 
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	1
	20 000 
	20 000 
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                  
	ha
	10
	4 000 
	40 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
	100 bm
	30
	1 000 
	30 000 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
	100 bm
	3
	3 000 
	9 000 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	315
	400 
	126 000 
	31.1.2018

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	1
	5 000 
	5 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	344 500 
	31.1.2018

	3.3
	Mapové dílo
	 
	315
	200
	63 000 
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	63 000 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	30
	500
	15 000 
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	15 000 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	








	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	500 200 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	344 500 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	63 000 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	15 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	922 700 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	193 767 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 116 467 Kč




3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

0. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.


V Plzni dne 30.08.2016 					V Plzni dne 30.08.2016


Za objednavatele: 						Za zhotovitele:







………………………………………..                                …………………………………..                                                                                            
Ing. Jiří Papež					              	Ing. Zdeněk Hrubý
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                              	jednatel společnosti    
Státní pozemkový úřad 				            Geo Hrubý spol. s.r.o.
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