
Stavba:

Místo: Malé Chrášťany Datum:

Objednavatel: IČ: 01312774

ČR-Státní pozemkový úřad DIČ: neplátce DPH

Zhotovitel: IČ: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

J.Kubíková,DiS. SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J.Herda,SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B. DIČ:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Objednavatel Zhotovitel

Ing. Karel Zvěřina, dne 26. 9. 2016 Ing. Jaroslav Havlíček, dne 26. 9. 2016

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ PROVEDEN DLE METODIKY URS www.cs-urs.cz

Polní cesta PV1-N v k. ú. Malé Chrášťany

1 082 009,87

0,00

CZK 1 309 231,97

1 082 009,87

21,00% 1 082 009,87 227 222,10

15,00% 0,00 0,00
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Stavba:

Místo: Malé Chrášťany Datum:

Objednavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIHZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

Celkové náklady za stavbu

J.Herda,SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B.

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

800-0 Vedlejší rozpočtové nákady

1 082 009,87 1 309 231,97

1 269 381,441 049 075,54SO 104 Polní cesta PV1-N ,,Za lomem´´

1 082 009,87 1 309 231,97

39 850,6332 934,33

Polní cesta PV1-N v k. ú. Malé Chrášťany

J.Kubíková,DiS. SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B.
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

ČR-Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ:

Projektant: IČ:

J.Kubíková,DiS. SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J.Herda,SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ PROVEDEN DLE METODIKY URS www.cs-urs.cz

Polní cesta PV1-N v k. ú. Malé Chrášťany

SO 104 - Polní cesta PV1-N ,,Za lomem´´

01312774

neplátce DPH

48035599

CZ48035599

1 049 075,54

0,00

1 049 075,54

1 049 075,54 220 305,90

0,00 0,00

1 269 381,44
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIHZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

      99 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE

Polní cesta PV1-N v k. ú. Malé Chrášťany

SO 104 - Polní cesta PV1-N ,,Za lomem´´

J.Kubíková,DiS. SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B.

J.Herda,SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 049 075,54

1 049 075,54

342 276,55

136 781,24

879,58

566 374,30

2 763,87

2 763,87

0,00

1 049 075,54
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIHZpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 115101201 hod 200,000

2 K 115101301 den 20,000

3 K 121101101 m3 147,896

147,896

147,896

4 K 122202203 m3 131,835

131,835

131,835

5 K 122202209 m3 39,551

39,551

39,551

6 K 122302202 m3 131,835

131,835

131,835

7 K 122302209 m3 39,551

39,551

39,551

8 K 132301101 m3 48,000

48,000

48,000

9 K 132301109 m3 14,400

14,400

14,400

10 K 161101101 m3 48,000

48,000

48,000

11 K 162601102 m3 418,894

263,670

107,224

SOUPIS PRACÍ

Polní cesta PV1-N v k. ú. Malé Chrášťany

SO 104 - Polní cesta PV1-N ,,Za lomem´´

J.Kubíková,DiS. SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B.

J.Herda,SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
27,80 5 560,00

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 10 m přítok do 500 l/min
16,41 328,20

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

50 m
68,42 10 119,04

"viz kubaturový list"

739,48*0,2

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3
238,74 31 474,29

"viz kubaturový list"

263,67*0,5

Součet

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 

silnice v hornině tř. 3 za lepivost
41,83 1 654,42

131,835*0,3

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4
132,52 17 470,77

"viz kubaturový list"

263,67*0,5

Součet

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 

silnice v hornině tř. 4 za lepivost
45,05 1 781,77

131,835*0,3

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 

objemu do 100 m3
612,32 29 391,36

150*0,4*0,8

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 

mm v hornině tř. 4
214,29 3 085,78

48*0,3

Součet

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
16,56 794,88

"hloubení rýhy"

48,0

Součet

Vodorovné přemístění do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
96,59 40 460,97

"odkopávky"

263,67

"ornice"

147,896-40,672

"rýha pro trativod

1 049 075,54

1 049 075,54

342 276,55
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

48,000

418,894

12 K 171201201 m3 418,894

418,894

418,894

13 K 171201211 t 796,070

796,070

796,070

14 K 175101101 m3 12,000

8,400

3,600

12,000

15 M 583373450 t 22,800

22,800

22,800

16 K 181102302 m2 669,560

669,560

669,560

17 K 181301112 m2 203,360

203,360

203,360

18 K 181411122 m2 203,360

203,360

203,360

19 M 005724700 kg 12,500

20 K 182201101 m2 203,360

203,360

203,360

21 K 183101114 kus 18,000

22 K 184201111 kus 18,000

23 M 000500291 kg 18,000

24 K 184202122 kus 18,000

25 M 711211210 kus 54,000

26 M 711211252 kus 54,000

27 M 716151604 m 36,000

28 K 184804112 kus 18,000

29 M 702151803 m 54,000

30 K 185802114 t 0,001

31 M 708141502 kus 90,000

32 K 185802114 t 0,002

33 M 708021007 kg 1,800

34 K 185804312 m3 5,400

35 K 185804513 m2 108,000

36 K 185851111 m3 5,400

37 M 000000011 m3 5,400

48,0

Součet

Uložení sypaniny na skládky 18,66 7 816,56

418,894

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
141,57 112 699,63

418,984*1,9

Součet

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

478,25 5 739,00

"pro trativod"

105*0,2*0,4

45*0,2*0,4

Součet

štěrkopísek frakce 8-32 458,17 10 446,28

12*1,9

Součet

Úprava pláně v zářezech se zhutněním 9,20 6 159,95

"viz kubaturový list"

669,56

Součet

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
17,94 3 648,28

"viz kubaturový lict"

203,36

Součet

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 ve svahu do 1:2
6,44 1 309,64

"viz kubaturový list"

203,36

Součet

osivo směs travní krajinná - technická 141,57 1 769,63

Svahování násypů 39,82 8 097,80

"viz kubaturový list"

203,36

Součet

Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 

1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 
135,14 2 432,52

Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene 

do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5
111,51 2 007,18

stromy ovocné VK 643,50 11 583,00

Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky 

do 2m
64,35 1 158,30

kůly odkorněné D do 2m 101,42 5 476,68

kůly příčné odkorněné D do 60 cm 34,23 1 848,42

popruh na vyvazování 8,75 315,00

Ochrana dřevin před okusem chráničem z 

drátěného pletiva 
28,96 521,28

pletivo 160,88 8 687,52

Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým 

rostlinám v rovině a svahu do 1:5
30 330,00 30,33

hnojivo 19,31 1 737,90

Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým 

rostlinám v rovině a svahu do 1:5
30 335,00 60,67

hnojivo 257,40 463,32

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 64,35 347,49

Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu 

do 1:5
38,73 4 182,84

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 

6000m
250,19 1 351,03

voda 49,04 264,82
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    2 - Zakládání

38 K 212312111 m3 6,000

4,200

1,800

6,000

39 K 212755216 m 150,000

150,000

150,000

40 K 213141112 m2 1 571,840

1 571,840

1 571,840

41 M 693110030 m2 1 807,616

    4 - Vodorovné konstrukce

42 K 452313141 m3 0,128

0,128

0,128

43 K 452351101 m2 1,280

0,640

0,640

1,280

    5 - Komunikace

44 K 564681111 m2 600,850

600,850

600,850

45 K 564761111 m2 600,850

600,850

600,850

46 K 564851111 m2 440,000

440,000

440,000

47 K 564861111 m2 440,000

440,000

440,000

48 K 565100000r m2 6,600

6,600

6,600

49 K 565165111 m2 440,000

440,000

Lože pro trativody z betonu prostého 4 081,16 24 486,96

105*0,1*0,4

45*0,1*0,4

Součet

Trativody z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 160 mm bez lože
81,00 12 150,00

105+45

Součet

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 

sklonu do 1:5 š do 6 m
19,31 30 352,23

"výměna podloží"

1571,84

Součet

geotextilie tkaná  215 g/m2 38,61 69 792,05

bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
3 539,22 453,02

"pref.výtokové čelo - trativod"

0,4*0,4*0,4*2

Součet

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkopvč.odstranění
333,25 426,56

"pro pref.výtoková čela -vyústění trativodu"

0,4*0,4*2*2

0,4*0,4*2*2

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-

125 mm tl 300 mm
126,87 76 229,84

"viz kubaturový list"

"výměna podloží"

600,85

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-

63 mm tl 200 mm
103,20 62 007,72

"viz kubaturový list"

"výměna podloží"

600,85

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 167,55 73 722,00

349,55 2 307,03

2*3,3

"viz projekt"

"komunikace"

440,00

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 189,59 83 419,60

"viz projekt"

"komunikace"

440,00

Součet

Vyrovnání povrchu kominikace-napojení na 

stávající komunikaci

156 085,60

"viz projekt"

Součet

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
354,74

"komunikace"

440,00

136 781,24

879,58

566 374,30
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

440,000

50 K 569851111 m2 75,000

75,000

75,000

51 K 569903311 m3 11,250

11,250

11,250

52 K 573111113 m2 440,000

440,000

440,000

53 K 573211111 m2 440,000

440,000

440,000

54 K 577134111 m2 440,000

440,000

440,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

      99 - Přesun hmot

55 K 998225111 t 50,246

56 K 998231311 t 0,811

75*0,15

Součet

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

množství 1,5 kg/m2

8 133,00

"viz projekt"

10 749,20

"viz projekt"

75,00

Součet

Zřízení zemních krajnic se zhutněním 373,93 4 206,71

Součet

Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm 108,44

2 763,87

"viz projekt"

"komunikace"

188,73 83 041,20

440,00

Součet

Součet

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,70 kg/m2
14,71

"viz projekt"

"komunikace"

24,43

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy vodorovně do 5000 m
858,51 696,25

440,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

41,15

6 472,40

"viz projekt"

2 067,62

"komunikace"

440,00

Součet

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

2 763,87
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

ČR-Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ:

Projektant: IČ:

J.Kubíková,DiS. SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J.Herda,SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B. DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

39 850,63

0,00 0,00

32 934,33

0,00

32 934,33

32 934,33 6 916,30

neplátce DPH

48035599

CZ48035599

SOUPIS PRACÍ PROVEDEN DLE METODIKY URS www.cs-urs.cz

Polní cesta PV1-N v k. ú. Malé Chrášťany

800-0 - Vedlejší rozpočtové nákady

01312774
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIHZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

32 934,33

32 934,33

0,00

32 934,33

J.Kubíková,DiS. SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B.

J.Herda,SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

32 934,33

REKAPITULACE

Polní cesta PV1-N v k. ú. Malé Chrášťany

800-0 - Vedlejší rozpočtové nákady
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIHZpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 012203000 Kč 1,000

1,000

1,000

2 K 012303000 Kč 1,000

1,000

1,000

3 K 013254000 Kč 1,000

1,000

1,000

4 K 021103000 Kč 1,000

1,000

1,000

9 K 023000000 Kč 1,000

1,000

1,000

5 K 032002000 Kč 1,000

1,000

1,000

6 K 041103000 Kč 1,000

1,000

1,000

7 K 041203000 Kč 1,000

1,000

1,000

8 K 041403000 Kč 1,000

1,000

1,000

10 K 043002000 Kč 1,000

1,000

1,000

Technický dozor investora 1 673,10 1 673,10

1,0

Součet

Součet

4 118,40 4 118,40

"TDI"

1,0

Součet

Koordinátor BOZP na staveništi 2 702,70 2 702,70

1,0

"zkoušky hutnění pláně"

1

Součet

32 934,33

32 934,33

32 934,33

"BOZP"

Zkoušky a ostatní měření

1 866,15

"AD"

"posečení a schrabání stařiny v krajnici 

komunikace"

1

Součet

Vybavení staveniště 1 930,50

1

Součet

1 930,50

Zabezpečení přírodních hodnot na místě 3 861,00

"ochrana stávajících stromů"

Autorský dozor projektanta 1 866,15

"3% z IN"

1

Součet

Dokumentace skutečného provedení stavby 2 702,70 2 702,70

Příprava staveniště pro zemní práce 3 513,51 3 513,51

3 861,00

"projektová dokumentace"

1,0

Součet

Geodetické práce po výstavbě 5 598,45 5 598,45

"zaměření skutečného stavu"

1,0

Součet

Geodetické práce při provádění stavby 4 967,82 4 967,82

"vytýčení os komunikací"

1

Součet

800-0 - Vedlejší rozpočtové nákady

J.Kubíková,DiS. SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B.

J.Herda,SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

Polní cesta PV1-N v k. ú. Malé Chrášťany
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