 KoPÚ  Mlýnice u Červené Vody	                                
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele: 295-2015-544101 ze dne 7. 5. 2015
uzavřené
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774


zastoupený:	Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. – vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí, +420601584039 
	Ing. Renata Čadová, odborný referent, KPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí, +420601584037  
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 	  
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX		 
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 	
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	AZIMUT CZ s.r.o.    	
sídlo:	Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9	
zastoupený:	jednatelem Ing.Jiřím Blábolem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Blábol, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil.  /fax:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Blábol, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil.  /fax:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
ID DS:	gnfp8cb
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
IČ:	27140091	
DIČ:	CZ27140091	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl C,vložka 99302
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Petr Vokurka, Ing. Václav Vlna
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jiří Blábol, Ing, Oldřich Galař

„Jako 1.účastník sdružení (zástupce sdružení) AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.
 
a
Zhotovitel:	GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.    	
sídlo:	Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9	
zastoupený:	jednatelem Ing.Oldřichem Galařem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Galař, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil.  /fax:	+420602641944	
e-mail:	geopraha@geopraha.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Galař, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil.  /fax:	+420602641944	
e-mail:	galar@geopraha.cz
 
ID DS:	icyp65t
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. 	
Číslo účtu:	154481011/0300	
IČ:	45241104	
DIČ:	CZ45241104	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl C,vložka 7895
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Petr Vokurka, Ing. Václav Vlna
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jiří Blábol, Ing, Oldřich Galař

„Jako 2.účastník sdružení  AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě, a to za účelem prodloužení termínu plnění dílčích fakturačních celků 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení a 3.2.3. – Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků  a dále hlavního fakturačního celku 3.2. – Návrhové práce. Důvodem  je žádost zhotovitele doručené objednateli dne 6.9.2016 o prodloužení termínu a výsledek jednání z kontrolního dne 14.9.2016.

Čl. I.
Předmět dodatku
0. Změna termínu zpracování dílčího fakturačního celku 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4):
Termín se mění z 15.9.2016 na 14.4.2017.
0. Změna termínu zpracování dílčího fakturačního celku 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení:
Termín se mění z 31.1.2017 na 31.8.2017
0. Změna termínu zpracování dílčího fakturačního celku 3.2.3. – Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků  a hlavního fakturačního celku 3.2. – Návrhové práce.
Termín se mění z 31.3.2017 na 31.10.2017
 
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
3.1.	Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
3.2.	Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 2 vyhotoveních pro objednatele
a ve 2 vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 15. 9. 2016					V Praze dne 15. 9. 2016

Za objednatele:	Za zhotovitele:


……………………………..	………………………………
Ing. Miroslav Kučera	Ing. Jiří Blábol, jednatel
ředitel Krajského pozemkového úřadu	zástupce sdružení
pro Pardubický kraj                                              AZIMUT CZ s.r.o . GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.
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