Spis č. 2VZ9136/2013-504202     
Č.j. SPU 192317/2016

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 31-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území Klenčí pod Čerchovem, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: 	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Tel.:  	xxx
E-mail: 	xxx
Doručovací adresa:                                                      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
                    	Pobočka Domažlice,
	Haltravská 438, 344 01 Domažlice 
V technických záležitostech oprávněn jednat:            Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice 
   						       KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Tel.:                                                                             xxx
E-mail:	xxx
Bankovní spojení: 	xxx
Číslo účtu: 	xxx
IČO:	01312774
DIČ:  	CZ01312774
(dále jen „objednatel“)                                  
a
1.2 Zhotovitel: 	GEOREAL spol. s r.o.	 	
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň		
Zastoupený: 	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:             Ing. Karel Vondráček, jednatel
Tel./fax:                                                        	xxx
E-mail:	xxx
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Vladimíra Vondráčková		   
Tel./fax:                                                        	        xxx	
E-mail:	                                                                        xxx
Bankovní spojení:				        xxx			
Číslo účtu:	xxx			
IČO:	40527514 			
DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442 (dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 2

2.1  Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná uplatněním víceslužeb fakturačního celku FC 1.5 dle Písemného záznamu o uplatnění víceslužeb ze dne 14.3.2016, č.j. SPU 087662/2016, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a s tím související navýšení počtu MJ z původních 98 MJ na 111 MJ. Dodatečné služby v rozsahu 13 MJ budou realizovány ve fakturačním celku FC 1.5. v termínu do 31.7.2016.

2.2 V souladu s ustanovením článku VII. bodu 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“ takto: 
       
Část 4) KoPÚ v k.ú. Klenčí pod Čerchovem

	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč
	807 350 Kč

	Dodatečné služby FC 1.5. bez DPH v Kč
	49 400 Kč

	[bookmark: _GoBack]2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	462 840 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	229 150 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 548 740 Kč

	DPH v Kč
	  325 235 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	  1 873 975 Kč




2.3 Příloha č. 1 SOD č. 31-2013-504202 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, Část 4) KoPÚ v k.ú. Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice se mění takto v souladu s bodem 2.1 dodatku č. 2:

	
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ 
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
plnění
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	620
	100 
	62 000 
	30.4.2014

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha
	620
	20 
	12 400 
	30.11.2014

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	ha
	620
	40 
	24 800 
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	620
	540 
	334 800 
	30.11.2014

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou
	100bm
	184
	1 000 
	184 000
	30.9.2015

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území  - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou
	100bm
	98
	1 000 
	98 000
	30.9.2015

	
	Dodatečné služby FC 1.5
	100bm
	13
	3 800
	49 400
	31.7.2016

	1.6.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	609
	150 
	91 350 
	30.11.2015

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH
	856 750 

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	
2.1.
	
Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.
	
ha
	
609
	
280 
	
170 520 
	
30.9.2016

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ha
	609
	480 
	292 320 
	31.8.2017

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH
	462 840 

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	Termín plnění v měsících
počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	100bm
	50
	320 
	16 000 
	3

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	609
	350 
	213 150 
	2

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	229 150 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč
	856 750 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	462 840 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	229 150 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 548 740 Kč

	DPH v Kč
	325 235 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 873 975 Kč




3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

    V Plzni dne 18.04.2016 					V Plzni dne 18.04.2016






    ………………………………………..                               	…………………………………..                                                                                            
    Ing. Jiří Papež					             Ing. Karel Vondráček
    ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                                   jednatel společnosti
    Státní pozemkový úřad	             		           	GEOREAL spol. s r.o. 
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