Spis č. 2VZ9136/2013-504202     
Č.j. SPU 451226/2016

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 31-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území Klenčí pod Čerchovem, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: 	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Tel.:  	xxx
E-mail: 	xxx
Doručovací adresa:                                               Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
                    	Pobočka Domažlice,
	Haltravská 438, 344 37 Domažlice 
V technických záležitostech oprávněn jednat:     Ing. Jan Kaiser 
   						       KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Tel.:                                                                      xxx
E-mail:	xxx
Bankovní spojení: 	xxx
Číslo účtu: 	xxx
IČ	01312774
DIČ:  	CZ01312774
(dále jen „objednatel“)                                  
a
1.2 Zhotovitel: 	GEOREAL spol. s r.o.	 	
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň		
Zastoupený: 	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:      Ing. Karel Vondráček, jednatel
Tel./fax:                                                        	xxx
E-mail:	xxx
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Vladimíra Vondráčková		   
Tel./fax:                                                        	       xxx	
E-mail:	                                                      xxx
Bankovní spojení:				       xxx			
Číslo účtu:	xxx			
IČ:	40527514 			
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442 (dále jen „zhotovitel“)


2. Předmět dodatku č. 3

2.1  Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná uplatněním snížením počtu měrných jednotek u fakturačních celků 2.1, 2.2 a 3.2 v rozsahu dle Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb ze dne 01.08.2016, č.j. SPU 389575   /2016 a s tím související snížení celkové ceny za tyto fakturační celky. Předmětem dodatku je také změna termínu u FC 2.1., která je vyvolána žádostí zhotovitele o změnu termínu ze dne 27.6.2016, č.j. SPU 330714/2016 a dohodou smluvních stran.

2.2 V souladu s ustanovením článku VII. bodu 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“ takto:
       Část 4) KoPÚ v k.ú. Klenčí pod Čerchovem

	1. Přípravné práce celkem (III. 1.1. – 1.6) bez DPH v Kč

	856 750,-

	2. Návrhové práce celkem (III. 2.1.-2.2) bez DPH v Kč
	460 560,-

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (III. 3.1.-3.2) bez DPH v Kč
	
228 100,-

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 545 410,-

	DPH v Kč
	324 537,-

	Celková cena včetně DPH v Kč
	           1 869 947,-



2.3 Příloha č. 1 SOD č. 31-2013-504202 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, část 4) KoPÚ v k.ú. Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice se mění takto:

	
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ 
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
plnění
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	Ha
	620
	100 
	62 000 
	30.4.2014

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	Ha
	620
	20 
	12 400 
	30.11.2014

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	Ha
	620
	40 
	24 800 
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	Ha
	620
	540 
	334 800 
	30.11.2014

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou
	100bm
	184
	1 000 
	184 000
	30.9.2015

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území  - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou
	100bm
	98
	1 000 
	98 000
	30.9.2015

	1.5
	Víceslužby
	[bookmark: _GoBack]100bm
	13
	3 800
	49 400
	31.7.2016

	1.6.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	609
	150 
	91 350 
	30.11.2015

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH
	   856 750  

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	
2.1.
	
Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.
	
ha
	
606
	
280 
	
169 680 
	
30.11.2016

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ha
	606
	480 
	290 880 
	31.8.2017

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH
	460 560 

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	Termín plnění v měsících
počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	100bm
	50
	320 
	16 000 
	3

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	606
	350 
	212 100 
	2

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	228 100 

	
	

	
	
	
	
	

	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč
	856 750 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	460 560 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	228 100 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 545 410 Kč

	DPH v Kč
	324 537 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 869 947 Kč




	

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 3 smlouvy  je  vyhotoven  ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.


V Plzni dne 05.09.2016 				V Plzni dne 05.09.2016


Za objednatele:					Za zhotovitele:
	






……………………………………                          ………………………………..                                                                                            
      	Ing. Jiří Papež					           	Ing. Karel Vondráček
    	ředitel  KPÚ pro Plzeňský kraj                                  jednatel společnosti
           	Státní pozemkový úřad	             		GEOREAL spol. s r.o. 
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