Spis č. 2VZ44564/2011-130722     
Č.j. SPU 438252/2013 

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1283-2012-130722 ze dne 23.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl.zn.) v katastrálním území Polžice u Horšovského Týna, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
      Zastoupený: Ing. Ivo Radou, ředitelem KPÚ
      IČ: 01312774

      Konečný objednatel:

      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Pobočka Domažlice
      Se sídlem: Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice
      Zastoupený: Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky, 
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser
      Bankovní spojení: xxx
      Číslo účtu: xxx
      Telefon: xxx
      fax: xxx
      e-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:
Z h o t o v i t e l: GRID a spol., a.s.
Adresa: Lucemburska 1170/07, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka, Ing. Zbyněk Kugler
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ/DIČ: 61251437/CZ61251437
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: ftjebx5
	


2. Předmět dodatku č. 3

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínu plnění u fakturačního celku 1.7 na které se objednatel a zhotovitel dohodli.
2.2 Příloha č. 1 SOD č. 1283/2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, Část 2) KPÚ v k.ú. Polžice u Horšovského Týna se mění takto:

	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Cena s DPH 20%
celkem v Kč 
	Termín 
plnění
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	548
	50 
	27 400 
	32 880 
	30.11.2012

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha
	548
	30 
	16 440 
	19 728 
	30.11.2012

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	ha
	548
	50 
	27 400 
	32 880 
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	548
	600 
	328 800 
	394 560 
	30.11.2012

	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Cena s DPH 21%
celkem v Kč 
	Termín 
plnění
 

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou
	100bm
	129
	900 
	116 100 
	140 481 
	30.6.2013

	1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	ha
	10
	1 400 
	14 000 
	16 940 
	30.6.2013

	1.6.
	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu
	ha
	528
	50 
	26 400 
	31 944 
	30.11.2013

	1.7.
	Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků
	ha
	528
	350 
	184 800 
	223 608 
	31.1.2014

	1.8.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	538
	170 
	91 460 
	110 667 
	31.3.2014

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) v Kč bez DPH
	 
	832 800 

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.
	ha
	528
	320 
	168 960 
	204 442 
	30.11.2014

	[bookmark: _GoBack]2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ha
	528
	550 
	290 400 
	351 384 
	30.9.2015

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH
	 
	459 360 

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	Termín plnění v měsících
počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	ha
	528
	680 
	359 040 
	434 438 
	3

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	538
	270 
	145 260 
	175 765 
	3

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	 
	504 300 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč
	832 800 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	459 360 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	504 300 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 796 460 Kč

	DPH v Kč
	373 257 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	2 169 717 Kč




3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení   smlouvy, která  nejsou   dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
3.2 Dodatek č. 3 smlouvy  je  vyhotoven  ve čtyřech  stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má  platnost originálu.

V Domažlicích dne  18.10.2013






………………………………………..                                  …………………………………..                                                                                            
         Ing. Ivo Rada				             	           Ing. Zdeněk Štefka
         Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                               předseda představenstva
         Státní pozemkový úřad  	                         	           GRID a spol., a.s.
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